

§ 209 Beslut om utökad investeringsram för projekt Ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfält

Diarienummer: KS 2021/378

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Investeringsramen för projekt Ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfält utökas till att omfatta maximalt 25 mkr. Finansiering av utökningen sker från kommunstyrelsens budgetreserv.

Ärendebeskrivning

Med anledning av icke förväntade kostnader på grund av bland annat geotekniska faktorer, har ett antal ändrings- och tilläggsarbeten krävts för att projektet ska kunna fortlöpa. Ändrings- och tilläggsarbeten är sådana saker som uppkommer under projektets gång och som inte gått att förutse innan upphandlingen och därmed inte finns med i den upphandlade entreprenaden.

Vid investeringsprojekt av denna storlek kan det förväntas att det tillkommer ändrings- och tilläggsarbeten om ca 10 % av värdet på den totala investeringen. Utifrån detta föreslår kommunledningsförvaltningen att utöka investeringsramen med denna summa, avrundat till hela miljoner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-08

PM 2 – Ekonomisk uppföljning Isbana Köping Ullvi 6:2

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Investeringsramen för projekt Ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfält utökas till att omfatta maximalt 25 mkr. Finansiering av utökningen sker från kommunstyrelsens budgetreserv.

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.

Kopia till

Ekonomiavdelningen

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Justerarnas signaturer | | |
|-------------------------------|--|--|