
Planpriolista inför 2023, detaljplaner
Plan Syfte Prio Status just nu Antagande

Del av Köpings Ullvi 6:1 - Ullvi Ängar Verksamheter, offentlig service och bostäder 1 Antagandehandling arbetas fram Q1 2023

Stenyxan - Nyckelbergsskolan Ny skola 1 Granskningshandlingar arbetas fram Q2 2023

Del av Köpings Ullvi 6:1 - Ullvi backar Etapp 2 Nästa etapp på nytt bostadsområde 1 Samrådshandlingar arbetas fram Q4 2023

Skoftesta 4:2 m.fl. - Vallby verksamhetsområde Utbyggnadsområde verksamheter längs E18 1 Startskede/utredningar Q3 2024

Del av Östanås 1:2 - Elundsgärdet Planprövning för skola, hall, förskola, dagvattenfördröjning 1 Startskede/utredningar Q3 2024

Del av Försäljaren 2 m.fl. - BigInn Ny byggrätt och kommunal gata 2 Granskningshandlingar arbetas fram Q3 2023

Del av Tunadal 9 m.fl. Trygghetsboende 2 Startskede/utredningar Q1 2024

Del av Sorby 1:6 m.fl. - Munktorp Nästa etapp på nytt bostadsområde 2 Granskningshandlingar arbetas fram Q3 2023

Hogsta 1:13 Planlägga bebyggelsen inför avstyckning 2 Granskningshandlingar arbetas fram Q2 2023

Skogsborg 1:17 - Marieberg Utbyggnadsområde handel/verksamheter och bostäder 2 Samrådshandling arbetas fram Q2 2024

Innerstaden 1:47 m.fl - Hake Bostäder invid ån 3 Startskede/utredningar Q4 2024

Alf 14 och 18 Samlingslokal och bostäder på obebyggd tomt 3 Granskningshandlingar arbetas fram Q2 2023

Del av Skogsborg 1:1 - Hägern Förtätning med bostäder längs Östanåsgatan 3 Startskede/utredningar Q2 2024

Manhem 15 - Ågången galleria Planlägga för fler användningar än handel 3 Granskningshandlingar arbetas fram Q2 2023

Del av Skogsborg 1:1 - IKW-stugan Planlägga som kvartersmark för förnyat arrende 3 Granskningshandlingar arbetas fram Q2 2023

Alvesta - Alvik Ändra planen för att tillåta avloppsanläggning 3 Startskede/utredningar Q4 2023

Nygård Planlägga för fler användningar än bostäder 3 Ej påbörjad Q4 2024

Ljusgröna rader = privat initierade planer

Vita rader = kommunalt initierade planer

Planpriolista inför 2023, översiktsplanering
Plan Syfte Prio Status just nu Antagande

FÖP Köpings tätort Fördjupning av översiktsplanen för centralorten 1 Samråd avslutat 2023

Planprogram för Macksta Nytt bostadsområde 2 Samrådshandlingar arbetas fram 2023

Inre hamnen Utvecklingsförslag på kort och lång sikt 3 Ej påbörjat 2024

Planeringsstrategi Planeringsstrategi för översiktsplaneringen, nytt lagkrav 3 Ej påbörjat 2023
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