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Finansiering för Projektet Ombyggnad av Köpings Hamn

Södertälje sluss och farled, Hamnen i Köping

Bakgrund/Historik

Sjöfartsverket har inlett projektet med att fördjupa farleden genom Mälaren
tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört tillsammans
med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större fartygstransport till
Köpings hamn.

För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder innebär
det att investeringar behöver göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl
hamnbassäng som kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

I ett fdrberedande arbete så har hamngruppen fått i uppdrag att ta fram en förstudie
som beslutsunderlag för de planerade aktiviteter i hamnområdet.
Avsikten med förstudien är att i mer detalj beskriva de specifika åtgärderna på

ha m na nläggningen utifrå n utveckl ingspla nens riktli njer.

Som underlag har flera besiktningar utförts för att bedöma anläggningens nuvarande
status. Mälarhamnar har bidragit med uppgifter gällande den nuvarande
hamnverksamheten och vilka faktorer som hämmar hamnens utveckling idag.

Av förstudien framgår att investering krävs i flertal anläggningar för att hamnen skall
vara konkurrenskraftig mot alternativa transportlösningar. lnvesteringarna gäller både
att återställa funktionen i en åldrad anläggning samt för att fcirbättra hamnens kapacitet
och tillgänglighet. För att utveckla sjöfarten till hamnen krävs att hamnen fördjupas för
det framtida tillåtna djupgåendet i farleden om 7 m. Det innebär att farled och
hamnbassäng inom hamnområdet behöver fördjupas samt att kajer behöver byggas om.
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Hela hamnprojektet är índelat i flera investeringsperioder

Projektet är i behov av beslut enligt tabell nedan, detta för att kunna leva upp till
överenskomna tidplanen för projektet som helhet.

pp Aktivitet tidpunkt beslutEta

Etapp I

Etapp ll
Etapp lll
Etapp lV

Arbete fram till 2OL8,i huvudsak projektering
Arbete 2019 till 2022,va-system, kaj, dagvatten
Arbete 2OI8-2O2O, mudd ring, solid ifiering
Arbete 2OL9-2022, ny hamninfart, magasin mm

dec-16
nov-17
2018
20L9

Den övergripande ambitionen för projektets tidplan som helhet beskrivs i avtalet:
Avsiktsförklaring samarbete för "Mälarmax i hamn 2023"

Avtalets syfte är att beskriva hur parterna ska samarbeta och verka för att nå förhöjd
kapacitet och säkerhet för fartygstrafiken på Mälaren till år 2020 och för att ny
Mälarmax kan trafikera Mälaren är 2023.

Styrgruppen för hamnprojektet har arbetat fram ett reviderat åtgärdsförslag som bättre
är anpassat efter de rådande omständigheter i Mälarprojektet. Detta för att skapa ett
bättre kassaflöde som avspeglar projektets utveckling i tíden.

Underlag för investeringsbeslut etapp ll

Omfattning:

1. Bygg- och projektledning för entreprenader till och med 2019.

2. Entreprenader:

o Renovering av inre långkaj.

o Ersättning av befintligt VA-system närmast den inre ìångkajen med nya

brunnar och ledningar.

. Byggnation av reningsanläggning för dagvattenrening.

3. Option: Anläggandet av ca L1".O00 m2 upplagsytor på Yaratomten

Kalkylerad kostnad:55 Mkr, exklusive magasin 19, med en option på 14 Mkr i2OL7

års penningvärde.
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Kommunstyrelsen ftireslås kommunfullmäktige besluta

att anvisa 65 + 14 miljoner kronor ftir genomfìirande av ombyggnad av hamnen i
enlighet med etapp II.

För Projektgruppen i Köpings hamn.
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