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Rapport ny placering Nyckelbergsskolas 
evakueringsmoduler 
Denna rapport avser att beskriva nytt förslag gällande placering av Nyckelbergsskolans 
evakueringslösning och ge en rekommenderad inriktning baserat på de nya 
förutsättningar som identifierats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nya 
förutsättningarna för projektet har uppkommit dels i samband med projektering av 
nya Nyckelbergsskolan, dels på grund av det överklagade bygglovet som kommunen 
begärt överprövning hos Mark- och miljööverdomstolen gällande 
evakueringsmodulernas placering på Himlabacken. 

Denna rapport avser redogöra för ny rekommenderad inriktning avseende fortsatt 
arbete med att möta behovet av snarast möjligt evakuera Nyckelbergsskolan ur sina 
nuvarande lokaler. 

Bakgrund 
Nyckelbergskolan är en F-6 grundskola lokaliserad på fastigheten Stenyxan 3. Skolan 
har i dagsläget plats för cirka 350 elever. Samtliga elever i anpassad grundskola är 
sedan 2017 lokaliserade till moduler vid Skogsbrynsskolan. Nyckelbergskolan byggdes 
i början på 1960-talet och är uttjänt. Kommunfullmäktige har sedan tidigare gett 
uppdrag produktion av en ny grundskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i det 
uppdraget, arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Stenyxan 3. Parallellt med detta 
har samhällbyggnadsförvaltningen och fastighetsavdelningen fått i uppdrag att 
projektera rivning och uppförande av en ny skola på samma plats, se bilaga 1 
Förstudie Ny grundskola Nyckelbergsskolan F-6 daterad 2021-12-20. Uppdraget 
gällde en grundskola med kapacitet för cirka 470 elever inklusive grundsärskola samt 
idrottshall. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-24 har ett förnyat inriktningsbeslut för 
Nyckelbergsskolan tagits (KS § 10 2023-01-24). I det beslutet togs en ny inriktning för 
anpassad grundskolan som numera inte ingår i projektet utan kommer hanteras i 
särskild ordning. 
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Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2021-06-08 § 192 om inriktningen att 
en ny grundskola F-6 placeras på fastigheten Stenyxan 3. Då en placering av en ny 
skola på samma plats som Nyckelbergsskolan finns idag, behöver Nyckelbergsskolans 
elever och personal flyttas till moduler under byggtiden. Beslut om lokalisering av 
modulerna togs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2021-09-21 (Upphandling – 
Moduler till Nyckelbergsskolan, dnr KS 2018/628, KS AU §257). I enlighet med 
tjänsteskrivelsen daterad den 21 september 2021 beslutades att lokalisera 
Nyckelbergskolans moduler till Himlabacken, del av Nyckelberget 1:1. 

Under projektets gång har nya förutsättningar dykt upp och tjänsteorganisationen har 
varit tvungna att leta efter andra lösningar för placering av evakueringsmodulerna. 
Nyckelbergsskolans permanenta lokaler har stora brister i så väl inom- och 
utomhusmiljö och flera rapporter om brister i den pedagogiska miljö samt personalens 
arbetsmiljö har rapporterats. Samhällbyggnadsförvaltningen har tillsammans med 
verksamheten genomfört flera olika insatser för att komma till rätta med dessa brister, 
men faktum kvarstå att Nyckelbergskolan behöver komma till nya lokaler så snart som 
möjligt. Också för att nyproduktion av ny skolbyggnad ska kunna starta behöver 
dagens byggnader rivas. 

Åtgärdsval för ny placering av moduler 
Då bygglovet för den tänkta evakueringslösningen av Nyckelbergsskolan på 
Himlabacken återvisats av Mark- och miljödomstolen tidigare i år har alternativa 
lösningar undersökts. Samhällbyggnadsförvaltningen har sett över det andra 
lokaliseringarna från ursprungsärendet, samt undersökt om det finns nya alternativ. 
Inga nya alternativ har identifierats. Av de ursprungliga tomterna som undersöktes har 
Scheeleskolan bedömts som ett lämpligt alternativ då Himlabacken för tillfället inte är 
tillgängligt.  

Föreslagen placering på Scheeleskolan har undersökts: 

1. Placering av moduler 
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2. Funktioner modulerna 

Verksamhetens behov av funktioner och samband är kartlagda i den ursprungliga 
förstudien (se bilaga 1 Förstudie Ny grundskola Nyckelbergsskolan F-6) och förslagen 
modullösning med ny placering möter i stora delar fortsatt dessa behov.  

Förändringar mellan förslagen är att storköket inte finns med i förslaget för 
Scheeleskolan. Eftersom verksamheten kan använda befintligt kök i Scheeleskolan. 
Dock kommer matsalsmoduler ställas upp i anslutning till Scheeleskolans matsal och 
storkök för att inrymma Nyckelbergskolans elever.  

Redan i förslaget om placering på Himlabacken fanns ingen lösning på lokaler som 
fullt ut möter behovet inom skolämnet Idrott och Hälsa, så inte heller förslaget på ny 
lokalisering vis Scheeleskolan. Förslaget som presenteras i detta ärende innehåller 
aktivitetsrum samt omklädningsrum i modulerna som möter del av Nyckelbergskolans 
behov. Dock kommer Nyckelbergskolan behöva få tillgång till Scheeleskolans 
idrottssal för vissa moment och årskurser. 

Nyckelbergskolan saknar idag egna salar för slöjd, musik, hemkunskap, NO och Bild. 
Denna undervisning sker i dagsläget i Scheeleskolan. I förslaget i detta ärende kommer 
dessa ämnessalar finnas i Nyckelbergskolans modullösning. 

3. Skolgård och utemiljö i modullösning 

Skolgården kommer bli skyddad och separerad från Scheeleskolan i och med 
uppställningen av moduler i vinklar där huskropparna blir skärmar, barnen från 
respektive skola kan ha raster och vistas ute var för sig. 

Utemiljön projekteras och utformas utifrån önskemål skola, olika krav på utemiljöer 
och de förutsättningar som kommer från antagen modulleverantör och planlösningar 
med entréer, tillgänglighet etc. 

I förslaget som finns ingår även gräsytor mellan modulskolan och Scheele som kan 
nyttjas av båda skolorna, samt ett utegym och en multiplan på Scheele som 
kompensation för ytor som försvinner vid modulerna. 

4. Fornlämningar 

Inga fornlämningar förekommer på tomten enligt den tidigare gjorda utredningen. 

5. Markförhållanden 

Marken är plan och inga stora höjdskillnader finns, geoteknisk undersökning visar från 
fastare lera och moräner till lösare lera. Geotekniken medger att översta lagret kan 
schaktas bort och ersättas med en överbyggnad som klarar vikt och laster från 
moduler utan ytterligare grundläggning. Inga kritiska ledningsstråk som bör påverka 
genomförandet av projektet finns.  
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6. Detaljplan/bygglov 

Förslag på placering och utformning av modulskolan finns, se punkt 1 ovan, men 
projektering och slutligt utförande görs efter att en modulleverantör är upphandlad 
och antagen då viss variation på moduler kan finnas mellan olika leverantörer. 

Tillfälligt bygglov söks sedan på färdiga bygghandlingar. 

Förslagen storlek och placering av moduler inryms inom detaljplan men dessvärre är 
skolgården för den tänkta modulplaceringen så kallad ”prickmark”. Tillfälligt bygglov 
borde kunna medges trots detta. 

7. Anslutningar VA 

Anslutningar för VA finns att hämta från flera huvudledningar som ligger i befintliga 
gator i direkt anslutning till fastigheten. Dagvatten hanteras av befintligt ledningsnät, 
vissa kompletteringar krävs gällande ledningar och brunnar. 

8. Omgivning  

Omkringliggande fastigheter består av industri, småhusbebyggelse samt Scheeleskolan.  

9. Trafiksituation 

Goda möjligheter för infart samt etablering av parkeringar. Om skolmoduler sätts upp 
på den norra delen av Scheeleskolans tomt så innebär det lite mer biltrafik på 
Barnhemsgatan men påverkan i stort på trafikmiljön blir marginell. För de oskyddade 
trafikanterna blir inte heller påverkan så särskilt stor. Hela skolområdet bedöms som 
säkert i trafikhänseende och det finns redan nu en säker passage över Barnhemsgatan. 

Fler parkeringsmöjligheter kommer byggas på skolområdet längs Barnhemsgatan, mer 
parkering har behövts en längre tid då bilar parkerar på grönytan idag. 

10. Avstånd till nyckelbergsskolan  

Det är cirka 5 minuters promenad från Nyckelbergsskolan till Scheeleskolan. 
Avståndet bedöms som rimligt med tanke på att eleverna från Nyckelbergsskolan 
redan idag tar sig till Scheeleskolan för undervisning i vissa ämnen. 

Risk- och konsekvensbedömning 
En risk och konsekvensanalys har genomförts i arbetet med framtagande av 
rapporten. Följande frågeställningar har uppkommit och besvarats. 

Frågeställning: Scheeleskolan är idag en 6–9 skola. Nyckelbergsskolan nyttjar i dagsläget 
Hemkunskap, Slöjd och NO-salar i skolan. Båda skolorna har upplevt oroligheter när 
de yngre eleverna vistas i Scheeleskolans lokaler. 

Detta hanteras genom att modulerna placeras på ett sådant sätt att skolgårdarna på ett 
naturligt sätt avgränsas fysiskt och synmässigt samt att Nyckelbergskolans moduler får 
egna Hemkunskap, Slöjd och NO-sal så de yngre eleverna inte behöver blandas med 
de äldre. 
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Frågeställning: Scheeleskolans matsal har idag full beläggning. 

Nyckelbergskolans moduler får en egen matsalsdel, men kan nyttja befintligt kök på 
Scheeleskolan. På så sätt kan kostnader för moduler och etablering sparas samtligt 
som kapacitetsproblemet omhändertas. 

Frågeställning: Scheeleskolans idrottssal har idag full beläggning. 

I förslaget om placering på Himlabacken fanns ingen lösning på lokaler som fullt ut 
möter behovet inom skolämnet Idrott och Hälsa, så inte heller förslaget på ny 
lokalisering vid Scheeleskolan. På Himlabacken var en möjlig lösning att spara 
befintlig idrottssal under produktionen av en ny idrottshall och skifta under tiden som 
produktion av huvudbyggnaden pågick. 

Scheeleskolan har i dagsläget två fullstora idrottssalar, varav en är delbar. Till dessa 
finns i dagsläget fyra omklädningsrum. Beläggningsstudie bör genomföras med skolan 
för att undersöka tillgänglig kapacitet. Ett alternativ är att bussa elever till ledig 
kapacitet vid exempelvis Köpings bad och sport. En preliminär kostnadsuppskattning 
gjorts av utbildningsförvaltningen till en årskostnad på 500 tkr. 

Frågeställning: Den främsta anledningen till att Himlabacken valdas i första läget var 
närheten till dagens lokaler. 

Då den bygglovet för moduler på Himlabacken är överklagat så är Scheeleskolan cirka 
5 minuters promenad från dagens lokalisering samt att Nyckelbergskolans elever i 
dagsläget redan tar sig till Scheeleskolan för undervisning i ämnet Musik, 
Hemkunskap, Slöjd och NO. 

Frågeställning: Bygglov för modulerna på Scheeleskolan överklagas och evakueringen 
fördröjs av Nyckelbergsskolans elever samt personal som blir kvar i en dålig inom- 
och utomhusmiljö. 

I och med Himlabackens avslag på beviljat bygglov återvisats så finns denna risk på 
samtliga undersökta platser. 

Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att principer och vägval beskrivna i den 
ursprungliga förstudien gällande verksamhetens behov möts i den nu föreslagna nya 
lokaliseringen vid Scheeleskolan. Förvaltningen bedömer att evakueringen av 
Nyckelbergsskolans elever och personal är kritiskt. Detta främst ur ett 
arbetsmiljöperspektiv, men också för framdrift i produktionen av nya 
Nyckelbergsskolan. Det nya förslaget på lokalisering har även fördelar jämfört med 
Himlabacken gällande miljökonsekvenser vid transporter och lägre kostnader för 
Köpings kommun som helhet. 

Ärendet bedöms ha positiva effekter för barn genom en snabb hantering i alla led 
inom hela kommunorganisationen kan en evakuering genomföras till höstterminen 
2024. Detta får positiva konsekvenser för eleverna på skolan som kommer in i en ny 
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lokal som har en bra inomhusmiljö. Bygget av den nya skolan (Ny Nyckelbergsskolan) 
kan starta och på så sätt kan eleverna återgå till permanenta lokaler snabbare.  

Ärendet har handlagts av ansvarig lokalstrateg på kommunledningsförvaltningen 
tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. 

Preliminär tidplan 
Maj: Beslut kommunstyrelsen om ny placering. 

Juni: Upphandling av leverantör. 

Aug: Start projektering och bygghandlingar. 

Sep: Bygglovsansökan lämnas in. 

Nov: Byggstart genomförande av Nyckelbergsskolans modullösning 

Maj: Slutbesiktning av Nyckelbergsskolans modullösning 

Aug 2024: Skolstart HT i Nyckelbergskolan moduler vid Scheeleskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 
I kommunstyrelsens detaljbudget fanns det vid årets ingång ingen budget för 
finansiering av etableringens av moduler för Nyckelbergskolan evakueringslösning. 
Kommunfullmäktige behöver finansiera projektets budget genom äskanden och 
kommande beslut om Kommunens investeringsbudget år 2024-2026.  

I samband med förvaltningens arbete att hitta andra möjliga vägar för evakueringen av 
Nyckelbergskolan har de ekonomiska konsekvenserna bedömts. Budgeten för 
etablering av moduler på Himlabacken har jämförts med det nya förslaget och bedöms 
som mer kostnadseffektivt med minskade kostnader om ca10Mkr. 

Förslag på placering vid Scheeleskolan kräver inte grundläggning med pålning, 
markförhållandena ger mindre schaktvolymer, samt att antal moduler kan begränsas 
då Nyckelbergsskolan kan nyttja Scheeleskolans storkök. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en preliminär kostnad för lokalhyran baserat 
på hyresnivån för moduler samt fastighetsdrift av den tillfälliga lösningen efter att 
upphandling av modulleverantör är klar och projektering utemiljö och anläggning. 
Nyckelbergsskolan bär idag inte kostnaden för sina lokaler och evakuering av 
hyresgäster sker på fastighetsägens bekostnad vanligtvis. 

Inköp av inventarier eller andra verksamhetskostnader som uppkommer i samband 
med projektering och genomförande hos verksamheten ska tas av 
Utbildningsnämnden inom befintlig ram. 

Utbildningsnämnden står även för övriga driftskostnader som uppkommer i samband 
med projektet exempelvis flyttkostnader eller likande. Dessa kostnader är inte 
uppskattade i dagsläget och finns inte uttryckta i denna rapport. 
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