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Prövning enligt fyrstegsprincipen

1.Samlokalisering av lokalerna
2.Omdisponeringar av verksamhet
3.Anpassning av befintliga lokaler 
4.Anskaffning av nya lokaler eller avveckling

Samtliga projekt i förstudiefasen ska genomgå prioriteringslistan ovan - fyrstegsprincipen. Detta 
innebär att andra lösningar på det uppkomna behovet som går att lösa utan att bygga, utöka eller 
avveckla, ska prioriteras vilket alltså kan innebära att stora investeringsprojekt kan undvikas.
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Prövning enligt fyrstegsprincipen

1.Samlokalisering av lokalerna
Det finns en överkapacitet i nuvarande skolor på 365 barn inom centralorten (exkl moduler. En samlokalisering 
skulle teoretisk kunna vara möjlig för 365 av Nyckelbergsskolans nuvarande 386 elever. Men, layouten är 
inaktuell med avsaknad av grupprum osv för modern undervisning, flera av de andra grundskolorna står också 
inför kommande åtgärdsbehov -> undersök nästa steg

2.Omdisponeringar av verksamhet
Nyckelbergsskolan har redan idag del av undervisning på i andra lokaliseringar pga avsaknad av lokaler. 
Hemkunskap, moderna språk och slöjd har eleverna på Scheeleskolan. NO-sal saknas också -> undersök nästa 
steg

3.Anpassning av befintliga lokaler 
Ritningar finns framtaget för anpassningar i form av ombyggnad av lokalerna (2019) med fläktrum, tak mm. 
Kalkyler saknas. Förslaget innebär att nuvarande layout med flertalet byggnader är kvar men ny yta som täcker 
behovet av elever från särskolan och moduler ryms ej ->undersök nästa steg (att modifiera ritningar med tillägg 
t ex ytor på två plan skulle teoretiskt vara möjligt)) 

4.Anskaffning av nya lokaler eller avveckling -> detta steg återstår
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Förutsättningar för ny grundskola F-6

• Nyckelbergsskolans skick är så dåligt att den behöver ersättas – rivs den behövs plats för 
nuvarande elever (383 F-6)

• I samma etablering tas höjd för särskolan F-6 som idag är i moduler (50)
• I samma etablering tas höjd för elever i moduler F-6 (36)
• Förändring i befolkningsunderlag som påverkar behovet av att ta höjd för antal platser; 

överkapacitet i tätorten F-6 till och med 2029 enligt lokalrevision

-> Summa elever som dimensionerar ny skola 470
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Utkast behov yta, kvm ny grundskola F-6 som ersätter 
Nyckelbergsskolan, och särskolan F-6 samt moduler Elund F-6.

Dimensionering ersättning Nyckelbergsskolan inkl särskolan, moduler

antal elever idag Stenyxan 3 383
antal elever från moduler Elund 36

summa antal elever 419

särskola 38

särskola träning 12

ant barn särskolan 50 70 idag

totalt inkl särskola 469

Personal/sysselsatta 62 antagande

Behov tomtyta, kvm

antal våningar 1 vån, kvm 2 vån, kvm 3 vån, kvm

elever inkl från moduler 4 190 2 095 1397

grundsärskola* 760 380 253

träning* 480 240 160

utomhus  11 725 11 725 11 725 klarar 25 kvm/barn. 

idrottshall 1 000 1 000 1 000 hall plus förråd omkl mm, slitna hallar på övriga skolor och bokat

övrigt utanför skolgården 2 275 2 275 2 275 bil, cykel p anställda, korttidsp för lämning

summa tomtyta 20 430 17 715 16 810
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Effekter borttagande av nuvarande moduler grundskolan (gäller ej 
ej moduler särskolan)
Idag är 36 elever fördelade på två årskurs ett klasser lokaliserade i moduler vid Elundsskolan

F-6. Eleverna går fyra år i modulerna från förskoleklass till årskurs tre. Tas dessa moduler 

bort får det till följd att Elundsskolan inte kan vara två-parallellig då skolan har 12 klassrum 

utan modulen och det krävs 14 för att vara två-parallellig. Detta innebär att skolan blir 

enparallellig under två av sju årskullar. Under de två år som skolan bara kan ta emot en 

förskoleklass behöver antal barn som motsvarande en förskoleklass att lokaliseras i en annan 

skola i stället (S:t Olovsskolan, Nyckelbergsskolan). Elundskolan har dessutom små klassrum 

varvid de inte kan ta emot en normalstor klass i sina klassrum

Obs, Elundskolan står också inför behov av åtgärder inom en tio-årsperiod och bör i ett 

tidigt skede genomlysas utifrån fyrstegsprincipen

->en skola Fantetorp skulle avhjälpa ovanstående effekter

->att frångå princip om hemklassrum för åk 4-6 skulle också kunna avhjälpa på kort sikt
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Effekter borttagande av moduler särskolan

Kostnad idag för två moduler vid Skogsbrynsskolan, 2,4 MSEK/år
Modulerna är ändamålsenliga (utformning och lokalisering). Nackdel 
kräver transport för vissa ämnen till Scheeleskolan, uppvägs av att 
transport ej behövs till simhallen
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Förutsättningar för rekommendation av lokalisering

• Ska rymma totalt 470 elever inkl personal (nuvarande Nyckelbergsskolan, särskolan (i moduler 
idag), övriga elever i moduler) med funktioner som idrottshall, uteyta osv

• Möjligt till samutnyttjande skolgård och idrottshall m fl lokaler efter skoltid 
• Tillgänglighet gång, cykel, buss och bil inkl parkering. Samtliga utvärderade lokaliseringar har 

potential för att erbjuda tillgänglighet för elever och personal samt säker sådan med samtliga 
trafikslag. Det finns skillnader i mängd av ansträngning för att skapa och underhålla hållbara 
lösningar. Tillgänglighet avser, förutom att säkerställa att vägar och p-yta finns, också att arbeta 
med ev kollektivtrafik och mobilitetsåtgärder. Längre avstånd genererar nya trafikrörelser, vilket 
kan innebära ökade transporter men ej nödvändigtvis.

• Möjligt att tillgodose barnperspektivet finns i samtliga lokaliseringar. Barnperspektivet viktig faktor i 
fortsatta projektet.

• Fritt skolval, elever kan välja skola fritt
• Antaganden om Köpings kommuns ställningstaganden vid ny skola, se exempel till höger. Behöver 

utvecklas/arbetas fram som underlag till lokalplan och rumsfunktionsprogram

->Utifrån ovan har utvärdering har gjorts utifrån juridiska förutsättningar (t ex ev planändringar), 
hållbarhetsperspektiv ekonomi, miljö, socialt (hållbar utveckling Agenda 2030) samt utvärdering av 
tidsaspekten och genomförandeprocessen (det ska gå så snabbt som möjligt och vara genomförbart). 

Ställningstaganden, exempel
• Förhållningssätt till 
exempelvis folkhälsomål och 
miljökvalitetsmålet
• God bebyggd miljö.
• Lokaliseringsprinciper för 
skolor, fritidshem, förskolor 
eller liknande verksamhet vid 
planläggning av sammanhållen 
bebyggelse samt anpassning till 
olika slags bebyggelse.
• Strategier för att tillgodose de 
allmänna intressena som 
tillräcklig friyta för lek och
utevistelse, service, parker och 
grönområden samt goda 
färdvägar med gång-, cykel-
och kollektivtrafik.
• Konsekvenser för barn och 
unga som en del av de sociala 
konsekvenserna
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1. Ny skola vid bef Nyckelbergsskolan (Stenyxan 3) 
Fördelar + Nackdelar -

Plan • Planlagd som skola, 2 vån 
möjlig. 3 vån innebär 
planändring

Miljömässig hållbarhet • Använder redan i 
ianspråktagen mark för 
byggnader/förtätning

Ekonomisk hållbarhet • Rivningsprocess
• Moduler under byggtid

Social hållbarhet och 
barnperspektivet

• Integrerat med bostäder, skola 
nära barnen

• Möjligt skapa säkra skolvägar 
och anpassade ytor

• Nära andra målpunkter som 
rekreationsområde och lek 

Tid

Genomförande • Fullt möjligt att genomföra
• Moduler, elever och personal 

på Nyckelbergskolan kan 
erbjudas bättre lokaler i 
moduler jämfört med att 
fortsätta vara i nuvarande 
bristfälliga ytor
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2. Kråkbacken
Fördelar + Nackdelar -

Plan • Planlagd som park. Stor osäkerhet om 
detaljplan möjlig – strandskydd. Med följd -> 
kan bli omöjligt att genomföra

Miljömässig hållbarhet • Ett relativt centralt 
läge

• Stor VA-ledning som försörjer stor del av 
tätorten behöver hanteras (kan ej bebyggas 
mm). Bedömning av möjlighet att flytta 
ledning och kostnader inkl drift kan vara klar 
först vid årsskiftet

• Rekreationsyta/ej ianspråktagen mark 
exploateras.

• Ekosystemtjänster påverkas

Ekonomisk hållbarhet • Flytt och drift av VA-ledningar

Social hållbarhet och 
barnperspektivet

• Integrerat med 
bostäder, skola nära 
barnen

• Möjligt skapa säkra 
skolvägar och 
anpassade ytor

• Nära vattendrag

Tid • Längst tid till inflytt

Genomförande • Kan bli omöjligt att genomföra

Exempel skolbyggnad på 
Kråkbacken utan hänsyn 
till ledning
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3. Fantetorp
Fördelar + Nackdelar -

Plan • Utredningar är gjorda och färdigt 
förslag till dp finns att skicka ut på 
samråd

• Ännu ej laga kraft Dp

Miljömässig hållbarhet • Mark som kommer att ianspråktagas 
för byggnader

• Samlad lokalisering för skola, 
förskola, bostäder mm

Ekonomisk hållbarhet • Möjligt att expandera efter behov, 
dvs när övriga grundskolor med 
åtgärdsbehov behöver ersättas

• Eventuellt behov av ny 
säker GC-passage 
Ringvägen

Social hållbarhet och 
barnperspektivet

• Integrerat med (framtida) bostäder, 
skola nära barnen

• Samlokalisering med förskola
• Möjligt skapa säkra skolvägar och 

anpassade ytor
• Målpunkter; nära idrottsanläggning
• Avlastar Elundskolan inkl

modullösning

• Innebär längre avstånd 
för huvuddelen av 
eleverna, median för 
fågelvägen till skolan 
ökar med 900 m 
(utifrån nuvarande 
elever i Nyckel)

Tid • Troligtvis snabbast inflytt

Genomförande • Fullt möjligt att genomföra
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4. Himlabacken

Fördelar + Nackdelar -

Plan • Planlagd som park
• Fornlämningar finns

Miljömässig hållbarhet • Rekreationsyta exploateras.
• Ekosystemtjänster påverkas

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet och 
barnperspektivet

• Integrerat med bostäder, 
skola nära barnen

• Möjligt skapa säkra skolvägar 
och anpassade ytor

• Nära rekreation

Tid • Dp ungefär lika lång tid som 
Kråkbacken

Genomförande • Fullt möjligt att genomföra
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Tidsplaner, antagande

2021 202420232022

1 Stenyxan 3

3 Fantetorp

2 Kråkbacken
1 Stenyxan 3

3 Fantetorp
2 Kråkbacken

År

2025

4 Himlabacken
4 Himlabacken

Byggstart

Klart ny skola F-6 - inflytt bef Nyckelbergsskolan, grundsärskolan F-
6 och övriga F-6 i moduler
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Rekommenderad inriktning
Åtgärd 1. Ny skola Stenyxan 3 inriktning F-6 för nuvarande elever i Nyckelbergsskolan (383), särskolan (50) samt övriga elever i
moduler (36). Nuvarande elever i Nyckelbergsskolan flyttas till moduler under byggtiden. Skolan i Stenyxan 3 klar ca år 2024

Med ett längre tidsperspektiv (efter år 2030) hade Fantetorp varit naturligt val. Fantetorp innebär möjlighet att bygga ut skolan 
efter behov (fler grundskolor har behov av åtgärder), möjliggöra samlokaliseringar, fler målpunkter, utveckla tillgänglighet – alla 
faktorer som ryms inom hållbarhetsbedömningen ekonomiskt och miljömässigt, även till viss del socialt. På kortare sikt bedöms
dock att kommunen ej är redo att lämna ”upptagningsområdet” nordvästra tätorten och fokusera på Fantetorp

Möjligheter med nya skola Stenyxan 3
+ Elever och personal Nyckelbergskolan kan erbjudas bättre lokaler i moduler jämfört med att fortsätta i nuvarande bristfälliga 
ytor
+ Definitivt möjligt att genomföra (om 3 våningar planändring, 2 våningar inom plan fullt möjlig)
+Tomtstorlek som räcker, möjligt att addera till yta längs Ringvägen nordväst om Stenyxan 3
+ Möjlighet åtgärda parkerings- och trafiksituationen, mobilitetslösningar. 
+ Kommunen äger marken
+ Möjlighet att ansluta VA, el etc
+ Återanvända skyddsrum
+ Nära rekreationsområde
+ Möjligt att få ett bra pris på moduler som marknaden ser ut nu
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Handlingsplan utifrån rekommenderad inriktning

Fortsatt arbete i två delar:

A. Moduler – berör nuvarande skolan
B. Nya skolan – berör nuvarande skola, grundsärskolan i moduler, grundskolan i 
moduler. 
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A. Moduler för elever och personal nuvarande skola

Möjliggöra att verksamheten slipper nuvarande lokaler inom kort

Läge: finns flera möjliga, Scheeleskolan, Himlabacken, Kråkbacken, Fantetorp osv
Möjligheter: Få begränsningar, kommunen äger mark, VA ser över anslutningsmöjligheter
Tid: under byggtid, minst 2 år, troligen 3 år
Yta: 4 000 kvm
Kostnad från ca 160 kr/kvm/mån -> minst 20 MSEK för två år
Gynnsamt läge förhandla om moduler
Kräver: förankring verksamhet och beslut
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B. Nya skolan

Inled arbete med att ta fram lokal-/rumsfunktionsprogram som utgör bas för projektering och utformning
Övergripande styrdokument Ramprogram (RP) –riktlinjer ny och ombyggnad
Mer specifikt lokalprogram (LP)– yta, kvm BRA och per elev
Ännu mer detaljerat, ett Rumsfunktionsprogram (RFP) – de funktioner/funktionsgrupper som ska finnas i skolan i 
detalj, lokalprogram i bilaga. Syfte säkerställa ändamålsenlighet, hållbarhet, lagkrav

• Specifikation för varje rum utifrån övergripande funktionskrav, funktionskraven beskriver vilka kvalitéer och 
egenskaper som ska uppnås och utgår från fem grundläggande parametrar som beskriver en skolas generella 
behov samt ett antal särskilda parametrar för specifika delar av skolan T-trygghet, O-omställbarhet, 
Rörelser/Flöden (R), Effektivitet (E), Flexibilitet (F), Särskilda parametrar för funktionsgruppen kök

• Samtliga rum men också särskilda funktioner som kök, idrottshallen, fritidsgård, bibliotek, parkering
• Hygieniska krav som dagsljusbehov, krav på luftmängder, temperatur
• Tekniska krav för försörjning av utrustning eller information om störningar som ska tas om hand, t ex värme 

eller buller
• Lagstiftningskrav att ta hänsyn till, bl a beträffande arbetsmiljön
• Inrednings- och utrustningsbehov
• Barnperspektivet! 
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B. Nya skolan - rumsfunktionsprogram

• Syfte: Lämna över till Fas 2 (Programhandling + projektering)
• Moment:

• Stina tar fram utkast på samtliga övergripande och mer specifika dokument att utgå 
från, sätter rubriker osv

• Stina inrättar arbetsgrupp och referensgrupp med sammansättning SB, verksamheten, 
ekonomichef, lokalplanerare, rektorer

• Kommunikatör kopplas till projektet, kommunikationsplan för projektet behöver tas 
fram

• Förankring av dokument och tidsplan för beslut samt beslut

• Tidsplan: Arbete till färdigt rumsfunktionsprogram bedöms ta minst 4 mån. Lämna över 
helt till Fas 2 2022. 
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Beslut
• Godkännande av 

föreslagen
inriktning

• Beslut om 
projektbudget fas 
2 

2021
Ny grundskola
Ny förskola
Nytt äldreboende

20232022
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hela projektet

KLK beställare→
SBF utförare

KLK beställare→
SBF utförare

KLK beställare→
SBF utförare

KLK beställare→
SBF utförare

KLK beställare→
SBF utförare

LFP
Förslag
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Ersättning Nyckelbergsskolan, Stenyxan 3 – checklista Fas 1
FAS 1: Varje punkt ska kunna motiveras och beskrivas hur bedömning har gjorts

1. Behov, lokalresursutredning för omfattning/volym

2, Yta 
• Alternativprövning enligt fyrstegsprincipen
• Åtgärden förankrad till behov (Storlek)

3. Lokaliseringsbedömning/läge
• Upptagningsområde med urval potentiella placeringar
• Utgångspunkt Hållbarhet (Ekonomisk, social, miljö) och kommunövergripande målsättning

• Ekonomi : ek kalkyl
• Social: Effekter elever, social segregation och närhet till naturmiljö
• Miljö: Inverkan på miljö 

4. Driftsform
5. Övergripande investeringskalkyl och driftkalkyl
6. Konsekvensbedömning/riskanalys

återstår
Återstår
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