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Plan Syfte Prio Status just nu Antagande

Fördjupning av översiktsplan Revidera översiktsplanen för centralorten 1 Samrådshandling arbetas fram Q1 2023

Skogsledens förlängning Etapp 2 Nytt bostadsområde 1 Ej påbörjad Q1 2023

Skoftesta 4:2 m.fl. - Vallby verksamhetsområde Utbyggnadsområde verksamheter längs E18 1 Startskede/utredningar Q3 2023

Macksta planprogram Nytt bostadsområde 1 Samrådshandling arbetas fram Q2 2022

Del av Köpings Ullvi 6:1 och 6:2 - Krillan Planläggning för förskola och idrottsändamål 2 Granskning Q2 2022

Svarvaren 6 Önskar fler användningar än småindustri 2 Granskningshandling arbetas fram Q2 2022

Del av Sorby 1:6 m.fl. - Munktorp Nytt bostadsområde, nästa etapp 2 Samråd Q3 2022

Hogsta 1:13 Planlägga samlad bebyggelse inför avstyckning 2 Samrådshandling arbetas fram Q4 2022

Skogsborg 1:17 - Marieberg Utbyggnadsområde handel/verksamheter och bostäder 2 Samrådshandling arbetas fram Q1 2023

Alf 14 och 18 Samlingslokal och bostäder på obebyggd tomt 3 Startskede/utredningar Q4 2022

Innerstaden 1:47 m.fl - Hake Radhus/mindre flerbostadshus invid ån 3 Startskede/utredningar Q1 2023

Del av Skogsborg 1:1 - Hägern Förtätning med bostäder längs Östanåsgatan 3 Samrådshandling arbetas fram Q2 2023

Eventuella detaljplaner Syfte Prio Status just nu Antagande

prel Fenja 10 Hembla önskar fler användningar 1 Ej påbörjad (planuppdrag finns men bollen ligger hos fastighetsägaren)

prel Stenyxan - Nyckelbergsskolan Eventuellt höja från 2 till 3 våningar 1 Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)

prel Manhem 15 Planlägga för en ytterligare våning 2 Ej påbörjad (planuppdrag finns men bollen ligger hos fastighetsägaren)

prel Del av Försäljaren 2 m.fl. Eventuell byggnad på fd kraftledningsgatan 2 Startskede/utredningar (avbryts ev. pga utredningsresultat)

prel Bodil 2 Ny byggnad vid Hotell Scheele 2 Ej påbörjad (planuppdrag finns men markförhandlingar pågår)

prel Alvesta - Alvik ÄDP för att tillåta avloppsanläggning 3 Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)

prel Nygård Planlägga för fler användningar än bostäder 3 Ej påbörjad (väntar på planbeskedsansökan)

prel Tunadal 9 m.fl. KBAB trygghetsboende 3 Ej påbörjad (väntar på planbeskedsansökan)

prel Innerstaden 1:38 - Fylgia Planbestämmelser enligt intentionen 3 Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)

prel Del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan) Planlägga som kvartersmark för förnyat arrende 3 Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)

prel centrum Sätta fler bokstäver än H på planer i centrum 3 Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)

Ljusgröna rader = privat initierade planer

Vita rader = kommunalt initierade planer


