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Bakgrund, syfte och förutsättningar

Rapporten avser redogöra för rekommenderad inriktning avseende fortsatt arbete med ny förskola. Inriktningen avser i 
samband med nybyggnation även en avveckling av Trollsländan och Blåmesen då dessa förskolor är icke ändamålsenliga 
samt i akut nedsatt skick. 

Den här rapporten baseras dels på tidigare framarbetat underlag av planeavdelningen och förskoleverksamheten samt
Lokalförsörjningsplan och lokalrevision från 2020 .

I det här åtgärdsvalet ingår ej resonemang kring effekter och alternativanvändning för eventuella lokaler som 
verksamheten lämnar. I åtgärdsvalet ingår ej heller resonemang om alternativa användningar för eventuella föreslagna 
lokaliseringar. Framtida upplåtelse- och driftformer och i det sammanhanget att samarbeta med en eventuell privat aktör 
har ej utretts i åtgärdsvalet. 
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Processen - Åtgärdsval
Denna rapport avser ett åtgärdsval som ska redogöra för rekommenderad inriktning avseende åtgärder baserade på de 
behov som identifierades i lokalförsörjningsprocessen.

Samtliga analyser och bedömningar är i tidigt skede och kräver fördjupning innan slutgiltigt beslut om genomförande
antas.

Lokalförsörjnings-
plan Åtgärdsval

Förstudie/

programhandling
Projekt
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Nuläge centralort förskolor

Namn

Ant

avd Åtgärdsbehov Del av centralorten
Skogsborgen 8 Ny/renoverad Öster/centrum

Bofinken 3 Åtgärdsbehov Väster

Lövsångaren 3 Åtgärdsbehov Öster

Blåmesen 2* Åtgärdsbehov Väster

Fjärilen 1 Åtgärdsbehov Öster

Fyrklövern 4 Åtgärdsbehov Centrum

Fåglarna 1 Åtgärdsbehov Öster

Solrosen 1 Åtgärdsbehov Öster

Trollsländan 6* Åtgärdsbehov Väster

Ullvigården 4 Åtgärdsbehov Väster

Kompassen 4 Ny/renoverad Öster

Lärkan 3 Åtgärdsbehov Öster

Svalan 5 Standard Centrum

Sagostugan 6 Väster

Paletten 5 Öster

Tabellen till höger visar en sammanställning över förskoleytor i centralorten med 
namn, lokalisering, antal avdelningar och åtgärdsbehov enligt Lokalrevision 2021. 
Ett stort antal av förskolorna har åtgärdsbehov. 

Åtgärder för Trollsländan har prioriterats då den är i mest akut skick.

*vakanser idag, beläggning/behov antal barn 
motsvarar totalt 6 avdelningar för enheten 
Trollsländan inkl Blåmesen
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Omfattning förskola
Erfarenhet från förskoleverksamheten visar att det är mest optimalt att driva  förskola i sex 
avdelningar med hänsyn till verksamhetens effektivitet och ekonomiska faktorer.

Detta ger följande förutsättningar:
• 20 barn/avdelning och 6 avdelningar = 120 barn/platser

En lokalyta om 10 kvm/barn (schablon) samt en friyta ca 40 kvm/barn (Boverket 40 kvm/barn med 3 
000 kvm som minsta gård) ger ett ytbehov om ca 6 000 kvm.

Sammanfattning intervall ytbehov: 1 200 kvm lokaler + 4 800 kvm utomhusytor = 6 000 kvm

Parkeringsbehov antas utgöra ca 8 platser personal + 8 platser hämta/lämna + cykel. 
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Förutsättningar för rekommendation av lokalisering
Syftet med den här rapporten är att rekommendera eventuell ny förskolas lokalisering. Enligt underlaget 
prioriteras inledningsvis en ny förskola i Nygård/Krillan att ersätta Trollsländan/Blåmesen med 
omfattning 120 barn. 

Flertalet lokaliseringar har studerats inom Nygård/Krillan genom planarbete över tid. Det anges också att 
ytterligare lokaliseringar kan finnas inom området som ej har undersökts. En lokalisering har processats 
så långt som till detaljplanebete (Brandstationen). Inom ramen för planarbete tas höjd för olika perspektiv 
inkl barnperspektiv och risker. Dock saknas i Köpings kommun ställningstagande kring lokalisering och 
planering av förskoleytor, se exempel i tabellen till höger. 

Följande sidor belyser olika lokaliseringar inom Nygård/Krillan i syfte att ringa in fortsatt arbete med den 
nya förskolan inkl lokalisering. Beskrivningarna utgår från perspektiv som ekonomi, miljö, socialt (hållbar 
utveckling Agenda 2030) samt utvärdering av tid och genomförande (det ska gå så snabbt som möjligt 
och vara genomförbart). 

Ställningstaganden, vad som 
ska gälla vid ny förskola, 
exempel
• Förhållningssätt till 
exempelvis folkhälsomål och 
miljökvalitetsmålet
• God bebyggd miljö.
• Lokaliseringsprinciper för 
skolor, fritidshem, förskolor 
eller liknande verksamhet vid 
planläggning av sammanhållen 
bebyggelse samt anpassning 
till olika slags bebyggelse.
• Strategier för att tillgodose 
de allmänna intressena som 
tillräcklig friyta för lek och
utevistelse, service, parker och 
grönområden samt goda 
färdvägar med gång-, cykel-
och kollektivtrafik.
• Konsekvenser för barn och 
unga som en del av de sociala 
konsekvenserna
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Förutsättningar upptagningsområde
I bilden till höger ses nuvarande lokaliseringar Trollsländan, Blåmesen och Sagostugan markerade 
(även centrala Svalan). I bilden finnas också pågående detaljplaner Brandstationen och Ullvi Ängar.

Som nämnts har ett omfattande planarbete med eftersökningar av lämpliga lokaliseringar inom 
Krillan/Nygård genomförts sedan tidigare.

Resultatet av tidigare lokaliserings- och planarbete är Köpings Ullvi 6:1 vid parkeringen 
Kristinelunds sportfält/Brandstationen där en detaljplan har varit på samråd, markundersökning är i 
slutskedet (sept 2021), med antagande troligen januari 2022 därefter är sanering och byggnation 
möjlig.

Detaljplanen för Ullvi ängar är antagen men överklagad. Domslut kommer under hösten 2021, 
därefter projektering, Utbyggnad gata påbörjas under 2022 men avser verksamhetstomterna i 
östra delen, utbyggnad av gata och VA till bostäderna och förskolan i västra delen planerad till 
höst-vinter 2023, med möjlig husbyggnation Q3 2024. 

Ytterligare lokaliseringar på Nygård/Krillan utreddes över tid, bland annat utegymmet och 
nuvarande modulen Sagostugan, men resulterade ej i något påbörjat detaljplanearbete kring dessa 
lägen. 

Detaljplanearbetet har kommit längst med Brandstationen varför förslaget är att i fortsättningen 
också prioritera detta läge som lokalisering för ny förskola som ersätter Trollsländan och Blåmesen.
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Läge: Krillan Köpings Ullvi 6:1/Brandstationen
Fördelar + Nackdelar -

Plan • Dp har varit på samråd, granskning ca nov, 
antagande uppskattas till januari 2022. 

• Detaljplan ej laga kraft  dock antas laga kraft till tidigt
2022

Miljömässig 
hållbarhet

• Mark som antas bli sanerad

Ekonomisk 
hållbarhet

• Central placering. • Kan krävas sanering

Social hållbarhet 
och 
barnperspektivet

• Grön-/idrottsyta att använda
• Tillgång till parkeringsyta för 

vårdnadshavare och personal
• God friyta kan uppnås vid förskola för 120 

barn

• Ej naturlig plats för en förskola
• Omgivningen är parkeringsplatser och industri
• Trafikerat närområde
• Ej bostäder i absoluta närheten

Tid • Byggstart q3-4 2022 • Sanering kan krävas
• Detaljplan ej laga kraft  dock antas laga kraft till tidigt

2022

Genomförande • Snabbast möjliga genomförande • Osäkerhet till vilken nivå sanering kan eller behövs
göras
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Rekommenderad inriktning

• Med hänsyn till den akuta situationen vid nuvarande förskola Trollsländan, är ett snabbt
genomförande av vikt. Tidsaspekten blir därmed en avgörande parameter för val av lokalisering. I 
dagsläget är den enda platsen som möjliggör ett snabbt genomförande i området Nygård
Köpings Ullvi 6:1/Brandstationen.

• Beslut om ny förskola Brandstationen/Krillan minst 6 avdelningar samt avveckling av 
Trollsländan och Blåmesen
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Tidsplaner

2021 202420232022

Brandstationen

År

2025

Byggstart

Ny förskola

Brandstationen

Linjen ovan visar ett grovt antagande om möjlig för byggstart och färdig förskola. Brandstationen 
är den lokalisering som går att färdigställa snabbast inom Nygård/Krillan.
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Handlingsplan utifrån rekommenderad inriktning
• Fortsatt arbete i förstudie kring förskola på Brandstationen/Krillan med tillsättande av styr- och 

projektgrupp.

• Förstudien syftar till att generera ett rumsfunktionsprogram
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