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KF-uppdrag ¡ budget 2016 - "Samordning av köken i

Kolsva kommundel"
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut ftir 2016 gettkommunstyrelsen,
stadskansliet i uppdrag att utreda en samordning av köken i Kolsva.

Nuläge
I kommundelen finns idag2 st. tillagningskök:

1. Malmaskolans kök som lagar mat till Malmaskolan, Odensvi skola och
Odensvi förskola, ca620 portioner per dag. Idag finns ingen överkapacitet
i köket, snarare är kapaciteten något för låg, på gränsen, für att klara
nuvarande produktion, framförallt gällande ugnar men även inom
logistikområdet.

2. Städets kök som lagar mat till äldreomsorgen samt alla ftirskolor i
kommundelen utom Odensvi förskola, ca200 portioner per dag. Kökets
kapacitet är egentligen ftir lågt för att klara nuvarande produktion.
Lokalerna och utrustningen är inte ändamålsenliga i förhållande till den
nuvarande produktionsnivån, vilket skapar arbetsmiljöproblem.

Sammanfattningsvis kan sägas attbäda köken idag ligger på eller över
kapacitetstaket med nuvarande produktionsnivå. Bedömningen är, under
florutsättning att efterfrågan på antalet portioner kvarstår på nuvarande nivå eller
ökar i framtiden, att situationen inte är hållbar i ett längre perspektiv.

Förslag på åtgärder
Stadskansliet füreslår ftiljande åtgärder på kort och lång sikt:

1. På kort sikt: Kommundelen och Måltidsservice (Malmaskolans kcik)
samverkar i största möjliga mån ftir att klara leveranser av efterfrågade
måltider. Viss komplettering av köksutrustning kommer sannolikt att
krävas. Eventuellt kan det också behöva utredas om Koltrastens kök, som
idag är ett mottagningskök, på ett "enkelt sätt" kan ställas om för
avlastning/tillagning.

2. På låne sikt: Den senaste övergripande översynen av måltidsfunktionerna i
kommunen glordes für ca 20 år sedan. Stadskansliet, skolan, vård och
omsorg och kommundelen bedömer gemensamt att en ny översyn, som
inkluderar alla kommunens måltidsfunktioner, känns angelägen. Sannolikt
finns både effektiviseringar och kvalitétsvinster att hämta i en sådan
utredning.
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Stadskansliet foreslår således att en ny övergripande översyn görs av samtliga
måltidsfunktioner i kommunen och att en sådan översyn då också, per automatik,
även ger svaret på hur måltidssituationen i kommundelen bör se ut i ett längre
perspektiv.

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge stadskansliet i uppdragatt,i samverkan med berörda förvaltningar,läta
genomföra en övergripande översyn av måltidsfunktionerna i kommunen, enligt
ovanstående.

\

David Schanzer-Larsen

tf. kommunchef fastighetsansvarig

Stadskansliet - Senast ändrat: 20'17 -02-01
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Kultur- och fritidsnämnden
An neli Stray, Förvaltningssekreterare
0221-256 53
anneli.stray@koping.se

Kultur- och fritidsnämnden

Bilagor

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Urri/a*ût¿ln'*

MISSIV

Datum

2017-02-14 367Vår be
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Er bete

Kommunstyrelsen

Remissvar - Medborgarförslag ny skateboardramp ¡

Köping
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-10-25 ç 274 att remittera
medborgarfÌirslaget "Ny skateboardramp i Köping" till kultur- och fritidsnämnden
ftir yttrande.

Förslagsställaren foreslår en nybyggnation av utomhusramp für exempelvis
skateboard, BMX, inlines, kickbikes med mera.

Kultur- och fritidsfrirvaltningen har i samverkan med tekniska kontoret och
stadsarkitektkontoret diskuterat en möjlig placering av en skateboardramp på
Kristinelunds sportfält.

För att säkra füandet och miljön runt en eventuell ramp ska ftirslagsställaren prata
med skateåkarna om att organisera sig i någon form, och återkomma i början av
2017. Förvaltningen awaktar därfiir ett svar där man eventuellt ställer sig positiv
till en etablering.

Kultur- och fütidsnämnden beslutar 2017-01-31$ 2 att godkänna forvaltningens
ffirslag till remissvar.

Christina Axelsson

Förvaltningschef

Kultur & Fritid
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Stadskansliet

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankg¡ro
wwwkoping.se 99'l-1215
kulturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2
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Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

20t7-01-3t
+

KFN$2
AU$1 KFN 2016/136

Remissvar medborgarförslag - ny skateboardramp

i Köping
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-10-25 S 274 att remittera
medborgarftirslaget om ny skateboardramp i Köping till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande.

Sammanfattning av förslag till remissvar
Förslagsställaren ftireslar en nybyggnation av utomhusramp für exempelvis
skateboard, BMX, inlines, kickbikes med mera. Förvaltningen har i samverkan
med tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret diskuterat en möjlig placering av

en skateboardramp på Kristinelunds sportfÌilt.

För att säkra åkandet och miljön runt en eventuell ramp ska fürslagsställaren
prata med skateåkarna om att organisera sig i någon form, och återkomma i
början av 2017. Förvaltningen awaktar därfor ett svar dåir man eventuellt ställer
sig positiv till en etablering.

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats

Beslutsunderlag
Tjåinsteskrivelse "Remissvar-Medborgarfürslag. Nybyggnation av utomhusramp
ftir skateboard m.m."
Barnchecklista
Medborgarftirslag

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna
ftirvaltningens remissvar.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kultur- och fritidsnämnden

att godkänna ftirvaltningens remissvar.

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen

Protokollj usterarnas stgn Utdragsbestyrkande
(-
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Kultur & Fritid
Anders Eriksson, Enhetschef
0221-257 51, 073-699 50 70
anders.eriksson 1 2@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2017-0t-02

1(2)

.1

Vår beteckning

KFN 20161136
Er beteckning

KS 2016/556

Remissvar - Medborgarförslag. Nybyggnation av
utomhusramp för skateboard m.m.

Kultur & Fritid har mottagit ett medborgarfi)rslag där forslagsställaren ftireslår en
nybyggnation av utomhusramp fÌir exempelvis skateboard, BMX, inlines,
kickbikes m.m.

Förvaltningen har ftäffaf representanter från Tekniska kontoret samt
Stadsarkitektkontoret. Vi inventerade möjliga etableringsplatser samt vilka
konsekvenser en ramp skulle innebära.

Vi kom fram till att det blir svårt att placera rampen i närheten av bostadshus eller
annan verksamhet som kan störas av ljudet från åkningen. En möjlig placering
kan i stället bli på Kristinelunds sportfält.

Efter mötet bjöd fürvaltningen även in initiativtagare Marcus'Westerlund.
Vi diskuterade att skateåkarna i någon form skulle organisera sig.
Detta ftir att säkra åkandet och miljön runt rampen.

Förslagsställaren kommer attpratamed sina kompisar om att organisera sig och
återkommer i början av 2017.

Förvaltningen awaktar därfor ett svar dåir man eventuellt ställer sig positiv till en
etablering.

Anders Eriksson

Enhetschef Anläggningar
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnam nden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2
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Personuppgifrer som låmnas i samband med ansökan behandlas ¡ enlighet med Personuppgiffslagen (PuL).
Mer informat¡on finns på Köpings kommuns weþbplats www'koping.se/personuppgiftslagen,
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Personu ifter
Fömamn

Marcus

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handlåiggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se. Vi
ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

! Jag godkånner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Kommunfullmåktige
731 85 Köping

N:

R
'Á

Westerlund

Mitt ftirslag är att Köpings kommun bygger en ny skateboardramp i Köping.

Jagär en Köpingsbo som åkt skateboard länge och varit med och åkt i KMv-lokalen sedan

skateboardåkningen började där för runt 10 år sedan.

Vi har förut haft ramper utomhus, som vi kunnat åka på. Men i dags läget finns det inte mycket att välja

på. Jag har lagt märke till att flera nya lekparker har byggts i Köping på senaste. Men ftjr äldre barn och

ungdomarna finns det inte lika mycket. Att bygga en ny skateboard ramp tror jag skulle vara en bra idé

och ett tillskott fiir Köpings stad. Jag var i kontakt och satt på möte med Köpings kommun fÌir över 10 år

sedan när rampen på krakbacken renoverades. Mitt ftirslag är att en ny ramp byggs. På samma ställe eller

i någon av parkerna. För att erbjuda fler saker für ungdomar att göra utomhus. Rampen kan användas ftir
skateboard, inlines, kickbikes och bmx m.m. Byggtid 2-3 veckor. Det går så fort!

Jag har även fürslag på vilka som kan bygga rampen. Några av mina vänner i Stockholm och deras

byggfirma, byggde just en ramp i Kungsängen, ñr kommunen där. De vart mycket nöjda. Eftersom de

själva åker skateboard vet de hur man bäst bygger ramperna. Ifall ni vill veta mer om detta. Skulle jag

gärna kunna,komma in på ett möte. Så kan vi prata mer. Jag kan visa bilder på hur rampen i
Kungsängen ser ut och vad den kosta m.m.

Hör gärna av er på email eller mobil. Mvh, Marcus

[] Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
022't-250 00

Fax
0221-251 3'l

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se Sg1-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
2',12000-2'l'14
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BYGGI(ONSUtT

Protokoll
Sammanträde

Byggmöte nr l8

Nårvarande

Stig Eriksson
Magnus Alm
Victor Gunnarsson
Kristoffer Göransson
Tommy Bergqvist
Jan-Håkan Lindström
Morten Lund

EÏT FOBETAG I KNSS.GBUPPEN

Från

KBAB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
ACDC Elektro AB
IVAB
Arboga Kungsör Plåt AB
Byggkonsult KNSS AB

Prolekt
lnnerstaden 1 :30, Köping
S:t Olovskolan
Ombyggnad av skola Etapp 2

Uppdrags nr

6-16001

Datum
2017-01-31

Förkortning

SE
MA
VG
KG
TB
JHL
MLu

Delges

Samtliga deltagare som är registrerade i iBinder

Förklaring

Protokollets punKer numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande: Första siffran anger
vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan
tillhör (t.ex. 3 för bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran
vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).
Sista siffran anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.4.6.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.
o 4 att frågan är en teknisk fråga.
. 6 att frågan handlar om fuKskydd.
o 3 att frågan har löpnummer 3.

Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid
möte 2!" Frågan tas då bort från protokollfrån möte nr 3.
På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att
ändringen/kompletteringen markeras med Fet stil.

K:\PEBYGGK\KOG\Uppdrag\000_Byggkonsult Gamla Uppdrag\2016\06 Pro¡ektledning\6-
1 6001 \Protokoll\Protokoll Byggmöte 1 8.docx
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Blad nr Antal dad

2 12

Punkt nr Text

l8.t
18.1.1

18.2

18.2.1

18.3

18.3.1

Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkänns utan anmärkning.

Nästa möte

Byggmöten kommer att hållas på byggarbetsplatsen följande tider:

Byggmöten hålls vid behov

Bygghandlingar

Gällande bygghand lingar:

Atg av /
Ansvarig

Samtl.

K:\PEBYGGK\KOG\Uppdrag\O00_Byggkonsult Gamla Uppdrag\2016\06 Projektledning\6-
1 6001 \Protokoll\Protokoll Byggmöte 1 8.docx



Blad nr Antal dad

312

9.1

9.2

11.1

'11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Ad mi n istrativa fö reskrifter d aterade 20 1 5-09-25.

Allmänna förutsättningar.

Teknisk beskrivning mark upprättad av Mälark AB, daterad
2015-09-25 med senaste revidering 2015-1 1-30.

Andrings- PM 1-Mark, daterat 201 5-1 1-30

Byggnadsbeskrivning upprättad av Bygg Ark iKöping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-03-29.

A-PM 1 , daterat 2015-1 1-30

A-PM 2, daterat 2016-02-15

A-PM 3, daterat 2016-03-29

A-PM 4, daterat 2016-04-25

A-PM 5, daterat 2016-05-04

A-PM 6, daterat 2016-06-27

A-PM 7, daterat 2016-08-30

A-PM 8, daterat 2016-11-16

Rumsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

Beskrivning röranläggning upprättad av WS Konsult Köping
AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-02-09.

PM 1 Rör, daterat 2015-11-30

PM 2 Rör, daterat 2016-02-09

PM 3 Rör, daterat 2016-04-27

Beskrivning luftbehandlingsanläggning inkl. styr och
övervakning (bilaga 1-5) upprättad WS Konsult Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

PM 't Luft, daterat 2015-1 1-30

PM 2 Luft, daterat 2016-04-27

PM 3 Luft, daterat 2016-04-29

PM 4 Luft, daterat 2016-06-17

Beskrivning el- och teleinstallationer med bilagor
armatu rförteckn i ng och centra lspecif i kationer u pp rättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering
2016-03-17.

PM E1, daterat 2015-11-30

PM E2, daterat 2016-03-17

PM E3, daterat 2016-04-26

PM E4, daterat 2016-05-13

PM E5, daterat 2016-09-14

PM E6, daterat 2016-10-01

PM E7, daterat 2016-11-02

Rambeskrivning transportsystem upprättad av SN Elteknik
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30

Färgsättningsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

K:\PEBYGGK\KOG\Uppdrag\0O0_Byggkonsult Gamla Uppdrag\2016\06 Pro¡ektledning\6-
1 6001 \Protokoll\Protokoll Byggmöte 1 8.docx



5,1

Blad nr

4

1 1.9

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

A-PM 1, daterat 2015-11-30

Beskrivning solceller upprättad av Hentec
WS-Energ i konsu lten Mäl ard alen AB, daterad 20 1 5-09-25
med senaste revidering 201 5-1 1 -30.

Markritni ngar enligt ritningsförteckning upprättad av Mälark
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-1 1-30.

Andrings- PM 1-Mark, daterat 2015-11-30

Arkitektritn i n ga r en I igt ritn i ngsfö rteckn i ng u pprättad av Byg g
Ark i Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2016-02-15.

A-PM 1 , daterat 2015-1 1-30

Konstruktionsritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
Byggkonsult KNSS AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 201 6-04-01 .

Andrings- PM K2, daterat 2015-12-15

Andrings- PM K3, daterat 2016-02-12

Andrings- PM K4, daterat 2016-03-15

Andrings- PM K5, daterat 2016-04-01

Andrings- PM K6, daterat 2016-05-18

Andrings- PM K7, daterat 2016-06-14

Andrings- PM K8, daterat 2016-07-07

Ritningar röranläggning enligt ritningsförteckning upprättad av
WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 201 5-1 1 -30.

PM Rör 1, daterat 2015-11-30.

Ritningar luft behandlin gsan läggn ing enl igt ritningsförteckn ing
upprättad av WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med
senaste ändring 2015-1 1-30.

Luft PM 1, daterat2015-11-30.

El- och teleritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2015-1 1-30.

PM E 1 El, daterat 201 5- 1 1 -30.

Brandskyddsbeskrivning upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Andrings- PM 81, daterat 2015-11-30.

Mall för arbetsmiljöplan daterad 2015-09-25.

Materi a I i nvente ri ng u pp rättad av Beton g bo rra rg ruppen,
daterad 20 1 5-09-25, med senaste revideri n g 20 1 5- I 1 -30.

Kontrollplan PBL upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25.

Geoteknisk undersökning upprättad av VAP VA Projekt AB,
daterad 2015-09-25.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
NSF 2004:15.

Antal Had

12

K:\PEBYGGI(KOG\Uppdrag\0O0_Byggkonsult Gamla Uppdrag\2016\06 Pro¡ektledning\6-
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1.3.2

18.4

18.4.1

1.4.1.2

7 .4.1.1

18.4.2

9.4.2.1

10.4.2.10

Möte 12:
Studsmattan ska monteras enligt besked från S:t Olovskolans rektor,
Tomas Band.

14.4.1.1 Beläggning av gummiasfalt är väderberoende avseende kyla och snö

Möte 15:
Gäller samtliga markarbeten

Möte 16:
Markarbeten avslutas p.g.a. årstiden och startas igen när väderleken tillåter
senast ma¡2017.

16.4.1.1 Mark vid gungställning justerad för att undvika brant lutning vilket det blivit om
+höjder i gällande handling följdes.

5

13.7 1D06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning.

Samtliga bygghandlingar finns på iBinder och samtliga entreprenörer är
registrerade och har tillgång till dessa.

Tekniska frågor

Mark

Träd som ligger inom riskzonen att skadas vid entreprenaden förses med skydd

Enligt önskemålfrån S:t Olovskolans rektor, Ulla Stenudd, ska Kompisgungan
ersättas med en vanlig gungställning samt studsmatta utgå.

Bvgg

Sättsteg sitter löst i trapporna vilket åtgärdas.

Håltagning i limträbalk för upphängning av vikvägg mellan rum 121 lnstrument
och 120 Klassrum för överluftsdon kontrolleras med konstruktör.

Möte 11:
Överluftsdon monteras i väggen bredvid vikväggen.

Möte l8:
KIart

Blâd nr Antâl Had

12

Samtl.

BJ, MLU

MLu, MA,
BJ

MLu

BJ

BJ

BJ

BJ

MA

K:\PEBYGGK\KOG\Uppdrag\000_Byggkonsult Gamla Uppdrag\2016\06 Pro¡ektledning\6-
1 6001 \Protokoll\Protokoll Byggmöte 1 8.docx



Blad nr

,'| 6

11.4.3.3 Undertak monteras enligt handlingar vissa justeringar på höjden (50-100 mm)
kan krävas.

Möte 17:
Undertak i 121 MusiURörelse/Klassrum monteras om eftersom undertaket i

handling inte är anpassat för föreskriven armatur.

Möte 18:
Pkt. hanteras vidare under pkt. 17.4.5.3

11.4.3.4 Det luKar fortfarande rök på plan 3. MA kontaktar saneringsfirman för åtgärder

Möte 14:
Utrymmen har ozonbehandlats, det luktar fortfarande rök. lgengjuten
ventilatíonskanal kontrolleras.

Möte 16:
Ventilationsanläggningen startas för normaldrift för att se om röklukten är kvar,
detta kollas även direkt på morgonen innan ventilationen startar.

13.4.3.3 Fasader putsas enligt Finja putssystem. I handlingar ärWeber putssystem
föreskrivet. MA ska påvisa likvärdighet mellan systemen för godkännande.

14.4.3.3 MLu utreder kulör och rostskydd på svanhalsar

Möte 15:
Kulör, grå lika sockel

Möte l8:
Klart

14.4.3.11 Magasinerad skyddsrumsutrustning placeras i samma rum som tidigare. MA
meddelar vilket.

Möte 15:
I 38 Skyddsrumsutrustning

Möte 18:
Klart

16.4.3.1 När plastmatta är bortskrapade och trappstegen är rengjorda är stegen fula
Kan dessa slipas?

Möte 17:
Trapporna slipas

Möte 18:
Klart

MA

MA

MA

MA

MA

Antal Uad

12

MA

MA

MA, MLU

K:\PEBYGGK\KOG\Uppdrag\O0O_Byggkonsult Gamla Uppdrag\2016\06 Projektledning\6-
1 6001 \Protokoll\Protokoll Byggmöte 1 8.docx



i.l 7

16.4.3.2 Trappan fràn 125 Passage fll 124 Passage är utförda i betong. Dessa målas i

kulör lika föreskrivna klinkerplattor. VG tar prov.

Möte 18:
Klart

Möte 10:
El-entreprenör d rar kablage

Möte 18:
Klart

13.4.3.1 Radiatorer i skyddsrum sätts på innerväggar p.g.a. att det är monterat
träullsskivor på ytterväggarna.

Möte 18:
Klart, monterade med fallbyglar

14.4.3.3 Offert för kostnad av material och montage av magnetventil på inbrottslarmet
upprättas.

18.4.3

7.4.3.2

18.4.4

6.4.4.1

Rör

Uppgifter angående styrning av rökgasfläkt saknas. TB utreder

Luftbehandling

Galler i tak till rökgasfläkt är i handlingarna redovisad 1200x1200 vilket inte
tillverkas i nämnda mått. Förslag är att 3 st 400x1200 monteras.

Möte 11:
Galler i format 1200x1200 är beställd

Möte l8:
Klart

11.4.4.2 Ventilationsstrumpa i rum 238 Paus kortas från 7m till 5,5 m

Möte 18:
Klart

Blad nr Antal Uad

12

VG

TB

KG

TB

TB

JHL

JHL
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Blad nr

I

18.4.5

12.4.5.2

El- och tele

Kopplingsschema från Swegon stämmer inte överens med bygghandlingar
Frågan utreds av el- och ventilationskonstruktör.

Möte 13:
Kompletteringar enligt PM E6

Möte l8:
lnstallationer enligt PM EG är under utredning, separat möte hålls
2017-02-01.

15.4.5.2 Allmänbelysning ska projekteras på 405 och 408 Vind. MLu kontaktar el-
projektör.

Möte 16:
Montage påbörjas 201 6-12-22.

Möte l8
Klart

15.4.5.5 2 st armatur typ L11 istället för Lg monteras i 125 Passage

15.4.5.6 Kablar till rörelsedeckare byts till 7-ledarkabel

Möte l8
Klart

17.4.5.1 Redovisat rumsspjäll på plan 4 sitter på plan 3. Spjäll på plan 4 kopplas med ett
annat spjäll på plan3.

Möte 18:
Separat möte hålls 2017-02-01.

17.4.5.2 lnfälld belysning vid akustikvägg i 120 MusiURörelse/Klassrum får inte plats
p.g.a.vent.kanaler.

Möte l8:
Belysning utgår.

17 .4.5.3 P.g.a. väggbalk ovan öppning mellan 241 Passage och 242 KPR delas
föreskriven armatur till2 st armaturer.

Möte 18:
Klart

17.4.5.4 Monterade branddeckare i kattvindar (sidan av fläktrummen) kan inte nås för
tesVservice.

Möte 18:
Klart, Hila-luckor är monterade för åtkomst.

Antål dad

12

MLu

MLu

KG

MLu/KG

KG

MLu/KG

KG

KG
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Sammankoppling mel lan brandlarmcentraler Huvudbyggnaden/An nexet kräver
två separata tomrör för att undvika separata abonnemang. Kan kablar for brand
dras ihop med kablar för inbrottslarm? KG utreder. Enligt över befintlig
kabeldragning mellan byggnadema finns två tomrör.

Möte 18:
Kablage för kommunikation mellan enheterna fungerar inte ev. jordningsfel.

lndikeringslampa AV/PA i nyckelbrytare för brandgasfläkt kopplas inte in.
Kablage för detta saknas.

Blad nr Antal blad

12

17.4.5.5

18.4.5.1

18.4.5.2 Magnetkontakter för samtliga ytterdörrar tillkommer samt för
utrymningsluckor på taket.

KG

SE

KG

SE

Möte 18:
Klart

17.4.6.2 Anläggningen ska registreras för erhållande av elcertifikat. SE kontrollerar vem
som ska signera ansökan.

Möte 18:
Klart

18.4.6.1 Summalarm isolcellsanläggning utgår.

18.4.6

17.4.6.1

18.5

18.5.1

Solceller

Dataloggning ska implementeras i Köpings kommuns hemsida. SE kontrollerar
vem som är kontaktperson.

Tidplan och resurser

Arbetsstyrka:
1 Bygg, 4El,1Rör, I Vent., I Plåt, 2 Målare, 0 Mattläggate,2 Undertak,
0 Puts, 0 Hissmontörer, 0 Mark, 0 Ställningsbyggare, I Rörisolerare,
I Lås/Passage

SE

SE

TA
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Blad nr

10.5.2 lnflytt ska ske under jullovet. MA reviderar tidplanen

Möte 11:
Uppdaterad tidplan presenteras med slutbesiktning v50 2016

Möte 13:
P.g.a. upphängning av ventilationskanaler R60, inklädnad av takstolar R60 och
PM E5 och E6 är bygget försenat. MA återkommer med uppdaterad tidplan.

Möte 14:
Slutbesiktning v6, 2017 .

Asfalterings- och putsarbeten kan försenas p.g.a. rådande väderlek, kyla och
snö.

Möte 18:
Slutbesiktning inställd MA återkommer med datum.

Hinder och störningar

Hinder har anmälts p.g.a. problem med styr.

Kva I itetssä krin g/Mi lj ö

Kontrollansvarig PBL är Mats-Ola Bäckwall, Byggkonsult KNSS AB.

Kontrollplan är beslutad av Stadsarkitektkontoret.
Beslutad kontrollplan enligt PBL finns i iBinder under rubriken bygghandlingar.
Resp. entreprenör upprättar omgående förslag till egenkontrollplaner.
Egenkontrollplanerna ska finnas i pärm på arbetsplatskontoret så att de alltid är
tillgängliga.
Mats-Ola Bäckwall och Stig Eriksson svarar på frågor samt övervakar arbetet
med egen kontrollplanerna.

Arbetsmiljö

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) är Magnus Alm

1.8.5

8.8.1

Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 "Byggnads och anläggningsarbete" ska
upprättas innan byggstart.
Resp. underentreprenör ska i den mån "arbeten med särskild risk" enl. AFS
1999:3 $11 förekommer överlämna föreskrifter härom till BAS U omgående så att
arbetsmiljöplanen kan kompletteras med dessa.

Skyddsronder kommer att hållas var 14:e dag med start v05.

lnbrotUskadegörelse på arbetsområdet sker genom att hål klipps i staketen.
Klotter har upptäcks i källaren.

18.6

18.6.1

18.7

1.7.1

1.7.2

18.8

1.8.1

1.8.3

10 12
Antal Had

MA

MA

MA

Samtl
entr

MA

Samtl. UE

Samtl.

KA, MA
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Blad nr

Parkeringen på Pungbovägen är belamrad av obehöriga. KA kontaktar Tekniska
kontoret för skyltning. BJ sätter upp erforderliga skyltar.

Möte 9:
Tillstånd krävs vid parkering vilket hämtas av MA. Det är även tillåtet att parkera
efter byg gsta ketet på P un g bovägen med pa rkeri ngstil lstånd.

Ekonomi

ÄTA-arbeten rapporteras på Atn-rapport enl. entreprenörens standarddokument.
ÄTA-rapporter ska skickas via fråga/svar - funktionen i "Pärmen" till KA och MLu.
ATA- arbeten ska regleras fortlöpande.

1.9.2 Beställaren har fakturaadress enligt nedan

Köpings kommun
Box 63
73122 Köping
Ref nr: 831 1 ka1 13

9.9.1 Underskriva AT:or ska bifogas fakturor

8.8.2

18.9

1.9.1

18.10

18.10.1

18.11

18.11.1

18.12

1.12.2

Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten

Myndigheter

Besiktningar

Syn utöver pkt.1.12.1före påbörjande av entreprenad är inte aktuellt inom
byggområdet. Om sprängningsarbeten blir aktuella ska syn inom närliggande
område enligt de administrativa föreskriftema (AFC.531) utföras.

1.12.3 Besiktningar kommer att utföras som fortlöpande besiktning med besiktningsmän
som beställaren utser. Besiktningsplan upprättas av beställaren.

4.12.1 Besiktning ska utföras på utförande av skyddsrum

12.12.1 MLu kontaktar besiktningsman för besiktning av yttertak innan montering av
solceller.

Möte 13:
Besiktning bokad 2016-1 0-24

Möte 14:
Besiktning är utförd, protokoll efterfrågas

11 12
Antal blad

KA, BJ

MA

MLu

MLu

MLU

MA

MLU
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16.12.1 Samordnad provning sker 2017-0'1-31, kl. 08:00

Möte 18:
Samordnad provning utförd, vissa punkter kvarstår

18.12.1 Nytt datum datum för slutbesiktning bokas. MA meddelar när det är dags
att boka.

Blad nr Antal Uad

12 12

Samtl

MA

Samtl.

MA

18.13

1.13.1

3.13.2

18.14

18.14.1

Administrativa frågor

Redovisning av resp. underentreprenörer ska ske fortlöpande till KA och MLu.
Aktuella underentreprenörer redovisas med namn, adress och
organisationsnummer.

Leveransadress till byggområdet:
Pungbovägen 4
731 41Köping

övriga frågor

Köping dag som ovan

Morten Lund
Vid protokollet
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KOPINCS KOMMUN

Stadskansliet
Christine Frid Ahlen
0221-25349
christine.fridahlen@koping.se

MEDDELANDELISTA

Datum

2017-02-17 I
I 3

ì.1

Kommunstyrelsen

Meddelandelista nÍ 2, 2017 för kommunstyrelsen
Meddelande Avsändare/Mottagare Ärendenr

)

Avsiktsftirklaring - samarbete
ftir "Mälarmix i hamn 2023"

Trafikverket,
Sj öfartsverket, Region
Västmanland, Västerås
stad, Köpings kommun

2017147-009

È

N

".i

d

Y Kansliavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-12'15
kop¡ngs. kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Vrilkommen till en eftermiddag på temat:

Civilt försvar - ansvar och roller
Syftet med utbildningen är att skapa en förståelse hos deltagarna kring de olika

myndigheternas ansvar, roller och uppgifter vid höjd beredskap och krig.

På agendan:
. K0mmunens, Regionens (tidigare Landstingets) och Länsstyrelsens roll och ansvar i totalförsvaret.

. (ivil-militär samverkan - Försvarsmaktens roll.

Målet är att deltagarna ska kunna:

. redogöra för sin organisations ansvar och uppgifter vid höjd beredskap och krig

. ha en förståelse för andra organisationers ansvar och uppgifter vid höjd beredskap och krig.

Målgrupp: politiker, kommunchefer, myndighetschefer, förvaltningschefer, jurister och beredskaps-

samordnare/motsvarande, myndigheter som finns och verkar i länet, representanter från näringslivet

och civila samhället.

När: fredagen den 7 april,13.00-15.40

Var: Västerås

Anmälan:

Vi återkommer inom kort med ett fullständigt program, men du kan redan nu anmäla dig på Länsstyrelsens

webbplats. Ange eventuella behov av specialkost (vi bjuder på fika) i samband med anmälan. Utbildningen

är kostnadsfri, men om du uteblir utan att skicka ersättare tar vi ut en avgift på 200 kronor.
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