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Peab Sverige AB
Peab Sverige AB
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Peab Anläggning AB
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Förkortning

KA
JJ
JE
RE
HS
JA
AK

Delges

Samtliga mötesdeltagare

Förklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande. Första siffran anger
vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan
tillhör (t.ex. 2 för bygghandlingar, 3 för tekniska frågor, 4 för tidplan och resurser osv.).
Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran
vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).
Sista siffran anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.3.2.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.

. 3 att frågan är en teknisk fråga.
o 2 attfrågan handlar om teknikområde bygg.
. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid
möte 2!" Frågan tas då bort från protokollfrån möte nr 3.
På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att
ändringen / kompletteringen markeras med Fet stil.
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Blad nr

2

Punkt nr Text

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

Nästa möte

Nedanstående byggmöten är bokade. Mötena äger rum på arbetsplatsen
Tisdagen den 9 oktober, kl. 10.00.
Tisdagen den 23 oktober, kl. 10.00.
Tisdagen den 6 november, kl. 10.00.
Tisdagen den 20 november, kl. 10.00.
Tisdagen den 4 december, kl. 10.00.
Tisdagen den 18 december, kl. 10.00.

Bygghandlingar

Gällande bygghandlingar:

9 Administrativa föreskrifter

.1 Administrativa föreskrifter daterade 2017-12-19 med
senaste revidering 2018-04-20.

PM 1 daterad 2018-O4-20.

10 Ejprissattamängdförteckningar

.1 Armeringsförteckning medtillhörandearmerings-
specif i kationer u pprättad av WS P Byg g projekteri ng,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-09-05.

.2 Sammanställning armeringsnät och Comax upprättad av
WSP Byggprojektering, daterad 2017-12-19 med senaste
revideri ng 20 1 8-04-20.

.3 Sammanställning pålar upprättad av WSP
Bygg projekteri n g, date ra d 20 17 -1 2-19 med sen aste
revidering 201 8-04-20.

.4 Elementspecifikation stål upprättad av WSP
Bygg projekteri n g, date ra d 20 17 -1 2-19 med sen aste
revidering 201 8-04-20.

11 Beskrivningar

.1 Teknisk beskrivning anläggning med tillhörande bilaga
växtförteckning upprättad av Liljewall Arkitekter AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

PM M1 daterad 2018-04-20.

.2 Teknisk beskrivning hus med tillhörande bilagor 1-5
upprättad av LiljewallArkitekter AB, daterad 2017-12-19
med senaste revidering 2018-09-04.

PM A1 daterad 2018-04-20.
PM A2 daterad 2018-08-29.
PM A3 daterad 2018-09-04.

.3 Rumsbeskrivning upprättad av Liljewall Arkitekter AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

Antal Uad

11

Atg avl
Ansvarig

Samtl
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Blad nr

3

.4 Teknisk beskrivning utomhusbassänger upprättad av
Liljewall Arkitekter AB, daterad 2018-01-26 med senaste
revideri ng 201 8-04-20 .

.5 Beskrivning ln- och utvändig skyltning upprättad av
LiljewallArkitekter AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revideri ng 201 8-04-20 .

.6 Teknisk beskrivning röranläggning upprättad av
lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

PM W1 daterad 2018-04-20

.7 Teknisk beskrivning luftbehandling upprättad av
lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revideri ng 201 8-04-20.

PM V1 daterad 2018-04-20.

.8 Teknisk beskrivning styr & övervakning upprättad av
lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revidering 201 8-04-20.

PM S1 daterad 2018-04-20.

.9 Teknisk beskrivning el- och telesystem med tillhörande
bilagor 1-9 upprättad av Rejlers Sverige AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revideri ng 2018-04-20.

PM E1 daterad 2018-04-20.
PM E2 daterad 2018-09-14.

.10 Teknisk beskrivning transportsystem hiss upprättad av
Rejlers Sverige AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revide ri ng 2O1 8-04-20.

PM T1 daterad 2018-04-20.

.11 Teknisk beskrivning vattenrening med tillhörande bilagor
fu n Kio nsbeskrivn i ng och kompo nentfö rteckn i ng
upprättad av Weedo Tech AB, daterad 2017-12-19 med
senaste revidering 2018-04-20.

PM VR 1 daterad 2018-04-20.

12 Ritningar

.1 Markritningarenligtritningsförteckningupprättadav
LiljewallArkitekter AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revideri ng 2O1 8-04-20.

.2 Arkitektritningarenligtritningsförteckning upprättad av
Liljewall Arkitekter AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revidering 201 8-09-04.

.3.1 Konstruktionsritningar med enligt ritningsförteckning
upprättad av WSP Byggprojektering, daterad
2017 -12-19 med senaste revidering 2018-09-05.

PM K1 daterad 2018-04-20.
PM K2 daterad 2018-08-28.
PM K3 daterad 2018-09-05.

Principritning överförslag på förankring av pumpgrop
VG04, daterad 201 8-08-30.

Antal blad

11
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Blad nr

4

.3.2 Stål assembleyritningar med enligt ritningsförteckning
upprättad av WSP Byggprojektering, daterad
2017 -12-19 med senaste revideri ng 2018-04-20.

Stål assembleyritningarna har kompletterats 2018-08-
24 med uppgifter om resp. korrosivitetsklasser utan
tillhörande PM eller revidering.

.3.3 Stål singelpartsritningar med enligt ritningsförteckning
upprättad av WSP Byggprojektering, daterad
2018-04-20.

.4 Ritningarröranläggning enligtritningsförteckning
upprättad av lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.5 Ritningarluftbehandlingenligtritningsförteckning
uppräilad av lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.6 Ritningar sÇr & övervakning enligt ritningsförteckning
upprättad av lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.7 Ritningar el- och telesystem enligt ritningsförteckning
upprättad av Rejlers Sverige AB, daterad 2017-12-19
med senaste revidering 2018-09-14.

.8 Ritningarvattenrening enligt ritningsförteckning upprättad
av Weedo Tech AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revidering 201 8-04-20.

13 Övriga handlingar

.1 Marktekniskundersökningsrapportgeoteknik(MUR
GEO) upprättad av Sweco CivilAB, daterad 2017-04-10
med senaste revidering 2018-01-08. (Handlingen är inte
statusändrad till bygghandling).

.2 PM Geoteknik upprättad av Sweco CivilAB, daterad
2017 -04-10 med senaste revidering 2018-01-08.
(Handlingen är inte statusändrad till bygghandling).

.3 Fuktsäkerhetsbeskrivning upprättad av Fuktbyrån
Stockholm AB, daterad 2018-04-20.

.4 Brandskyddsbeskrivning upprättad av FSD Göteborg AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.5 Akustikbeskrivning upprättad av LN Akustikmiljö AB,
daterad 2017-12-19. (Handlingen är statusändrad till
bygghandling men inte omdaterad).

.6 Beskrivning tillgänglighet upprättad av LiljewallArkitekter
AB, daterad 2017-05-09 med senaste revidering
2018-04-20.

.7 Beskrivning miljöstyrning upprättad avLiljewallArkitekter
AB, daterad 2017-04-05 med senaste revidering
2018-04-20.

.8 Arbetsmiljöplan, planering projektering upprättad av
Liljewall Arkitekter AB, daterad 2017-12-05 med senaste
revide ri ng 20 1 8-04-20.

Antal blad

11
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4.3

4.3.1

1.3.1.2

2.3.1.1

Blad nr

5

9.1 Samordnad funktionskontroll förentreprenadens
kontrollprogram upprättad av C Sjödahl Konsult iÖrebro
AB, daterad 2018-01-28. (Handlingen är inte
statusändrad till bygghandling).

9.2 Samordnad funktionskontroll BRAND upprättad av
C Sjödahl Konsult i Örebro AB, daterad 2018-01-28.
(Handlingen är inte statusändrad till bygghandling).

10 lnstruktioner till DU-instruktioner för Köpings kommun
upprättad av C Sjödahl Konsult iÖrebro AB, daterad
20 1 8-0 1 -28 med se na ste rev ide ri ng 20 I 8-04-20.

11 Provplan asfalt, PAH med tillhörande analysrapporter
1-7.

12 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor med tillhörande
bilagor 1-3, daterad 2017-11-27.

13 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggplatser NSF 2004: I 5.

14 1D06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning.

Tekniska frågor

Mark

JK föreslog att avloppspumpstationen som är föreskriven förankrad med bergbult
i stället förankras med platta. JK tar fram förslag på den alternativa lösningen.
Vid möte 2 konstaterades att leverantören i allmänna ordalag beskrivit hur
bergbultförankringen ska anslutas till pumpstationen med kringgjutning då
stationen i sig inte är utrustad med förankringsanordningar. Beslutades att JK i

samråd med leverantören utreder hur förankring med bergbult alternativt med
platta ska utföras.
Vid möte 3 har genom beställarens försorg WSP upprättat principritning över
förslag på förankring av avloppspumpstationenVG04. Det bör delvis återfyllas
runt pumpstationen (ca 0,8 m på betongklumpen) innan man släpper på vattnet
till full höjd, alt. fylla vatten i stationen om man inte villfylla igen schakten runt
om.
Vid möte 4 är arbetet utfört medan tillhörande ÄTA- redovisning återstår.

JK har ifrågasatt nödvändigheten av den projekterade Lecafyllningen utmed
sporthallens nordöstra gavel. Geoteknikern Pär Axelsson har varit på plats och
konstaterat att marKörhållandena i de tre provgropar som grävdes vid gaveln är
bättre än vad som kunnat utläsas av provborrningen varför Lecafyllningen kan
utgå. Pär skriver rapport om hur fyllningen i stället ska utföras och MN tar fram
den avgående kostnaden.
Vid möte 3 beslutades att MN redovisar avgående kostnad innevarande vecka.
Vid möte 4 beslutades att JA / MN redovisar det kalkylerade utförandet i
detalj så att detta kan godkännas av beställaren resp. beställarens
konsulter.

Anlal dad

11

JK

MN, JA
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3.3.1.1

3.3.1.2

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.2

4.3.2

1.3.2.3

1.3.2.5

2.3.2.1

Blad nr

6

De L- stöd av betong som demonterats från gradängerna runtom bassängerna är
enligt markhandlingarna tänkta att återanvändas. Då dessa iflera fall är i relativt
dåligt skick har Peab föreslagit att byta dessa mot nya för en tillkommande
kostnad av 328 900:- kronor.
Vid möte 4 konstaterades att redovisad kostnad bygger på att det är 70o/o av
L- stöden som enligt markbeskrivningen ska återanvändas som eventuellt
ska ersättas med nya. Beslutades att JA och AK inventerar den faktiska
andelen.

AK stöter på Mälarenergi angående exakt besked om var HSP- kablar passerar
under den tillfälliga byggvägen intill Ullvileden. Därefter beslutas om hur kablarna
ska skyddas.
Vid möte 4 har Mälarenergiflera gånger lovat att återkoppla ifrågan, hittills
dock utan resultat.

Beslutades att avlopp från befintliga uteduschar byts så nära resp.
duschplatta (utan att dessa bilas eller sågas). Ny matning med blandat
vatten ansluts till bef. KV- ledning enligt ritning V-50.1-0001.

Utreds hur befintlig bevattningsan!äggning för den fotbollsplan som utgår
till förmån för sporthallen ska åtgärdas/proppas.

Utreds funktionen för befintliga kablar under plattläggning vid
övningsbassängen.

Bvgg

Beslutades att flera alternativ gällande renovering av befintliga bassänger ska
utredas som alternativ till den lösning som föreskrivits i "Teknisk beskrivning
utebassäng" och som upphandlats som option.
Vid möte 2 beslutades att AK svarar för att utreda alternativa lösningar. Beslut i

frågan måste föreligga senast under vecka 50.
Vid möte 4 beslutades att JE och AK utreder frågan isamråd.

Peab efterlyser förslag på lämplig konsult för tredjepartsgranskning av
prefabricerade betongkonstruktioner. JJ och AK tar fram förslag.
Vid möte 2 har Peab upphandlat Anders Lindén från Kadesjös lngenjörsbyrå för
tredjepartsgranskningen. Beslutades att även de redan projekterade
konstruktionerna (stå1, betong mm) får genomgå en tredjepartsgranskning av
Lindén. Var part står för sina resp. delar av tredjepartsgranskningen.
Vid möte 3 är möte bokat med Anders Lindén kl. 12.30 den 5 september.
Vid möte 4 har möte ägt rum. Anders bjuds in till iBinder.

Peab efterlyser montageplan för stålstommen och de prefabricerade element
som ansluter till denna. AK utreder frågan med WSP som ytterst har ansvaret för
totalstabiliteten.
Vid möte 3 är frågan diskuterad med WSP's Mikael Nilsson som i sin tur
samråder med Strängbetong under den pågående prefab. projekteringen
avseende montageordning för betongelementen som kopplas till stålstommen.
Vid möte 4 beslutades att JE tydliggör Strängbetongs uppdrag avseende
betongelementen till sporthallen.

JA

AK

AK

Antal dâd

11

JA, AK

AK

JE, AK

AK

JE
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2.3.2.2

2.3.2.3

3.3.2.3

4.3.3

3.3.3.2

4.3.3.1

4.3.4

3.3.4.2

4.3.5

4.3.5.1

Blad nr

7

JE har i meddelandehanteringen - fråga/svar stållt en fråga om lyftbordet vid
inlastningen som leverantören JJ- Gruppen påpekat måste vara försett med
schaktväggar och grop. AK utreder i samråd med arkitekten.
Vid möte 3 är en s.k. varuhiss som levereras komplett med schaktväggar och en
mindre försänkning i källargolvet beslutad. A- och K- PM levereras inom kort.
Vid möte 4 finns A- och El- PM upprättade med anledning av ovanstående
ändring. K- PM är på G.

JE önskar besked om beställaren har för avsikt att beställa optionen med
belysning i barnbassängen.
Vid möte 3 beställdes optionen.
Klart vid möte 4!

Upplevelseduschar har tillkommit isamband med statusändringen till
"Bygghandling". JE redovisar kostnad.

Rör

MN undrar om inte RAT-EXX Råttstoppar (2 st) skulle vara bättre placerade
inomhus i källaren i stället för i mark. Då avloppsledningarna kommer från flera
håll i byggnaden både i mark under sporthallsdelen, från källaren ovan golvnivå
och från avloppspumpstationen så förefaller den föreslagna placeringen i befintlig
spillvattenbrunn som den bästa.
Vid möte 4 beslutades att JE kontrollerar med rörentreprenören om de har
någon erfarenhet av funktion och driftsäkerhet av råttstoppet.

Ritning V-53.1-0202 tycks saknas då det på intilliggande planer (t.ex.V-53.1-
0203) vid konnektionslinje hänvisas tillV-53.1-0202. Redovisningen är inte
helt konsekvent utförd men de aktuella installationerna framgår av ritning
v-50.1-0202.

Luftbehandling

I samband med upphandlingen av luftbehandlingsentreprenör har framkommit att
vissa ventilationsdon inte håller föreskriven korrosivitets-klass.
Vid möte 4 konstaterades att det inte är ventilationsdon utan i stället spjäll
som inte tillverkas i föreskriven korrosivitesklass C4.

El- och tele

Anlal blad

11

JE

AK
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4.3.6

1.3.6.1

1.3.6.2

4.3.6.1

4.3.6.2

4.3.7

4.3.7.1

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Blad nr

I

Vattenrening

Med hänvisning till arbetsmiljömässiga skäl samt att flera offererande
entreprenörer förutsätter att föreskriven rördragning av PVC kan bytas till ett
utförande med rör av PE-plast (avseende system VR1-VR4).
Under projekteringen redovisade VR- projektören att det uppdagats problem med
blåsbildning i PE- rör. Efter noggrann utredning beslutades att PVC- rör ska
föreskrivas. Beställarens ställning ifrågan är att om inga nya rön framkommit så
gäller PVC- rör.
Vid möte 2 beslutades att Peab kallar till möte vid vilket nya fakta i frågan
kommer att presenteras.
Vid möte 3 är möte bokat kl. 09.00 den 4 oktober på arbetsplatsen.

I samband med upphandlingen av VR- entreprenörer har idén om att utföra
flänsar på rörgenomföringar och armaturer. Kostnad och utförande utreds vidare
Vid möte 3 redovisades att flänsar är projekterade på rörgenomföringar medan
flänsar på armaturer behöver utredas vidare.
Vid möte 4 beslutades att JJ samlar installatörerna för genomgång av
utförande av ingj utningsgods.

JE har haft en genomgång med VR- entreprenören som resulterat i en rad
frågor som samlats under fråga/svar.

Peab önskar att VR- konsulten kompletterar sina handlingar, med K-
ritningarnas elevationer som underlag, med specifikation över vilka
ingjutningsgods som ska placeras i resp. ursparing.

Styr- och övervakning

Som styr- entreprenör har Örebroföretaget EFAB Automation AB
upphandlats.

Tidplan och resurser

Vid avstämning av tidplan daterad 2018-05-21med senaste revidering
2018-08-13 konstaterades att arbetena ligger ca 4 arbetsveckor efter denna.
Eftersläpningen kommer att inhämtas med en vecka vid gjutning av
bottenplattans fyra etapper medan återstående två veckor bedöms kunna
inhämtas isamband med gjutningen av källarväggar.

Pågående arbeten: Schakt för rörgravar under bottenplatta, justering av
terrass under bottenplattan, anläggning av byggvägar, materialupplag mm,
form och armering i bottenplatta samt förläggning av rör i rörgravar.

Arbetsstyrka: 3 grävmaskiner, I lastbilar, I utsättare,4 betongarbetare,
2 träarbetare, 2 anläggare, 1 PG-bygg, 2 Al-bygg, I projektadministratör
bygg, I PG-mark, I Al-mark samt I entreprenadingenjör.

Hinder och störningar

lnga hinder föreligger.

4.5

4.5.1

Antal Uad

11

JJ, JE,
KA, AK

AKJE

AK

AK
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4.6

1.6.1

Blad nr

I

Kvalitetssäkring / Miljö

Beträffande kvalitets- och miljöarbetet och hur detta ska dokumenteras gås
igenom vid separat möte som AK kallar tillefter semestern.
Vid möte 3 är möte bokat kl. 09.30 den 5 september.
Vid möte 4 är nytt möte bokat kl. 09.30 den 16 oktober.

JJ informerade om att ny projektplan finns färdig att presenteras under
vecka 40.

Arbetsmiljö

RE informerade om att intemrevison av arbetsmiljöarbetet kommer att äga rum
torsdagen den 27 september.

Ekonomi

Rutiner för ATA- hanteringen utarbetas snarast av JE och AK.
Vid möte 2 är rutiner utarbetade och upplagda i iBinder. AK önskar att ATA-
aviseringarna i så stor utsträckning som möjligt innehåller uppgift om uppskattad
kostnad. Skriftlighetskravet enl. AFC.23 i de administrativa föreskrifterna kommer
att uppfyllas genom att beställaren skriver beställning på godkända ntn.
Vid möte 3 kompletteras ATA- redovisningen med slutredovisningen för stenblock
i schakten för badhusdelen varpå beställning skrivs omgående.
Klart vid möte 4!

4.8.1 Aktuell ATA- sammanställning är daterad 2018-09-25.

4.6.1

4.7

4.7.1

4.8

1.8.2

4.9

2.9.1

2.9.2

2.9.3

4.9.1

Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten

lnformationsbrev till Ullviskolan kommer att upprättas av JE och distribueras
innevarande vecka.
Vid möte 3 beslutades att informationsbrev fortlöpande skickas ut en gång per
månad under byggtiden.
Vid möte 4 är nytt informationsbrev på gång bl.a. med information om
stu ndande beton g gj utn i nga r av botten platta n.

Bil- och teknikhistoriska sällskapet kommer att hålla höstmarknad 5-6 oktober i

Ullvihallen. Tillfällig inhägnad sätts upp för att förhindra att obehöriga tar sig in på
arbetsplatsen.
Vid möte 4 informerade RE om att inhägnad ställs upp onsdag- torsdag
under vecka 40 så att den västra grinden kan lämnas öppen över helgen.

Tornkran kommer att ställas upp under vecka 36 på arbetsplatsen.
Vid möte 3 pågår montage av tornkranen. Montaget beräknas vara klart under
tisdagen den 11 september.
Klart vid möte 4!

JE översänder Peabs faktureringsuppgifter tillAK så att KBAB kan debitera den
el- förbrukning som inledningsvis togs från Ullvihallen.
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Antal dad

11

RE, JE,
HS, JK,

AK

JJ

JE

RE



4.10

1.10.1

4.11

2.11.1

4.12

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.12.s

3.12.1

Myndigheter

Bygglovsansökan för byggskylten inlämnas efter semestern. Placering av skylten
nära korsningen Karlsdalsgatan - Hultgrensgatan överenskoms efter byggmötet.
Vid möte 2 är skylt beställd.
Vid möte 3 är bygglov beviljat för byggskylt. Skylten monteras så snart
överklagandetiden löpt ut vilket är om ca 2 veckor.
Vid möte 4 kommer skyltställningen att uppställas inom kort.

Besiktningar

Beslutades att besiktningsgrupp ska sammansättas så snart som möjligt för att
olika frågor ska kunna ventileras tidigt som t.ex. tillgänglighetsfrågor.
Vid möte 3 beslutades att Peab upprättar lista över besiktningsmän som de har
erfarenhet av från liknande projekt.
Vid möte 4 har AK mottagit lista från Peab.

Administrativa frågor

Ny flik för dagbok finns i Pärmen. Dagbok läggs ut i Pärmen en gång per vecka
Vid möte 2 är rutin klar och dagbok läggs ut fortlöpande.
Vid möte 3 finns dagbok utlagd i pärmen för veckorna32-35.
Beslutades att separat mapp för dagbok mark läggs upp.
Vid möte 4 återstår separat mapp för dagbok mark att läggs upp.

AK bokar möte med Sunda Hus för genomgång efter semestern samt innan
genomgången utreder hur loggboken är tänkt att användas.
Vid möte 4 beslutades att istället för ovanstående genomgång med Sunda
Hus istället boka ett möte med Peabs Emma Wetterholm som är kunnig i
användandet.

AK utreder hur el- modellen och eventuellt även ws- modellen ska samordnas
med prefab. modellen.
Vid möte 2 är fràgan diskuterad vid startmöte för prefab. betongelement-
projekteringen. Frågan utreds vidare.
Vid möte 3 har el- konsulten lämnat beskedet att all kanalisation framgår av
upprättad IFC- modell.
Klart vid möte 4!

AK bokar möte med skolan för informationsmöte angående byggtrafik,
parkeringsplatser mm inför skolstarten. Mötet bör äga rum i vecka 33.
Vid möte 2 har ett informationsmöte ägt rum och ett nytt möte är bokat måndagen
den24 september, k|.08.00 på Ullviskolan.
Vid möte 4 är nytt möte bokat den 23 oktober, k1.08.00 på Ullviskolan.

Att entreprenören som uppdragstagare ska överta beställarens arbetsmiljöansvar
ska avtalas. Parterna diskuterar för närvarande den exakta formuleringen i

avtalstexten. Frågan måste lösas snarast.
Vid möte 4 är parterna överens om utformningen av avtalet. AK upprättar
avtalsnarast.

Blad nr Antal blad

10 11

JE

AK

AK

JE, AK

RE, JE,
TL, AK

KA,
AK

JJ
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Blad nr Antal Uad

11 11

4.13

1.13.1

4.13.1

4.13.2

Köping dag som ovan

Alf Kruse
Vid protokollet

Protokollet justeras

övriga frågor

Samtliga kontakter med konsultgruppen ska gå via AK.
Vid möte 2 beslutades att frågor mellan t.ex. prefab. projektörerna och
konstruktören kan tas direkt med kännedomskopia tillAnnelie ldermark och AK
Klart vid möte 4!

JE upprättar förteckning över de serviceavtalsom behöver upprättas för
olika anläggni ngsdelar.

JE tar isamråd med el- entreprenören fram förslag på utrustning och
kostnad för Webbkamera att sättas upp under byggtiden.

JE

JE
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Protokoll
Uppdrag nr.
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PE BÏûüKONSlJII AB

Byggmöte 4

Närvaro

Projekt

Valhall2
Ombyggnad till kontor

Datum

2018-09-25

Teknik
& Arkitektur

Namn

Andreas Jansson

KariAnttila (del av mötet)
Magnus Alm
Tommy Alm

Bjarne Andersson

Magnus Andersson

Nicklas Lindholm

Jari Mäki-Runsas

Andreas Nyqvist

Ulf Junback

Fôretag

PE Byggkonsult

Köpings Kommun

Stålbygg

Stålbygg

Köpings elektriska

Köpings elektriska

Gunnar Karlsen

Gunnar Karlsen

ABM

Västerås Rörtjänst

Förkortning

AJN

KAA

MAM
TAM

BAN

MAN

NLM

JRS

ANT

UJK

Förkla ri ng

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande:
Första siffran anger vid vilket möte som punkten första gången togs upp v¡d. Andra siffran anger vilken kategor¡ som frågan tillhör (t.ex. 3 för
bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Tredje och s¡sta s¡ffran anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.

Om nummerserien består av fyra s¡ffror anger tredje siffran vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för K, 2 för A, 3 för EL osv).

Fjärde och sista siffran anges då i stället löpande och startar med 1 v¡d resp. byggmöte.
Exempel:2.15.1.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.

. 15 att frågan är till konsultgruppen.

. 1 att frågan ställts t¡ll konstruktören.

. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punkterna står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid BM2!" Frågan tas då bort från
protokoll från byggmöte nr 3 (BM3).

På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att ändringen / kompletteringen markeras med

Fet stil.

Àndringar i protokollet markeras gult. överstruken text utgår och ersätts av ny text under "Ändring"

Köp¡ng

PE Byggkonsult Sver¡ge AB

Post: Box 54, 731 22 Köping
Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Västerãt

PE Byggkonsult Sverige AB

S¡gurdsgatan 21,4 tr
721 30 Västerås
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Text

Justering av föregående protokoll
TAM har 20L8-09-06 meddelat synpunkter med anledning av punkt 2.4.4
Punkten tas upp för diskussion vid dagens byggmöte BM3.
BM4: Punkt 2.4.4har ändrats. Klart BM4.

TAM anser att beställarens svar vid BM3 avseende punkt 2.4.7 bör
omformuleras.
Beställarens svar avseende punkt 2.4.7 omlormuleras. Klart BM4.

Nästa möte
Följande byggmöten är inbokade:
Tisdag 25 september kl 10.00 vid etableringen på arbetsplatsen
Tisdag 9 oktober kl 1-0.00 vid etableringen på arbetsplatsen

Bygghandlingar
Gällande bvsehandlinea r daterade 2018-08-01
11.1Teknisk beskrivning mark och mark-PMl-
11-.2 Byggnadsbeskrivning och A-PM 1

11.3 Rumsbeskrivning
11.4 Beskrivning röranläggning och rör-PM1
PM 2 Röranläggning, daterad 2018-08-31
11.5 Beskrivning luftbehandling med tillhörande bilaga 1 samt luft-PM1
PM2 Luftbehandling daterad 2018-09-21
1-1.6 Teknisk beskrivning EL- och telesystem med tillhörande bilagor L-2 samt

EL-PM1

PM2 EL daterad 2018-09-24
11.7 Teknisk beskrivning SöE med tillhörande bilagor 2-4 och A samt SöE-PM1
12. 1 M a rkritn i nga r en ligt ritningsförteckni ng
12. 2 Arkitektritn ingar en ligt ritn ingsforteckn ing
12.3 Konstruktionsritningar enligt ritningsförteckning
PM2 Konstruktion, daterad 2018-09-07
PM3 Konstruktion, daterad 2018-09-13
12.4 Ritningar röranläggning enligt ritningsförteckning
PM2 Röranläggning, daterad 2018-08-31
12.5 Ritningar luft behandling enligt ritningsföreteckning
L2.6 Ritningar EL- och Telesystem enligt ritningsförteckning
12.7 Ritningar styr och övervakning enligt ritningsförteckning
13. L Brandskyddsbeskrivning
13.5 M aterialinventering

PE BYOOKONSlJIT AB

Punkt nr

4.1
3.1.L

4.t.1

4.2
3.2.1

4.3
3.3.1
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MAM

AJN

TAM, AJN

ALLA
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Telefon
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Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås
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Tekniska frågor {mark, bygg, vent, vslva, e/tele, styr, hiss)
Sanering/blästring av putsad väggyta bakom el-central i B-linje E4 samt en

luftvärmare i B-linje E10 kvarstår efter saneringsentreprenaden då detta inte
var genomförbart p.g.a. driftsatta system. Avropar erfordras ca en vecka

innan, beräknad tidsåtgångca L-2 dagar enligt uppgift från Relita.

Önskemål från el att få detta utfört så snart som möjligt.
Till BM2 har AJN har överlämnat Relitas kontaktuppgifter till MAM som tar
direktkontakt när det blir aktuellt att utföra arbetet.

Befintliga fönster ska behållas och nya entrépartier ska utföras tidstypiskt i

trä. Det pågår nu en utredning för vilka åtgärder som kommer att bli

nödvändiga med anledning av ovanstående förändring. AJN återkommer i sak.

Vid BM2 meddelar AJN att fasadpartier ska utföras i trä samt att ståldörren
som flyttas från A-star till fasad ska kläs med panel.

Utredning av fönster pågår fortfarande.
BM3: AJN meddelar att det förts diskussion att behålla befintliga fönster
alternativt byta ut dessa mot nya av trä i liknande utformning.
AJN har lnget besked att lämna i dagsläge.

KAA meddelar att frågan i dagsläget ligger hos byggnadsnämnden.

BM4: AJN har inget besked angående fönster. Beställarrepresentanter
träffar Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL) ¡ samma stund
som BM4 pågår.

Det är viktigt att nya utrymningsvägar tillskapas enligt bygghandling innan

befintliga utrymningsvägar börjar byggas bort eller blockeras.
BM3: Efter besök från räddningstjänsten 2018-09-04 beslutat att lägga om

utrymningsväg från GTC/KomTec via bygget mot innergården vid
småföretagarhuset vilket möjliggöra rivning golv i Leax fd omkl.

Stå lbyee ä r u nderrättad 2018-09-05 (f 595045).
Genomlyst skylt är på plats men de efterlysande skyltarna väntas komma upp

först under slutet av v.38.
BM4: Efterlysande skyltar saknas fortfarande men kommer upp under
veckan. Entreprenören ser till att hålla verksamheten underrättad.

Notera förändringar från FU till BH som ska prissättas.

Viktigt att brandlarmet för befintliga verksamheter är driftsatt och fungerar
under hela entreprenadtiden, berörda UE informeras.
BM3: Brandlarm utlöste 2018-09-10 i sektion 3 vilket troligtvis beror på en

deckare med dålig anslutning i ombyggnadsdelen (hängde i tåtarna).
Räddningstjänsten ryckte ut men kunde konstatera att det var falskt alarm.
Entreprenören måste se till att sektion 3 som berör ombyggnadsdelen samt A-

stars verkstad hålls i drift under hela byggtiden då verksamheten inte får vara

utan brandlarm. AJN har konsulterat projektörerna och det beslutades att
lägga över den del av sektion 3 som berör A-star verkstad till sektion 8 för
kontorsdelen i A-star.

AJN meddelar att av de fem nedkragade takfönstren som är utförda ska

enbart tre vara nedkragade enligt handling. AJN undersöker t¡ll BM3 om det
går att behålla samtliga fem eftersom arbetet redan är utfört.
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BM3: Nedkragad öppning från takfönster närmast Leax mellan linje 22-23 blir
kvar. Nedkragad öppning mellan linje 1-6-L7 ska ejvara nedkragad, byggs igen

av bjälklag enligt handling. Bibehållen öppning mellan linje 22-23 innebär
mindre förändringar med installationerna och kommer redovisas i PM.

BM4: PM lnstallationer.

AJN efterfrågar pris från Stålbygg för att röja sly längs fasad utmed ån.

BM3: Stålbygg har inget pris framme i dagsläget men det kan tas fram när
pråmen är på plats i ån.

På flertalet ställen är det "bom" bakom putsen, TAM undrar hur detta ska

hanteras? AJN återkommer med besked.
BM3: Vid möte 2018-09-05 med AJN, TAM och Ola Pennerborn närvarade

beslutades bl.a. att entreprenören ska avgöra vilken puts som är så pass lös

att den behöver rivas.

AJN har efter mötet den 5/9 vart på plats med byggkonsult Ove Eriksson och

därefter beslutas att i stället ta in ett fast pris från entreprenören gällande

rivning av samtlig oarmerad puts på vägg inomhus. Stålbygg återkommer med
pris.

BM4: Stålbygg lämnar Fast pris 1 100 000 KR för rivning av befintlig puts

samt ny puts på vägg inomhus ink smygar etc.
AJN meddelar att beställaren vill undersöka förutsättningarna att behålla
invändiga väggar tegelren och är därför intresserad av ett pr¡s enbart för
nedtagning av gammal puts.

TAM ifrågasätter omfattning av oarmerad puts på vägg inomhus.
AJN meddelar att alla putsade väggar inomhus ska putsas. t-l+gåf,€spun*++id

reglering av putsens emfattning är ett putsskikt em 10 mm¡ dvs att putsskikt

Andring:
Utgångspunkt vid reglering av putsens omfattning ör 185.727.

BM3: TAM har meddelat synpunkter i protokoll BM2 punkt 2.4.4 gällande

omfattning av puts som ingår i entreprenadsumman.
Frågan avvaktas i väntan på avlägsnande av befintlig puts samt att den faktisk
omfattning av ny puts har fastställts.
Se öndringstext 2.4.4.
BM4: TAM meddelar att en komplett invändig puts tar ca I veckor att utför.
För att tjäna tid pratas det om att tegelväggar eventuellt inte skulle behöva
putsas i fall hela den gamla putsen avlägsnas. Det beslutas att Stålbygg per
omgående avlägsnar puts på en yta om 10 kvm för att beställaren ska få en

bild av hur bakomvarande tegel ser ut. De 10 kvm puts som avlägsnas ska

vara i anknytning till ett fönster.

TAM meddelar att de kalkylerat med 220 mm tjock betongplatta vid
spårningsarbeten men att plattan visat sig vara tjockare. TAM menar att det
inte går att utläsa några tjocklekar i handlingen.
AJN behöver titta i handlingen och får återkomma ifrågan.
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BM3: AJN hänvisar till bilaga 1 till Materialinventering 13.5 vilken redovisar
tjocklekarfrån ett antal provhålsom också redovisats på K-handling FU samt
funnits för syn vid platsbesök inför anbudslämning.
Rimligen utgår man från en medeltjeel<lel< (36 I mm) av prevhål enligt bilaga 1

vid reglering av sågning i invändiE betengplatta,
Ändring:
Sågning i invandig betongplatta ingår i anbudet upp till en tjocklek om 364

mm, som ör en medeltjocklek ov provhål enligt bilago 1-.

AJN informerar om Arbetsförmedlingens sidoentreprenad med lås etc.

Stålbygg har samordningsansvaret och tar kontakt med Arbetsförmedlingens
projektledare Anna Rambin för tidsavstämning etc.
Kontaktuppgifter till Anna finns i pärmen.

BM4: MAM har upprättat kontakt med Anna Rambin. Klart BM4.

JRS känner sig inte nöjd med svar från projektör gällande styrfrågor i

fråga/svar. AJN har följt svarshistoriken och bedömer att frågorna har fått svar

även om det kanske inte är de svar som entreprenören önskat sig.

AJN ska titta närmare på frågorna och ser ifall det finns behov av ett möte.
BM4: AJN har vart i kontakt med KBAB samt projektören och de frågor som

bollas rör främst val av lösning. Projekterade lösningar behålls. Klart BM4.

MAM undrar om bef träpelare i Leax fd omklädningsrum ska behållas eller
ersättas av nya pelare, dessutom lutar en av pelarna kraftigt.
AJN kollar med konstruktören och återkommer i fråga.

MAM undrar om inritad vajer (livlina) på tak kan flyttas upp ca 1-1,5 m från
takkrönet. Aktuell placering inkräktar på fall/takk¡lar och gör utförandet
onödigt komplicerat. Om linan flyttas upp kan den även användas vid
takarbete nära krön i entreprenaden.
AJN kollar med konstruktören och återkommer i fråga.

TAM meddelar att krönplåt på tak mot ån flagnar färg samt att det inte finns
angivet ommålning eller utb¡e enligt handling.
AJN meddelar att plåten ska renskrapas och ommålas.
Utförs på löpande deb.

Tidplan och resurser
Pågående arbeten:
Bjälklagsuppbyggnad, gipsning av ljusschakt ovan fönster mot ån, btg-
sågning i golv samt div el och rörrivning.
Under onsdagen kommer omförläggning av kraftmatning att utföras nere
vid Leax ställverk.

Arbetsstyrka:
6 bygg, 1 betongsågare, 3 rör.

Svårt att göra fullgod avstämning mot t¡dplan då frågor kring fönster och
puts ännu inte är beslutade. Ordentlig avstämning och revidering av t¡dplan
får awaktas till beslut om fönster samt omfattning puts har fattats.
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Hinder och störningar
Stålbygg har 2018-08-08 varslar om tidsförlängning samt eventuellt
tillkommande kostnader med anledning av att befintliga fönster ska behållas

Leveranstid på fönster är ca:70-L2 veckor.
Det återstår att awakta utredningen kring fönstrens utförande innan

tidsmässig och ekonomiska konsekvenser kan fastställas.
BM4: BAN meddelar att Stålbyggs hinder med anledning av fönster även
påverkar EL.

Kva I itetssä kri ng/m iljö
AJN och MAM går igenom kvalitets- och miljöarbete efter att underlag
inkommit i enlighet med de Administrativa föreskrifterna AFC.224.

Underlag för kvalitets- och miljöarbete överlämnas senast till BM2.

Vid BM2 har underlag för kvalitets- och miljöarbete ännu inte överlämnats.
AJN och MAM bokar in ett möte 2OL8-08-29 kl 09.45 för genomgång av

underlag som ska fram senast t¡ll BM3.

BM3: Möte har ägt rum som planerat och avfallshanteringsplan samt
egenkontrollista inkom 2018-09-10.
AJN har inte hunnit titta på underlag ännu men återkommer om det finns
synpu nkter.
BM4: AJN har meddelat synpunkter på avfallshanteringsplanen till MAM
som ser till att planen uppdateras.

Arbetsmiljö
Olyckor- och tillbud tas upp i skyddsrondsprotokoll. Skyddsrond genomförs

varannan vecka.
BM4: Inget att rapportera.

Brandskydd och brandfarliga heta arbeten
Tillståndsansvarig för heta arbeten är MAM

Ekonomi g Äf¡
Samtliga awikelser ska prissättas och redovisas i awikelserapport.
Vid BM2 har ännu inga avvikelserapporter redovisats.
Vid BM3 har följande ATA beställt:
o Nr:4 Ny utrymningsväg
V¡d BM4 har inga ytterligare ÄTA beställts:

AJN önskar att aviserade awikelser i fråga om löpande debitering i så stor
utsträckning som möjligt innehåller uppgift om uppskattad kostnad.

BM3: Hantering av ATA/awikelser fastställs.
ATA avhandlas som fràga/svar i pärmen eller vid ekonomimöte där pristyp

beslutas. Ätn/Rwikelsera pport en ligt överenskommen pristyp ska a I ltid
tillsänds beställaren för attestering och biläggas vid fakturering.

4.t! Allmänna arbeten och allmänna hjälpmedel

4.L2 Myndigheter och tillstånd

PT BYOOl{ONSlJLT AT

4.6
1.6.L

4.7
1,.7.r

4.8
1.8.1

4.9
1.9.1

4.to
L.10.1

2.to.L

sida

6(71

BAN

AJN, MAM

MAM, AJN

AJN

MAM

MAM

MAM

MAM

TAM

TAM

AJN

TAM

MAM, TAM,
AJN, KAA

Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köp¡ng

Besök: Västra Långgatan 5

Telefon Västerås

PE Byggkonsult Sver¡ge AB

Sigurdsgatan 21,4 tr
721 30 Västerås

010-516 08 90
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Uppdrag ñr

övriga frågor
De av entreprenören föreslagna arbetstiderna mellan kl: 06.30-19.00 på

vardagar samt kl: 06.30-15.30 på lördagar, ser ut att vara förenligt med
"Allmän na loka la ordni ngsföreskrift er för Köpings kommu n".

s¡da

PI BYSGKOI¡SUIT AB

4.13
r.r3.2

4.L4
L.L4.2

a+5

4.t6
1.76.2

Protokoll 760352 7l7l

Besiktning och provn¡ng
Entreprenadbesiktning genomförs som fortlöpa nde besiktn ing.

AJN återkommer längre fram för inplanering av besiktningstillfällen- och

samordning av besiktningstidplan.

Administrativa frågor
Ny flik för dagbok är upprättad i pärmen. Dagbok läggs upp en gång per vecka

1.16.3 lnbjudan till pärmen i iBinder administreras av AJN

r.t6.4 På frågan vart parkering kan anrättas under entreprenadtiden så hänvisas till
befintliga parkeringsplatser i närområdet. Förslagsvis kan man höra med Leax

ifall man kan få lov att nftja några av deras parkeringsplatser.
BM4: Frågan anses vara en "icke tràga" Klart BM4.

1.16.5 Samtliga kontakter med konsultgruppen ska gå via AJN

4.16.1 Protokollet distribueras via pärmen.

Köping dag som ovan

Andreas Jansson

Vid protokollet

AJN

MAM

AJN

AIN

MAM

AJN

Protokollet justeras Justerat
H.A Stålbygg AB

Köp¡ng

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 73I 22 Köpine
Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Västerås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21,4 tr
721 30 Västerås





Protokoll
Uppdrag nr.

760328 5 zzo

PE BYOOKONSlJLT A8

Byggmöte 3

Närvaro

Projekt

Bergtorpet 1:4
Nybyggnad av förskola

Datum

2018-09-18

-ckn 
r¡,

& i\r¡rrlckiut

Namn

Andreas Jansson

KariAnttila
Carl-Gunnar Åhman

Johan Ãhman

Jan Virtanen

Företag

PE Byggkonsult

Köpings kommun
Ähmans Bygg

Åhmans Bygg

Köpings elektriska

Förkortn¡ng

AJN

KAA

cÅ¡¡

lÄtr¡

JVN

Förklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande:
Första s¡ffran anger vid vilket möte som punkten förstâ gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kãtegori som frågan tillhör (t.ex. 3 för
bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Tredje och sista siffrãn anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.

Om nummerserien består av fyra siffror anger tredje siffran vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för K, 2 för A, 3 för EL osv).

Fjärde och sista siffran anges då ¡ stället löpande och startãr med 1 vid resp. byggmöte.

Exempel:2.15.1.3:
. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.

. 15 att frågan är till konsultgruppen.

. 1 att frågân ställts till konstruktören.

. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punkterna står kvar i protokollen med ursprunglig numrering t¡lls de är lösta, varv¡d anges t.ex. "Klart vid BM2!" Frágan tas då bort från

protokoll från byggmöte nr 3 (BM3).

På förekommen anledning förtydl¡gas ändr¡ngar från föregående protokoll ytterligare genom att ändringen / kompletteringen markeras med

Fet st¡1.

(ôpihg

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping

Besök: Västra Långgâtan 5

felefon

010-516 08 90

Vâsterås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21,4 tr
721 30 Västerås
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Punkt nr

3.1
3.1.1

3.2
3.2.L

3.3
1.3.1

3.3.1

Protokoll
Uppdrâg nr.

760328

Text

Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justeras utan anmärkning

Nästa möte
Följande byggmöten är inbokade:
Tisdag 2 oktober kl 10.00 vid etableringen på arbetsplatsen
Tisdag 16 oktober kl 10.00 vid etableringen på arbetsplatsen

Bygghandlingar
Gällande bveehandlinear daterade 20L8-08-06
11. 1 Teknisk beskrivníng Anläggning
11.2 Beskrivning Rör i mark
11.3 Byggnadsbeskrivn i ng

11.4 Rumsbeskrivning
11.5 Beskrivning Rör

11.6 Beskrivning Luft behandling
L1.7 Teknisk beskrivning EL- och Telesystem
11.8 Teknisk beskrivning SöE

11.9 Beskrivning Storkök
12. 1 M a rkritningar en ligt ritningsförteckning
12.2 Ritningar Rör i mark enligt ritningsförteckning
12.3 Arkitektritn inga r en ligt ritn ingsförteckning
12.4 Konstru ktionsritni ngar en ligt ritn ingsförteckning
12.5 Ritni ngar Rör en ligt ritningsförteckn ing

12. 6 Ritni ngar Luft beha nd ling en ligt ritn ingsförteckni ng

12.7 Ritningar EL- och Telesystem enligt ritningsförteckning
13.1 Brandskyddsbeskrivning

PM2 Rör, daterad 2018-08-30

Tekniska frågor (mark, bygg, vent, vsfva, el/tele, styr, hiss)
Radonundersökning för klassificering av mark utfördes under v.33.

Mätni nga r resu lterade i klassn ing som " Normalradonmark".
AIN meddelar vid BM2 att samtliga genomföringar för spillvatten i

bottenplattan samt inkommande kallvattenservis ska förses med

radontätning. Se PM2-W.
JEG undrar hur det blir med radontätning vid golwärmeslang som kommer
upp ur plattan. AIN undersöker.
BM3: AJN meddelar att tätn¡ng runt golwärmeslang utförs på ovansidan av
betongplattan efter g¡utn¡ng.

Riskbedömning avseende tunga markarbeten som t.ex. pålning ska utföras
under v.34. Resultatet får utvisa vilka kontrollåtgärder som kommer bli
nödvändiga innan pålning kan påbörjas.

3.4
r.4.t

r.4.2

Sidâ

cÅru

2(6)

Ätg avl
Ansvar¡g

ALLA

AIN

AJN

AJN

AJN

Köp¡ng

PE Byggkonsult Sverlge AB

Post: Box 54,731 22 Köping

Besök: Västra Långgatan 5

lelefon

010-516 08 90

Vãsterås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21,4 tr
721 30 Västerås
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r.4.4

1..4.5

1.4.6

2.4.7

3.4.r

3.5
1.5.L

3.5.1

Protokoll
Uppdrag nr.

760328

AJN meddelar vid BM2 att riskbedömning utfördes enligt plan.

Riskbedömningen pekar ut ett antal fastigheter som ska besiktigas och förses

med vibrationsmätare innan tunga markarbeten påbörjas.

Besiktning och utplacering av vibrationsmätare färdigställdes
onsdag 2018-08-29. PMRisk är upplagd i pärmen.

BM3: Entreprenören meddelar att pålning är klar och beställaren kan

demontera mätutrustning samt utföra syn av berörda fastigheter.

AJN upplyser att det i U-området på den västra sidan av tomten går grova

underjordiska avloppsledningar från norr vidare söderut. Ledningar ska inte
utgöra problem för de arbeten som utförs i denna entreprenad men

markentreprenören bör vidta försiktniget så att man inte går onödigt djupt vid
grävning för bl.a. lekparksutrustning od.

AJN har vart i kontakt med Robert Johansson på VME gällande

fjärrvärmeinstallationen. VME har fått de underlag som erfordras för att
komma vidare i avtal med fastighetsägaren.
VME överlämnar normalt en ingjutningsböj till byggentreprenören men de

utför själva grävningen in på fastigheten. Åhman bygg ser till att
ingjutningsböjen kommer med i gjutningen på anvisad plats. AJN återkommer
längre fram med detaljer.
AJN undersöker status för avtal VMEfastighetsägaren.
BM3: CAA meddelar att avtal fjärrvärme är klart.
VME har var i kontakt med CÅN för tidsavstämning gällande ingrävning av
fjv på fastigheten. Ingjutningsböj är levererad och monterad.
Klart BM3.

Notera förändringar från Förfrågningsunderlag (FU) till Bygghandling (BH) som

ska prissättas, Bl.a. har påltyper ändrats och ett bullerplank har tillkommit.
Observera också eventuellt andra ändringarvid PM1.

JÅN undrar om inglutningsplåtar för stål i stället kan "proppas" fast i betongen
efter gjutning. AJN undersöker.
BM3: AJN har pratat med konstruktören och det är ok med skruvinfästning.
PM kommer gällande montering.

BM3: JVN meddelar att man inte hunnit med att dra installationsrör för el i
de delarna som redan är belagda med markisolering. JVN och CÅru tår
diskutera fram en lösning men eventuella avsteg från bygghandling måste
först verifieras med beställaren.

Tidplan och resurser
Tidplan har ännu inte överlämnats
Tidplan har inte överlämnats vid tillfälle för BM2, viktigt att detta inkommer
snarast.
BM3: Tidplan redovisas vid byggmötet. CÅN mejlar den tillAJN alternativt
lägger upp den i pärmen.

Pågående arbeten:
Avlopp, maþ grundläggning.

Sida

3(6)

cÄN

CAN

¡,ltr¡, cÄru

cÅrr¡

AJN

CAA

CAN

cÅN

AJN

AJN

JVN, CÅN

cÂN

cÅN

cÄN

cÄtr¡

Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köp¡ng

Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Våsterás

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatân 21,4 tr
721 30 Västerås
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Uppdrâg ñr.

760328

PI 8YTüI(Ot¡$lJII AB

3.5.2 Arbetsstyrka:
2rör,2 marþ 3 bygg.

3.6 Hinder och störningar

3.7
T.7.L

Kva litetssä kri ng/m iljö
AJN och CÄw går igenom kvalitets- och miljöarbete efter att underlag
inkommit i enlighet med de Administrativa föreskrifterna AtC.224.
Underlag för kvalitets- och miljöarbete överlämnas senast till BM2.

CÄN inkom BM2 med kvalitet- och miljöplan. CÅru behöver iförsta hand

kom plettera med egenkontrollprogram sa mt avfal lshanteringsplan.

AJN stämmer av med beställarens kvalitet- och miljöansvarig och återkommer
senast t.o.m. BM3 ifall något mer saknas.

BM3: CÂN överlämnar avfallshanteringsplan samt egenkontrollprogram vid
byggmötet. Klart BM3.

3.8
1.8.1

Arbetsmiljö
Eventuellt förekommande olyckor- och tillbud tas upp i byggmötesprotokoll
Skyddsrond genomförs varannan vecka.
BM3: lnga olyckor- eller tillbud att rapportera.

3.9
L.9.1

3.10
1.10.1

Brandskydd och brandfarliga heta arbeten
Tillståndsansvarig för heta arbeten är Carl-Gunnar Åhman

Ekonomi & ÄTA
Samtliga awikelser ska prissättas och redovisas iawikelserapport.

2.70.L Förekommande Ate avhandlas som fråga/svar i pärmen alternativt vid
ekonomimöte där pristyp ifråga om löpande debitering- eller fast pris ska

beslutas. Awikelserapport med överenskommen pristyp ska alltid tillsänds
beställaren för attestering och biläggas vid fakturering.
För arbeten enligt löpande debitering är ett önskemålfrån AJN att dessa

redovisas med kostnadsuppskattning där så är möjligt.

3.tL Allmänna arbeten och allmänna hjälpmedel

3.t2
L.r2.t

Myndigheter och tillstånd
Kontrollplan enligt PBL finns upplagd i pärmen för entreprenören att ta del av.

Byggnadsnämnden önskar göra arbetsplatsbesök vid grundläggning, stomme,
tät byggnad samt slutsamråd. Produktionstidplanen får utvisa ett antal
tillfällen.
BM3: AJN meddelar att byggnadsnämnden gör första platsbesök 2018-09-20
kl: 10.30.

3.t2.r

Sida

4(6)

CAN

¡.lrrr, cÅru

cÅru, ¡.lrr¡

A,JN

cÅ¡¡

cÄru

cÅru

cÂru

cÅru

¡.llv, cÂtrl

K¿iping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 73I 22 Köping
Besök: Västra Långgatan 5

lelefon

010-516 08 90

Västerås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21,4 tr
721 30 Västerås
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3.13
1.13.1

L.L3.2

3.L4
L.T4.L

Æ
2.I5.I

Produktionstidplan mejlas t¡ll A,N alternativt läggs upp i pärmen

Undertecknat försäkringsbevis inkom 2018-09-06
Klart BM3.

Förslag till betalningsplan inkom vid byggmötet. AJN återkommer med
eventuella synpunkter.

Bevis om tecknad säkerhet inkom vid byggmötet. KAA tar handlingen
Klar BM3.

I.I4.2 Ny flik för dagbok är upprättad i pärmen, dagbok läggs upp en gång per vecka.

Protokoll
uppdrag nr.

760328

Besiktning och provning
Gemensam syn av arbetsområdet verkställdes 2018-08-06, protokollfinns i

iBinder. Förestående riskbedömning som utförs under v.34 får utvisa ifall
ytterligare syneförrättn ing eller vi brationsmätning på intilligga nde fastigheter
blir nödvändigt.

Entreprenadbesiktning genomförs som fortlöpa nde besiktning.
AJN återkommer längre fram för inplanering av besiktningstillfällen- och

samordning av besiktningstidplan.

Administrat¡va frågor
Följande handlingar ska i enlighet med de Administrativa föreskrifterna
överlämnas till beställaren:
. Kvalitets- och miljöplaner enl AtC.224
. Produktionstidsplan samt tidplan för samordnad funktionskontroll enl

AFC.41
. FörsäkringsbevisenlAFC.54
. Förslag till betalningsplan AFC.622
r Bevis om tecknad säkerhet enl AFC.631

Kvalitets- och miljöplaner lämnas senast till BM2, övriga underlag översänds

till beställaren omgående.
Kvalitet- och miljöplan inkom BM2, se rubrik 7.

Försäkringsbevis inkom BM2 men är ej undertecknat av försäkringsgivaren.
övriga underlag saknas vid tillfälle för BM2.
BM3:
Kompletteringar enligt kvalitet- och miljöplan (rubrik 7).
Klart BM3.

Fråger till keasHlt€ruppen
Rubriken utgår fr.o.m. BM3.
KIart BM3.

5lda

s(6)

AJN, CAN

AJN

cÅtr¡

cÅN

cÄN

cÅN

cÂN

cÅN

cÅtrl

cÅrr¡

cÂN

AIN

Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post; Box 54, 731 22 Köp¡ng

Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Västeräs

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås
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uppdrag nr. s¡da

6(6)760328

PE BYGOKI]NSlJLT AB

3.16
t.16.r

t.t6.2

1.16.3

7.L6.4

1.16.5

Köping dag som ovan

Andreas Jansson

Vid protokollet

Protokoll

övriga frågor
Fastigheten harfått adress "Björnstigen 2".

AJN överlämnade 2018-08-13 underlag till CÅN i avseende hur grafiken på

kommunens byggskylt ska se ut. Åhman bygg ansvarar för byggskylt och ser till
att denne kommer upp utmed Odensvivägen.

lnbjudan till pärmen i iBinder administreras av AJN.

Samtliga kontakter med konsultgruppen ska gå via AJN.

Protokollet distribueras via pärmen.

cÅtr¡

AIN

AJN

Protokollet justeros ov entreprenören Justerat
Åhman Bygg i Köping AB

Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping

Besök: Västra Långgãtan 5

Telefon Vâsterås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås

010-516 08 90



Protokoll
Uppdrag nr

760328
5¡da

1(6)

PI BY6OKONSlJLT Ag

Byggmöte 4

Närvaro

Projekt

Bergtorpet 1:4
Nybyggnad av förskola

Dãtum

2018-10-02

itknrk
& Arkrtektur

Namn

Andreas Jansson

Carl-Gunnar Åhman

Jan Virtanen
Pär Ragnäs

Niklas Blom

Företag

PE Byggkonsult

Åhmans Bygg

Köpings elektriska

Köpings elektriska
CW RöT

Förkortn¡ng

AJN

cÅru

JVN

PRS

NBM

Förklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande:
Första siffran anger v¡d vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan tillhör (t.ex. 3 för
bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Tredje och s¡sta s¡ffran anges löpande och startâr med 1 vid resp. byggmöte.

Om nummerserien består av fyra s¡ffror anger tredje s¡ffran vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för K, 2 för A, 3 för EL osv).

Fjärde och sista siffran anges då ¡ stället löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.15.1.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.

. 15 att frågan är t¡ll konsultgruppen.

. 1 att frågan ställts till konstruktören.

. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punkterna står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varv¡d anges t.ex. "Klart vid BM2!" Frågan tas då bort från
protokoll från byggmöte nr 3 (BM3).

På förekommen anledning förtydligas åndringar från föregående protokoll ytterligare genom att ändringen / kompletter¡ngen markeras med

Fet st¡|.

Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping

Besök: Västra Långgatan 5

lelefon

010-516 08 90

Västerås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Vãsterås
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Punkt nr

4.t
4.L.L

4.2
3.2.7

4.3
1.3.1

3.3.1

4.4
L.4.1

r.4.2

Text

Iustering av föregående protokoll
Föregående protokoll justeras utan anmärkning

Nästa möte
Följande byggmöten är inbokade:
Tisdag 2 oktober kl 10.00 vid etableringen på arbetsplatsen
Tisdag 16 oktober kl 10.00 vid etableringen på arbetsplatsen

Bygghandlingar
Gällande bvsehandlinear daterade 2018-08-06
11. 1 Teknisk beskrivning Anläggning
11.2 Beskrivning Rör i mark
11.3 Byggnads beskrivning
11.4 Rumsbeskrivning
11.5 Beskrivning Rör
11.6 Beskrivning Luft behandling
11.7 Teknisk beskrivning EL- och Telesystem

11.8 Teknisk beskrivning SöE

11.9 Beskrivning Storkök
12. 1 M a rkritn ingar en ligt ritn ingsförteckni ng

12.2 Ritningar Rör i mark enligt ritningsförteckning
12.3 Arkitektritn ingar en ligt ritn ingsförteckn ing

12.4 Konstru ktionsritningar enligt ritningsförteckn ing

12.5 Ritni nga r Rör en ligt ritni ngsförteckn ing

12.6 Ritn i nga r Luft beha ndl ing enligt ritningsförteckning
12.7 Ritningar EL- och Telesystem enligt ritningsförteckning
13. 1 Brandskyddsbeskrivning

PM2 Rör, daterad 2018-08-30

Tekniska frågor (mark, bygg, vent, vslva, el/tele, styr, hiss)
Radonundersökning för klassificering av mark utfördes under v.33.

Mätningar resu lterade i klassning som "NormalradonmarK'.
AJN meddelar vid BM2 att samtliga genomföringar för spillvatten i

bottenplattan samt inkommande kallvattenservis ska förses med

radontätning. Se PM2-W.
JEG undrar hur det blir med radontätning vid golwärmeslang som kommer
upp ur plattan. AJN undersöker.
BM3: AJN meddelar att tätning runt golwärmeslang utförs på ovansidan av

betongplatta n eft er gjutning.

Riskbedömning avseende tunga markarbeten som t.ex. pålning ska utföras
under v.34. Resultatet får utvisa vilka kontrollåtgärder som kommer bli

nödvändiga innan pålning kan påbörjas.

cÄtrl

sidâ

2(61

Ãtg avl
Ansvarig

ALLA

AJN

AJN

AJN

AJN

Köpins

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 73I 22 Köpinï
Besök: Västra Långgatan 5

lelefon

010-516 08 90

Västerãs

PE Byggkonsult Sverige AB

S¡gurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås
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1.4.4

L.4.5

L.4.6

2.4.r

3.4.L

4.4.t

Protokoll
Uppdrag nr

760328

AJN meddelar vid BM2 att riskbedömning utfördes enligt plan.

Riskbedömningen pekar ut ett antal fastigheter som ska besiktigas och förses

med vibrationsmätare innan tunga markarbeten påbörjas.

Besiktning och utplacering av vibrationsmätare färdigställdes
onsdag 201-8-08-29. PMRisk är upplagd i pärmen.

BM3: Entreprenören meddelar att pålning är klar och beställaren kan

demontera mätutrustning samt utföra syn av berörda fastigheter.
BM4: Beställaren kommer utföra eftersyn under v.40.

AJN upplyser att det i U-området på den västra sidan av tomten går grova

underjordiska avloppsledningar från norr vidare söderut. Ledningar ska inte
utgöra problem för de arbeten som utförs i denna entreprenad men

markentreprenören bör vidta försiktniget så att man inte går onödigt djupt vid
grävning för bl.a. lekparksutrustning od.

AJN har vart i kontakt med Robert Johansson på VME gällande

fjärrvärmeinstallationen. VME har fått de underlag som erfordras för att
komma vidare i avtal med fastighetsägaren.
VME överlämnar normalt en ingjutningsböj till byggentreprenören men de

utför själva grävningen in på fastigheten. Åhman bygg ser till att
ingjutningsböjen kommer med i gjutningen på anvisad plats. AJN återkommer
längre fram med detaljer.
AJN undersöker status för avtal VME/fastighetsägaren.
BM3: CAA meddelar att avtal fjärrvärme är klart.
VME har var i kontakt med CÅN för tidsavstämning gällande ingrävning av fjv
på fastigheten. lngjutningsböj är levererad och monterad.
Klart BM3.

Notera förändringar från Förfrågningsunderlag (FU) till Bygghandling (BH) som

ska prissättas. Bl.a. har påltyper ändrats och ett bullerplank har tillkommit.
Observera också eventuellt andra ändringar vid PM1.

JÅN undrar om ingjutningsplåtar för stål i stället kan "proppas" fast i betongen

efter glutning. AJN undersöker.
BM3: AJN har pratat med konstruktören och det är ok med skruvinfästning.
PM kommer gällande montering.

BM3: JVN meddelar att man inte hunnit med att dra installationsrör för el i de

delarna som redan är belagda med markisolering. JVN och CÄN får diskutera
fram en lösning men eventuella avsteg från bygghandling måste först
verifieras med beställaren.
BM4: CÄN Meddelar att installationen utförts enligt handling. Klart BM4.

Kraftmatningskabel till långa garagelängan grävdes av vid schaktning för
grunden. Kabeln är utbytt och anläggning fungerar som den ska igen.

Kabeln är numera förlagd utmed staketet som ska byggas i fastighetsgräns,
El-entreprenören ansvarar för att kabeln märks ut i underlag till
relationshandling. Arbetet har avropas på löpande debitering.

S¡da

3(6)

cÄN

cÅN

AJN

AJN, CÅN

CÄN, JVN
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CAN

AJN

CAA
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Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping
Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Västerãs

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås
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4.4.2

4.5
1.5.1

Protokoll
Uppdrâg nr-

760328

CÅM meddelar Fast pris om 66 OOO KR avseende komplettering med

tätningsmanschetter vid rörgenomföringar i btg-plattan.
Manschetter avropas på fast pris.

Tidplan och resurser
Tidplan har ännu inte överlämnats
Tidplan har inte överlämnats vid tillfälle för BM2, vikt¡gt att detta inkommer

sna rast.
BM3: Tidplan redovisas vid byggmötet. CÄN mejlar den till AJN alternativt
lägger upp den i pärmen.

BM4: Tidplan är upplagd i pärmen. Klart BM4.

4.5.1 Pågående arbeten:
Arbeten med husgrund.

4.5.2 Arbetsstyrka:
4 snickare, 1 maskinist, 2mark,2 rör samt 2 el.

4.5.3 Avstämning mot tidplan:
Arbetena ser ut att följa tidplanen.

4.6 Hinder och störningar

4.7
T.7.7

Kva I itetssä kri ng/m iljö
AJN och CÄru går igenom kvalitets- och miljöarbete efter att underlag
inkommit i enlighet med de Administrativa föreskrifterna AFC.224.

Underlag för kvalitets- och miljöarbete överlämnas senast till BM2.

CÅtrl ¡nkom BM2 med kvalitet- och miljöplan. CÅru behöver iförsta hand

kom plettera med egen kontrol lprogram samt avfal lshanteringspla n.

AJN stämmer av med beställarens kvalitet- och miljöansvarig och återkommer
senast t.o.m. BM3 ifall något mer saknas.

BM 3 : CÅN överläm na r avfallsha nteri ngsplan sa mt egen kontrollprogram vid
byggmötet. Klart BM3.
BM4: AJN har meddelat synpunkter gällande fuktmätning. Ahman upprättar
protokoll för fuktmätning enligt krav från BN.

4.8
1.8.1

Arbetsmiljö
Eventuellt förekommande olyckor- och tillbud tas upp i byggmötesprotokoll.
Skyddsrond genomförs varannan vecka.

BM4: lnget att rapportera.

4.9
1.9.1

Brandskydd och brandfarliga heta arbeten
Tillståndsansvarig för heta arbeten är Carl-Gunnar Åhman

4.to
1.10.1

Ekonomi & ÄTA
Samtliga awikelser ska prissättas och redovisas i avvikelserapport

Sidâ

4(6)
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Post: Box 54, 731 22 Köping
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PE Byggkonsult Sverige AB

S¡gurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås
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2.10.t Förekommande ÄfR avhandlas som fråga/svar i pärmen alternativt vid
ekonomimöte där pristyp i fråga om löpande debitering- eller fast pris ska

beslutas. Awikelserapport med överenskommen pristyp ska alltid tillsänds
beställaren för attestering och biläggas vid fakturering.
För arbeten enligt löpande debitering är ett önskemålfrån AJN att dessa

redovisas med kostnadsuppskattning där så är möjligt.

4.10.1 V¡d BM4 är följande ÄTA avropad:
. Nykraftmatningskabeltillgaragelänga
o Tätningsmanschetter för rörgenomföringar i btg-platta

4.tt Allmänna arbeten och allmänna hjälpmedel

Myndigheter och tillstånd
Kontrollplan enligt PBL finns upplagd i pärmen för entreprenören att ta del av

Byggnadsnämnden önskar göra arbetsplatsbesök vid grundläggning, stomme,
tät byggnad samt slutsamråd. Produktionstidplanen får utvisa ett antal
tillfällen.

BM3: AJN meddelar att byggnadsnämnden gör första platsbesök 2018-09-20

kl: 10.30.
BM4: Byggnadsnämnden har gjort platsbesök enligt plan, protokoll f¡nns

upplagt i pärmen. En påle måste slås om eftersom denne ligger nära

kantbalk. Någon påle lutar och ska kontrolleras att den ligger inom tolerans.

Besiktning och provning
Gemensam syn av arbetsområdet verkställdes 2018-08-06, protokollfinns i

iBinder. Förestående riskbedömning som utförs under v.34 får utvisa ifall
ytterligare syneförrättning eller vibrationsmätning på intilliggande fastigheter
blir nödvändigt.

r.r3.2 E ntreprenadbesi ktn ing genomförs som fortlöpa nde besi ktni ng.

AJN återkommer längre fram för inplanering av besiktningstillfällen- och

samordning av besiktningstidplan.

Uppdrâg nr

Administrativa frågor
Följande handlingar ska i enlighet med de Administrativa föreskrifterna
överlämnas till beställaren:
. Kvalitets- och miljöplaner enl AtC224
. Produktionstidsplan samt tidplan för samordnad funktionskontroll enl

AFC.41
. FörsäkringsbevisenlAFC.54
. Förslag till betalningsplan AFC.622
r Bevis om tecknad säkerhet enl AFC.631-

Kvalitets- och miljöplaner lämnas senast till BM2, övriga underlag översänds

till beställaren omgående.
Kvalitet- och miljöplan inkom BM2, se rubrik 7.

Försäkringsbevis inkom BM2 men är ej undertecknat av försäkringsgivaren.
övriga underlag saknas vid tillfälle för BM2.

4.L2
t.r2.t

3.r2.7

4.L3
1.13.L

4.r4
I.t4.I

sidâ

s(6)

R:rr¡, cAru

AJN

AJN

cÅru, rurrt
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PE Byggkonsult Sver¡ge AB

Post: Box 54, 731 22 Köp¡ng
Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Västerås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås
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BM3:
Kompletteringar enligt kvalitet- och miljöplan (rubrik 7).

Klart BM3.

Produktionstidplan mejlas till AJN alternativt läggs upp i pärmen

Undertecknat försäkringsbevis inkom 20L8-09-06
Klart BM3.

Förslag till betalningsplan inkom vid byggmötet. AJN återkommer med
eventuella synpu nkter.

Bevis om tecknad säkerhet inkom vid byggmötet. KAA tar handlingen
Klar BM3.
BM4:
Produktionstidplan upplagd i pärmen. Klart BM4.

Betalplan fastställdes 2018-09-21. Klart BM4.

L.L4.2 Ny flik för dagbok är upprättad i pärmen, dagbok läggs upp en gång per vecka

Æ

4.t6
1.16.1

t.16.2

1.L6.3

7.16.4

L.16.5

Köping dag som ovan

Andreas Jansson

Vid protokollet

övriga frågor
Fastigheten har fått adress "Björnstigen 2"

AJN överlämnade 2018-08-13 underlag till CÅN i avseende hur grafiken på

kommunens byggskylt ska se ut. Ähman bygg ansvarar för byggskylt och ser till
att denne kommer upp utmed Odensvivägen.

lnbjudan till pärmen i iBinder administreras av AJN.

Samtliga kontakter med konsultgruppen ska gå via AJN

Protokollet distribueras via pärmen.

6(6)

cÅN
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cÅN

cÅN

AJN

AJN

Protokollet justeras av entreprenören Justerat
Åhman Bygg i Köping AB

Köp¡ng

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping
Besök: Västra Långgatan 5
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010-516 08 90

Västerås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
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Motion till Köpings komm

Lät Kolsvaborna välja sin egen kommundelsnämnd

Frågan om kommundelsnämnden i Kolsva ska avvecklas eller vara kvar har diskuterats. Vi är
några oppositionspartier som tydligt har deklarerat attvi vill ha kvar kommundelsnämnden
ftir att behålla närheten till politiska beslut som berör Kolsva och kommundelens framtida
utveckling.

Vi Kristdemokrater kan dessutom tänka oss ftirsök med direktval, dãr väljarna på valdagen
med en extra valsedel ñr utse vilka som skall floreträda dem i Kolsvas kommundelsnämnd.

Kommunsammanslagningen 1970 innebar att Kolsva tillsammans med bl.a. Västra Skedvi
och Odensvi, slogs ihop med Köping. Detta var nödvändigt ftir att ge starkare ekonomiska
muskler och skapa bättre lorutsättningar att klara av utbyggnaden av välfÌirdssystemen.

Samtidigt lorsvagades dock närheten och möjligheten till att ha en överskådlig politik som
handhar frågor med direkt betydelse flor människors vardag. Där har kommundelsnämnden
haft en viktig uppgift att fflla och ett direktval skulle definitivt stärka det aktiva
medborgarskapet.

En stärkt närdemokrati skulle troligen bidra till att mobilisera och engagera enskilda och
grupper som nu i mycket ringa utsträckning tar aktiv del i den demokratiska processen. Nu
krävs framtidstro och en form av "gnosjöanda" i Kolsva, där medborgarnas delaktighet och
inflytande över sin vardag och sin närmiljö stärks.

Demokrati handlar inte bara om att var fiärde år gå till valurnoma. Demokrati handlar
framlorallt om att den viktiga dialogen mellan väljare och de valda är öppen, ärlig och tät.
Politiken måste bli bättre på att både lyssna på medborgama, atl lora ett konstruktivt samtal
och att tydligt presentera sina visioner och florslag.

Ett direktval i Kolsva skulle stärka identifikationen med den egna kommundelen och skapa ett
större intresse for vilka som egentligen bestämmer och vilka lokala beslut som fattas.

Med syfte attt stärka närdemokratin i Kolsva och stärka identivikationen med den egna
kommundelen ftireslår Kristdemokraterna

Att kommunen i en framställan till regeringen begär möjligheter till ftirsöksverksamhet med
direktvalda ledamöter till kommundelsnämnden i Kolsva i valet 2022.

Köping den l7 augusti 2018

KÖPINGS KOMMLTIV
Stadskansliet

201S -0S- z 0a
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Anna-Carin Ragnarsson (KD) Per Norin (KD)
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Personuppg¡fterna ¡ denna blankett registreras och sparas ¡ Köpings kommuns dataregister enl¡gt dataskyddsförordningen
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter

AN
2018 -06- 2 1

rförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se
publicera ditt för och efternamn i samband med fÖrslaget, övriga adressuppgifter

F i korthet

Beskriv och motivera ditt försl

Underskrift
Under handläggningen av medborga
Vi ber dig därför godkänna om vi får
publiceras inte.

Blan
Köpings kommun
Kommunfullmåktige
731 85 Köping

t¡ll

d

it a'slstB
Diarieb

Efternamn

Silfver, Elste
Fömamn

Anneli, Linda
Adress

Skogsängsgatan l0
Telefon dagtid

022125267

Postadress ..
73152 KOPING

Mob¡ltelefon

E-postadress

Anneli.silfver@koping. se. linda.elste@koping.se

ägen oci hörnet:t lan

idrottshall till Köpings största skola som i dagsläget är enda skolan i Köping utan egen idrottshall.

Ska vi har en likvärdig skola bör eleverna på S:t Olov också fä ha idrott från förskoleklass vilket inte kan

ske i dagsläget. Vi ser det också som en resursfråga eftersom det går åt personal som går med de yngre

elevema till och från idrotten i badhushallen (ca:1,5 tjänst).
Med idrottshall på skolan som förskoleklass-år 2. kan utnyttja frigörs den resursen till annat.

Idrottshallen skulle även kunna utnyttjas av fritids på eftermiddagstid. Det kommer att minska

barntätheten ide trånga lokalema som S:t Olov fär däär 6 också ska ñ plats på skolan.

annexet fìnns enatt ggaden ödetomten

! Jag godkänner inte ati för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
E Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

Köping 2018-06-19
Daium Namnförtydl¡gande

Anne)) Silfver Linda ElsJe

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings. kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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2018 -08- 0 3

Personuppg¡fterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen
För ytterligare information se Köplngs kommuns hemsida.

ifter
Förnamn

ulrika

Fö i korthet

Beskriv och motivera ditt försl

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopino.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping{

.=

tÅ zo,g l+'th
Diaricb

mikiver

Mer kärlek till malmön

Vi har en plats i Köping som vi skall värna om ,men tyvärr är det inte så.Tät och nedskräpad skog som

gör att det blir mörkt och otäckt ,gör att tom boende slänger allt möjligt i den lilla skog som finns. Den

behöver beskäras , Belysningen har jag påpekat sen tidigare vilket jag står fast vid att det måste åtgärdas

alldeles för lite hundpapperskorgar hundbajspåsar kastas kors o tvärs.

Parkeringsförbud på sjövägen vid bommen .....den bommen få vi inte upp på sommrarna då bilar parkera

där,det är synd när vi fått en super fin parkering som tillhör badet .Svårt för stora fordon, Vi har mycket

turister på campingen¡som är så kul,och för att dom ska komma tillbaka för att se vår fina stad

kräver lite extra ALLT.Slutligen är det fantastiskt att flexlinjen somgår ner till Malmön nu .Kanon:)

MVH ulrika Mikiver

n Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

KÖpings kommuns hemsida
I Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

201 80801
Datum

Ulrika M ver
Underskrift

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksãdress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114o221-25',1 31
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Personuppg¡frerna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns datareg¡ster enl¡gt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter

5nv
Stodsk

2018 -08- 0 3

tA

F i korthet

Beskriv och motivera ditt fö

Underskrift
Under handläggningen av medborgarfcirslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se.
Vi ber dig dårför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping
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&¡"S godkänner att mitt för- och eftemamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

! Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

LA 3018o?

AX'U0AlL

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
022't-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Personuppgifterna ¡ denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare ¡nformation se Köpings kommuns hemsida.

ifter

F i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping
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Diarieb

Efternamn

îäurs=orn bw*{¡, '".fl.n4-'3rì+4-

Rr-y11o +& ìskft^ìn3av bätar pS"hlal w6^

EL.t"g godkänner att mitt för- och eftemamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

! Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

äör,ço"3o

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25't 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-21't4
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Personuppgifterna i denna blankett regislreras och sparas i Köpings kommuns datareg¡ster enligt dataskyddsförordningen
För ytteri¡gare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter

Stads:

2018 -

11n 3n*d-

Förs et i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
73'l 85 Köping

e

J

I'õ

X ro,glflI D iaricb

Eftqrnamn /)

\a"tr s.sclLL L r¡! ü

Ho,nd i@tppqrl/.e,vlg eE V{crttt,t-ã.

V.a,nIi kappou-keci5 vìd bcee,ç
(oeUL6,J s,

Ei"S godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köplngs kommuns hemsida

n Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Datum

tor,gC73e Wiü'är-ì {4- 1 a¡n s <(e(,( t Á(,.
Undersr(rift

dtl,tl. ,rtYl (Ll,nry)@,Lt

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksedress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Adr

XOpln¡CS KOMMUN MEDBoRGTnTönslRc
201

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter

i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
Vi ber dig därför godkånna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

ô¡

4
J

ä zu,r/soe
Diaricb

v\

S,.1ssøt#:wt.3 p& Ha\u^6o o ìr Vapìqa

ä, 
^ 
cotr p i nle,t,r {a" d e s\rñä,

Vgo

n-^
tOC

P t 5

sValJoolf=
sÀ{tøiq?

or

+(( {Ð 
Ç(,

S&

F.{"S godkänner att mitt för- och eftemamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

E Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Â0r80 L

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köp¡ng

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
2'12000-2114
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[ñl KoPlNcs KOMMUN MEDBoRGARFoRSLAG
ttt

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köp¡ngs kommuns dataregister enligt dataskyddsförordn¡ngen.
För ytterligare informalion se Köp¡ngs kommuns hemsida.

Personu ifter

PN

2018 -08- 0 3

Si

3rìtfr
A

F et i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping.t

.E

I

Efternamn n i I

-.ìavr-ssoin- h rr*t^
Förnamn

I

?e^sy)(\vl3 ú\v
I I 11 

- 
it VLO? t r450tA

r)

?V""fÍ.
CW tt¡,

iu,Le
?t ÇrV\ w5*\""+to[ìn &r.

crsSc- ?a, ck{ens(

ua{(en,

i(¡"S godkånner att mitt för- och eftemamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

! Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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KoPtNcs KoMMUN DELEGATI ONSFORTEC KN I NG

Datum

2018- l0-01

Tekniska kontoret
Cecilia Lord
0221-25376
Cecilia. lord@koping.se

Köpings Kommun, kommunstyrelsen

Delegationsrapport
Ftirteckning över beslut, som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 28
augusti 7997 om delegation till ledamot elier tjänsteman.

Avser perioden 20 I 8-07-01 --20 I 8-09-30

A. Transportdispens
Avser perioden 201 8-07-01 --201S-09-30

Se bilagor

B. Dispens från lokal trafikföreskrift.
Avser perioden 2018-07-01 --201 8-09-30

Se bilagor

Lokala trafi kftireskrifter.
Avser perioden 201 8-07-01 --201 8-09-30

Se bilaga
r PermanentaLokalaTrafikft)reskrifter
r TillfÌilliga Lokala Trafikftireskrifter finns inga for denna period.
o Lokala Trafikftireskrifter efter Väghållarbeslut finns inga ftir denna period

!
A

ç

Gatu- och Parkavdetn ingen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Kristinelundsv 4

Telefon
0221-25A 0A

Fax
0221-253 36

Hems¡da och e-posl Eankgûo
www.koping.se 991-1215
tekn ¡ske.kontoret@koping.se

Org nr
21200a-2114



Dokumentlyp: Beslul
Dokumentdatum: 20 I 8-09-1 3

Arendenr: TRV 201 8/S7956
DBS-kod: 851 1

Erl datum: 2018-09-13

ni¡rg; TRAFIKVERKET

Knudsen Service ApS
Transannaberg
Bøgelundsvej 36
DK-o89 4o RANDERS
DANMARK

ïral¡kvsrlet
Region Stockholm
Solna Strandväg 102
171 54 SOLNA

Besóksad¡ess: Solna Strandvág 98
Tele¡on. O771-921 921

www.irâf¡kverket.se

Annelie B¡ngestam
Transportdispenser
Direkt: 01 0-1 24 40 45
annelie.bingestam@trafikverket. se

)

Kopia till:

Knudsen Service ApS
Köpings kommnn. Tckniska kontoret

Undantag från bestämme¡serna om största tillåtna vikt och längd

Beslut

Trafikvelket Region Stockholm medger med stöd av 13 kap. 3 g trafikfôrordningen (t9g8ll276) undantag från
bestämmelserna om största tiìlåtna vikt i 4 kap. rz 0 och längd i 4kap. t7 g trafiKörordningen för fárd med
följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att
villkoren följs.

FORDON:

T,AST:

LÄNco:
BRUTIOVIKT:
TRANSPORTSTTTÄCKA:

GILTIGHETSTID:

OSTzzLs(PL) och OST Xggs(PL)
Krandel, bom (en odelbar lastenhet)

29,50 m

6o,o ton
Nynäshamn - Kriping
r4 september kl. oo:oo - r3 oktober zorS kl. z4:oo

)

AXEI,-{VSTÅND OCH I.'ÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

1251 | r34 I 1604 | 181 I 181 | 181 I

l---- | ---- | --------- t---- | ---- t ---- Iooooooo
7,0 119,01 9,5 8,5 9,5 9,5

F'ÄROVÀC:Nynäshamn(videnskildvägfrånhamnen)-23-TplÖsmo-zz5-Tplr44Moraberg-84-Tplr43
SaltskogO-Ezo-KungsörVäst-2So-Köping-Köping(NyaHamnvägen-Industrivägen-GamlaHamnvãgen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under frrd och på begáran av polis eìler bilinspektör
överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck ellcr begränsad bruttovikt på fordon elìer fordonstäg angivits
med vägmârke. Under tjällossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmlmdigheter.

Lastcn får inte skjuta ut framför släpvagnens främre begränsning eller mer än 5,o meter bakom centrum av
släpvagncns sista axel.

1 (3)

TDOK 2010:27 MalLBeslut v.2.0 (Faststålld av Traf¡kverket)

Utmärkning



Munthcrs Snecialtransnorter AB
Galg,backcn^z-
tZ6zz JAP-FALLA

Kopia till:

Köpings kommun. Tekniska kontoret
Mun thers Specialtransp<¡rter AB
daniel6mspecial.se

Dokumenttyp: Beslul
Dokumentdâtum: 201 8-09-1 4

FORDON:

I.AST:

BREDD:

I,ÀNço:
BRUTI'OVIKT:
TRANSPORTSTRI{,CKA:

GILTIGHETSTID:

Arendenr: TRV 201 8/98550
DBS-kod: 91 1 0
Ert datum: 201 8-09-1 4

lr.¡ì)

!t¡ TRAFTKVERKET

ïrafikverket
Region Óst
Box 1 140
63-1 80 ESKILSTUNA

Besóksadress: Tullgalan I
Teleton.0771-921 921

www,tralikverket.se

Béla Molnár
Transportdispenser
Oirekt:010-123 61 03
bela.mof nar@raf kverket.se

Undantag från bestämmelsema om största tillåtna vikt, bredd och längd

Beslut

Trafikvcrket Region Öst medger med stöd av ç kap. 3 g trafikförordningen (1998:1276) undantag från
bestämmelsernaomstörstatillåtnavikti4kap.rzS,breddi4kap.15gochlängdi4kap.r70trafikiörordningen
för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten skcr enligt förutsättningarna som anges
nedan och att viìlkoren följs.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. r $ första stycket r trafikförordningen i sa¡nband medbropassage på
motorväg eller motortrafikled.

ENY83z och YJA4rr
Spontmaskin SPMrzgr (en odelbar lastcnhct)

3OO cm

27,OOm
1o3,S ton
Västerås - Köping och omvänt
f.4 september kl. t5:oo - 14 oktober zorS kl. z4:oo

AXET-1ffSTÄND OCFI FÖRDELNING AV BRTN-TOWKT:

| 340 I 137 I 133 1923 I 151 I 1s1 I 151 I 151 I

| ---- l ---- | ---- I --------- | ---- I ---- | ---- i ---- |

ooooooooo
9,9 I -----38, L I 11,0 11, 0 11,0 11,0 11,0

pliRnVÄC: Västerås (Hercules, Lågspänningsgatan - I.ågspänningsgatan - Nyángsleden) - Cpl Lund.amotet - 56 -
Tplt33Skallbergsmotet-Er8-TplrzzHedströmmen-U58o-Köping(z5o-NyaHamnvägen-Industrivägen-
Garnla Hamnvägen - Arbetsplats, Gamla Hamnvägen)

Villkor

Denna handling, ellcr cn kopia av den, ska medföras under tärd och på begäran av polis eller bilinspektör
övcrlämnas för kontroll.

!-ärd får inte ske där begränsat axeltryck, boggilryck eller begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg angivits
med vägmärke. Under tjällossningsperiod ska ni sarnråda med berörda väghållningsmyndigheter.

1 (s)
fÐQK2O1o 27 MalLBeslut v 2.0 (Fâststálld âv Trafikverket)



Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 201 8-09-05

Arendenr: TRV 201 8/94452
DBS-kod: 5861
Ert datum: 2018-09-04

TrañkvÊltet
Region ôst
8ox ll40
63,I 8O ESKILSTUNA

Kopia till:

Köpings kommun. Tekniska kontoret
Norrköpings kommun. Tekniska kontoret
jerry@tunghantering.se

Besöksâdrêss: ïullgatsn 6
Teleton: A77ç921 921

www.trâfikverkel.se

Klell Bruks
ïrânsportdispenser
Dírekt:010-'124 01 11

kjell. b ruks@trafikverkel.se

Undantag från bestämmelsema om störstia tillåtna vikt, bredd och längd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 g trafikförordningen (1998:1276) undantag frå,n
bestämmelsernaomstörstatillåtnavikti4kap.rzS,breddi4kap.rSgochlängdi4kap.rTgtrafiKörordningen
för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges
nedan och att villkoren följs.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. r 0 första stycket r trafikförordningen i samband med bropassage på
motorväg eller motortrafìkled.

Beslutet innebär även undantag från bestämmelserna om minsta axelavstånd mellan fordon i 4 kap. 13 g
trafiKörordningen.

n¡\g, TRAFIKVERKET

Havator AB (avd Transport)
CGFt5o/Tunghantering
Box r87
9S3 24 HAPARÂNDA

FORDON:
I.,AST:

BREDD:
rÄNco:
BRUTTOVIKT:
TRANSPORTSTRÄCKAI

GILTIGHETSTID:

CGFr5o och XGU3I8
Påìkran Junttan Pm zo (en odelbarlastenhet)

32O cm

29,30 m
1L3,9 ton
Norrköping - Köping och omvänt

5 september kl. t.3:4S - 5 oktober zorS H. z4:oo

AXEI"AVSTÄND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

t2ss t136 lr4s t178 114{J t1,10 t1062t132 tt32 1132 t132 I

r ---- | ---- | ---- I --------- | ---- I ---- | ---- | ---- | ---- i ---- I ---- |

oooooooooooo
8,4 l-----31,61 9,2. 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,? 9,

f',¿innVÀC:Norrköping(Skallesväg)-En49-TplrrSKlinga-Err53-TpluSKlinga-E4-Tplrz3LoddbyN-
55-CplGlysasgrav-52-CplVFörbifarten-56-KungsörSyd-Ezo-KungsörVäst-z5o-Köping-Köping(Nya
Hamnvägen - Industrivägen - Gamla Hamnvägen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under f,ârd och på begäran av polis eller bilinspektör
överlämnas för kontroll.

1(ô)

ïDOK 2010:27 MalLBeslut v.2.0 (Faststålld av Traf¡kverket)
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Lambertsson KranAB /WBM Flyrkranar 45orr
Box rzSz
zoz 14ÄNctLHoLM

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 201 8-08-28

FORDON:
BREDD:
BRUTTOVIKT:
TRANSPORTSTRÄCXE:

GILTIGHETSTID:

Ärendenr: TRV 201 8/89296
DBS-kod: 7222
Ert datum: 2018-08-21

fr¡Þg; TRAFIKVERKET

Traflkverket
Region Stockholm
Solna Slrãndvàg 102
171 54 SOLNA

Besöksâdress: Solnã Strandvàg 98
Ielefon.0771-921 921

ww,lraf¡kverket.se

lngrid Rundblad
Transportdispenser
Direkt: 010123 62 30
ingr¡d.rundblad@trafikverket.se

Kopia till:

Eotkyrka- kommun SamhälÌsbyggnadsförvaltningen
Köpi-ngs kom mu n. Tekniska kôäioret
Lambertsson KranAB /WBM Hyrkranar 45orr

Undantag från bestämmelserne om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

Trafikverket Region Stockholm medger med stöd av g kap. 3 g trafikförordningen (tgg8:tzZ6) undantag från
bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. rz S och bredd i 4 kap. 15 $ trafikförordningenför färd rÃed
följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna sóm anges nedan och att
villkoren föìjs.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. r g första stycket r trafikförordningen i samband metl bropassage på
motorväg eller motortrafikled.

CYW346

e98 cm

72,oton
Botlçfrka - Köping och omvänt
z9 augusti zorS kl. oo:oo - z8 februari zorg kl. z4:oo

AXEI.-{VSTÅND OCH FÖRDELNiNG AV BRUTIOVIKT:

| 170 I 320 | 16s 1240 | 165 I

| ---- I ---- | ---- | ---- I ---- |

oo@o@G)
12 ,0 72,0 L2,0 72, A 12 ,0 72,0

p¡iROVÁC:Botlcyrka(Segersbyvägen-KumlaGårdsväg)-2S8-TpiHailunda-84-Tplr43Saltskogö-Ezo-
Kungsör Väst - 25o - Cpl Köping - Köping (Karlsdalsgatan - Hultgrensgatan - IJllvileden - Badvägen till nr z)

Villkor

Denla handling, eller en kopia av den, ska medföras under fárd och på begäran av polis eller bilinspektör
överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck eller begränsad bruttovikt pä fordon eller fordonståg angivits
med vägmärke. Under tjällossningsperiod ska ni samråda med berörd.a väghållningsmyndigheter.

Föraren ska inneha körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkoft som gäller i Sverige.

Utmärkning

I (4)
TDOK 2010:27 Mall-Beslut v.2.0 (Fâstställd av Trafikverket)
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KOPINGS KOMMUN DE LEGATIoTSTOnlecKNI NG

Datum

201 8-1 0-01

Tekniska kontoret
Cecilia Lord
4221-25376
Cecilia. lord@koping. se

3

ñ

d

Dispens från lokal trafikföreskrift

Beviljade dispenser 201 B-0 1 -01 -- 201 g-03-3 
1 .

Gatu- och Parkavdelnin

Vård och omsorg
Sveavägen 2 1

Dispens avser: Parkeringsti llstand I högst en
timme där det råder parkeringsfti rbud enligt LTF
Giltighetstid: 20 1 8-09-30--2
Fordon: BUZ 546

019-09-30

Vård och omsorg
Sveavägen 2 I

Dispens avser: Parkeringstillstånd högst en
timme där det råder parkeringsfrirbud enligt LTF
Giltighetstid: 2018-09-30--2019-09-30
Fordon: ZEJ 421

Region Västmanland
Glasgatan2T
731 8l Köping

Dispens avser: Parkeringstill stånd I högst en
timme där det råder parkeringsÍtirbud cnligt LTF
Giltighetstid: 2018-09-13--2020-09-13
Fordon: YJl{647

Region Västmanland
Glasgatan2T
731 8i Köping

Dispens avser¡ Parkeringstillstånd högstI en
rimme där det råder parkeringsförbud enligt t,TF
Giltighetstid: 201
Fordon: TPN 422

8-09- l3--2020-09-13

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
K¡istinelundsv 4

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 36

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koplng.ss 991-1215
tekn iska.kontoret@kopìng.se

Org, nr
212000-2114



Permanenta lokala trafikföreskrifter

Plaf* Beeluf¡d¡tum Gällar LTF-tvn
12 St¡nnande och parkering

Förbad not att parlæraþrdon
1983 2018:00t 15 Vretlundavägen 0

P ar ker ing, t i ds b egrtt ns ad
1983 2018:00123 Prästgärdsgatan

Pråstgärdsgatan1983 2018:00124

P arke r ing, röre lse h i ndrade

1983 2018:00125 prästgärdsgaran

20t80821

20180905

201 8090s

201 80905

20180827

20180907

20180907

20180907

0

0

0

Sida 1 av 1



Väghållarbeslut

P¡åtr lkrelfiäder Gäll¡r t,o,m LIF-typ
12 Stannande och pnrkcring

Förbud mot att stanna och parkeraþrdon
1983 2018:00107 p-16 Kö Tunadat

P a rke r ing, t i ds be gretn s ad
1983 2018:00t09 P-40 KÖ Virganan

P-40 KÖ Virgatan

20r 80?0s

20180705

20t80713

20 I 807r 0

201 807 l0

201 8080r

201 8073 1

20r8073t

201 808 I 3

3

1983 2018;001 l3

3

3

Sida 1 av 1



Delegationsförteckning stadsarkitektkontoret september 20 18
Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller
tjänsteman' ANKOM zof8 -1o-oz

Delegationslista
Beslut

Ärende

from: 2018-09-01
tom: 2018-09-30

Objekt

Skogsvårdsãrende. Anmälan om
avverkning - Arla 1:2, àrendenr A

22959-20L4
BYGG 2018-000342
20ta-o6-25

MKS-M¡ljöbalken/KS
BYGG 2018-000338
2018-06-21

Skogsvårdsärende. An mälan om
avverkning - Oppeby 2:19 -

A23743-20L8
BYGG 2018-000368
2018-07-09

Skogsvårdsäre nde A29297 -2O LB

Skogsaverkning Ålsta 1:5

BYGG 2018-000337

2014-O6-2r

Skogsvårdsärende. Anmälan om
avverkning - Arla t:7, ärendenr

A22790-2018
BYGG 2018-000341
20 18-06-25

Skogsvårdsärende. Anmälan om
avverkning - Oppeby 2:19 -

A23738-2018

Adress
Kristinelundsvägen 4

ARLA 1:2
eÄLlsr¡ z

OPPEBY 2:19
OPPEBY 10

Âl-Sr¡ r:s

ARLA 1:7
STORA ARLA 1

OPPEBY 2:19
OPPEBY 10

551 83 Jönköping

Sökande
Skogsstyrelsen

Fabriksgatan 5

733 39 SALA

sökande
Skogsstyrelsen

Intressent

Sökande
Skogsstyrelsen

Fabriksgatan 5

733 39

Sökande
Skogsstyrelsen

Fabr¡ksgatan 5

733 39

Sökande
Skogsstyrelsen

Fabr¡ksgatan 5

733 39

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Beslut TyplSlag Datum Utfall

2018-09-07 Ingen erinran

2018-09-07 Ingen er¡nran

2018-09-07 Ingen erinran

2018-09-07 Ingen erinran

201A-09-07 Ingen erinran

Instanstyp

Delegat
Mikael Norman

Delegat
Mlkael Norman

Delegat
Mikael Norman

Delegat

M¡kael Norman

Delegat
Mikael Norman

SALA

SALA

TAE

18-000961
2018-09-07

TAE

18-000962
2018-09-07

TAE

18-000963
2018-09-07

TAE

18-000964
2018-09-07

TAE

18-000965
2074-09-O7

BESLUT

M¡ljöbalken/KS

BESLUT

M¡ljöbalken/KS

BESLUT

Miljöbalken/KS

BESLUT

M¡ljöbalken/KS

BESLUT

Miljöbalken/KS

{,Õ^

lv
C^J

oTelefon/Fax
o22t-253 47

SALA

webbadress/ E-post



Delegationsförteckning september 2018 stadsarkitektkontoret ANKoM t0ß -r0- ¡

Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen
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Beslut from: 2018-09-01
tom: 2018-09-30

Ärende Obiekt
MEX-Markärenden

Sidan 1 av 1

Instanstyp

Delegat
Mikael Norman

2

BYGG 2018-000459

20L8-09-O7

ovriga arrenden . överlåtelse av
arrendeavtal

Adress

östen rcosve::z
erRcsncsvecEN 97

Intressent

Sökande
EM Mardin Restaurang AB

Beslut TyplSlag

RAD

18-000971
2018-09-11

Telefon/Fax
o22t-253 47

Datum Utfall

BESLUT 2018-09-11 Godkännes

Övriga markãrenden

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4Kristinelundsv¿igen 4

webbad ress/ E-Post


