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Pro¡ekt

Köpings Ullvi 6:1 och 6:2
Nybyggnad av badhus och idrottshall

Uppdrags nr

760378

Datum
2018-10-23

Blad nr Antal dad

12

Förkortning

RE
TL
JA
AK

KA
JE

Delges

Samtliga mötesdeltagare.

Förklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande: Första siffran anger
vid vilket möte som punKen första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan
tillhör (t.ex. 2 för bygghandlingar, 3 för tekniska frågor, 4 för tidplan och resurser osv.).
Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran
vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).
Sista siffran anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.3.2.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.

. 3 att frågan är en teknisk fråga.
o 2 attfrågan handlar om teknikområde bygg.
. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid
möte 2!" Frågan tas då bort från protokollfrån möte nr 3.
På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att
ändringen / kompletteringen markeras med Fet stil.

Tcknik
& Arkitektur
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Blad nr

2

Punkt nr Text

6.1

6.1.1

Nästa möte

Nedanstående byggmöten är bokade. Mötena äger rum på arbetsplatsen
Tisdagen den 23 oktober, kl. 10.00.
Tisdagen den 13 november, kl. 10.00.
Tisdagen den 4 december, kl. 10.00.
Tisdagen den 18 december, kl. 10.00.

Bygghandlingar

Gällande bygghandlingar:

I Administrativa föreskrifter

.1 Administrativa föreskrifter daterade 2017-12-19 med
senaste revidering 2018-04-20.

PM 1 daterad 201 8-04-20.

10 Ej prissattamängdförteckningar

.1 Armeringsförteckningmedtillhörandearmerings-
specif i kation er u pprättad av WS P Byg g proj ekteri ng,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-09-05.

.2 Sammanställning armeringsnät och Comax upprättad av
WSP Byggprojektering, daterad 2017-12-19 med senaste
revide ri ng 201 8-04-20 .

.3 Sammanställning pålar upprättad av WSP
Bygg projekteri n g, datera d 20 17 -1 2-19 med senaste
revide ri ng 201 8-04-20 .

.4 Elementspecifikation stål upprättad av WSP
Bygg projekteri n g, date rad 20 17 -1 2-1 I med sen aste
revideri ng 201 8-04-20 .

11 Beskrivningar

.1 Teknisk beskrivning anläggning med tillhörande bilaga
växtförteckning upprättad av Liljewall Arkitekter AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

PM M1 daterad 2018-04-20.

.2 Teknisk beskrivning hus med tillhörande bilagor 1-5
upprättad av Liljewall Arkitekter AB, daterad 2017-12-19
med senaste revidering 2018-09-04.

PM A1 daterad 2018-04-20.
PM A2 daterad 2018-08-29.
PM A3 daterad 2018-09-04.

.3 Rumsbeskrivning upprättad av Liljewall Arkitekter AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

6.2

6.2.1

Antal blad

12

Atg av /
Ansvarig

Samtl
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Blad nr

3

.4 Teknisk beskrivning utomhusbassänger upprättad av
Liljewall Arkitekter AB, daterad 2018-01-26 med senaste
revideri ng 201 8-04-20 .

.5 Beskrivning ln- och utvändig skyltning upprättad av
LiljewallArkitekter AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revidering 201 8-04-20.

.6 Teknisk beskrivning röranläggning upprättad av
lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revidering 201 8-04-20.

PM W1 daterad 2018-04-20

.7 Teknisk beskrivning luftbehandling upprättad av
lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revideri ng 201 8-04-20.

PM V1 daterad 2018-04-20.

.8 Teknisk beskrivning styr & överuakning upprättad av
lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revidering 201 8-04-20.

PM 51 daterad 2018-04-20.

.9 Teknisk beskrivning el- och telesystem med tillhörande
bilagor 1-9 upprättad av Rejlers Sverige AB, daterad
2017 -12-19 med senaste revideri ng 201 8-04-20.

PM E1 daterad 2018-04-20.
PM E2 daterad 2018-09-14.

.10 Teknisk beskrivning transportsystem hiss upprättad av
Rejlers Sverige AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revide ri ng 201 8-04-20.

PM T1 daterad 2018-04-20.

.11 Teknisk beskrivning vattenrening med tillhörande bilagor
fu n ktionsbeskrivn ing och komponentförteckning
upprättad av Weedo Tech AB, daterad 2017-12-19 med
senaste revideri ng 20 1 8-04-20.

PM VR 1 daterad 2018-04-20.

12 Ritningar

.1 Markritningarenligtritningsförteckningupprättadav
LiljewallArkitekter AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revide ri ng 201 8-04-20.

.2 Arkitektritningarenligt ritningsförteckning upprättad av
LiljewallArkitekter AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revidering 20 1 8-09-04.

.3.1 Konstruktionsritningar med enligt ritningsförteckning
upprättad av WSP Byggprojektering, daterad
2017-12-19 med senaste revidering 201 8-09-05.

PM K1 daterad 2A18-04-20.
PM K2 daterad 2018-08-28.
PM K3 daterad 2018-09-05.

Principritning överförslag på förankring av pumpgrop
VG04, daterad 201 8-08-30.

Antal blad

12
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Blad nr

4

.3.2 Stål assembleyritningar med enligt ritningsförteckning
upprättad av WSP Byggprojektering, daterad
2017 -12-19 med senaste revideri ng 201 8-04-20,

Stål asse mb leyritn i n garna h a r kompletterats 2 0 1 8-08-24
med uppgifter om resp. korrosivitetsklasser utan
tillhörande PM eller revidering.

.3.3 Stål singelpartsritningar med enligt ritningsförteckning
upprättad av WSP Byggpro.¡ektering, daterad
2018-04-20.

.4 Ritningarröranläggningenligtritningsförteckning
upprättad av lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.5 Ritningarluftbehandlingenligtritningsförteckning
upprättad av lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.6 Ritningar styr & övervakning enligt ritningsförteckning
upprättad av lngenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.7 Ritningar el- och telesystem enligt ritningsförteckning
upprättad av Rejlers Sverige AB, daterad 2017-12-19
med senaste revidering 201 8-09-1 4.

.8 Ritningarvattenrening enligt ritningsförteckning upprättad
av Weedo Tech AB, daterad 2017-12-19 med senaste
revideri ng 20 1 8-04-20 .

13 Övriga handlingar

.1 Marktekniskundersökningsrapportgeoteknik(MUR
GEO) upprättad av Sweco CivilAB, daterad 2017-04-10
med senaste revidering 2018-01-08. (Handlingen är inte
statusändrad till bygghandling).

.2 PM Geoteknik upprättad av Sweco CivilAB, daterad
2017-04-10 med senaste revidering 201 8-01-08.
(Handlingen är inte statusändrad till bygghandling).

.3 FuktsäkerhetsbeskrivningupprättadavFuktbyrån
Stockholm AB, daterad 2018-04-20.

.4 Brandskyddsbeskrivning upprättad av FSD Göteborg AB,
daterad 2017-12-19 med senaste revidering 2018-04-20.

.5 Akustikbeskrivning upprättad av LN Akustikmiljö AB,
daterad 2017-12-19. (Handlingen är statusändrad till
bygghandling men inte omdaterad).

.6 BeskrivningtillgänglighetupprättadavLiljewallArkitekter
AB, daterad 2017-05-09 med senaste revidering
2018-04-20.

.7 Beskrivning miljöstyrning upprättad av LiljewallArkitekter
AB, daterad 2017-04-05 med senaste revidering
2018-04-20.

.8 Arbetsmiljöplan, planering projektering upprättad av
Liljewall Arkitekter AB, daterad 2017-12-05 med senaste
revide ri ng 201 8-04-20.

Antal blad

12
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6.3

6.3.r

1.3.1.2

Blad nr

5

9.1 Samordnad funktionskontrollförentreprenadens
kontrollprogram upprättad av C Sjödahl Konsult i Örebro
AB, daterad 2018-01-28. (Handlingen är inte
statusändrad till bygghandling).

9.2 Samordnad funktionskontroll BRAND upprättad av
C Sjödahl Konsult i Örebro AB, daterad 2018-01-28.
(Handlingen är inte statusändrad till bygghandling).

10 lnstruktioner till DU-instruktioner för Köpings kommun
upprättad av C Sjödahl Konsult i Örebro AB, daterad
20 1 8-O 1 -28 med se naste rev ide ri ng 20 1 8-04-20.

11 Provplan asfalt, PAH med tillhörande analysrapporter
1-7.

12 Särskildaarbetsrättsligakontraktsvillkormedtillhörande
bilagor 1-3, daterad 2017-11-27.

13 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggplatser NSF 2004:1 5.

14 1D06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning.

Tekniska frågor

Mark

JKföreslog attavloppspumpstationen som ärföreskriven förankrad med bergbult
i ställetförankras med platta. JK tarfram förslag på den alternativa lösningen.
Vid möte 2 konstaterades att leverantören iallmänna ordalag beskrivit hur
bergbultförankringen ska anslutas till pumpstationen med kringgjutning då
stationen i sig inte är utrustad med förankringsanordningar. Beslutades att JK i

samråd med leverantören utreder hur förankring med bergbult alternativt med
platta ska utföras.
Vid möte 3 har genom beställarens försorg WSP upprättat principritning över
förslag på förankring av avloppspumpstationenVGO4. Det bör delvis återfyllas
runt pumpstationen (ca 0,8 m på betongklumpen) innan man släpper på vattnet
tillfull höjd, alt. fylla vatten i stationen om man inte villfylla igen schakten runt
om.
Vid möte 4 är arbetet utfört medan tillhörande ATA- redovisning återstår.
Vid möte 5 återstårATA- redovisning.
Vid möte e ar Äte- redovisad. Bestutades att redovisningen ses över.

Antal dåd

'12

JA, TL
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2.3.1.1

3.3.1.1

3.3.1.2

4.3.1.2

4.3.1.2

Blad nr

6

JK har ifrågasatt nödvändigheten av den projekterade Lecafyllningen utmed
sporthallens nordöstra gavel. Geoteknikern Pär Axelsson har varit på plats och
konstaterat att marKörhållandena i de tre provgropar som grävdes vid gaveln är
bättre än vad som kunnat utläsas av provborrningen varför Lecafyllningen kan
utgå. Pär skriver rapport om hur fyllningen i stället ska utföras och MN tar fram
den avgående kostnaden.
Vid möte 3 beslutades att MN redovisar avgående kostnad innevarande vecka.
Vid möte 4 beslutades att JA / MN redovisar det kalkylerade utförandet i detalj så
att detta kan godkännas av beställaren resp. beställarens konsulter.
Vid möte 5 har underlag lämnats som AK vidarebefordrar till geotekniker och
markprojektör.
Vid möte 6 har besked lämnats t¡ll JA att Lecafyllningen ska utspetsas 1:10
mot anslutande vägar på ömse sidor. Beslutades vidare att Ätl-
redovisningen ses över.

De L- stöd av betong som demonterats från gradängerna runtom bassängerna är
enligt markhandlingarna tänkta att återanvändas. Då dessa iflera fall är i relativt
dåligt skick har Peab föreslagit att byta dessa mot nya för en tillkommande
kostnad av 328 900:- kronor.
Vid möte 4 konstaterades att redovisad kostnad bygger på att det är 70o/o av L-
stöden som enligt markbeskrivningen ska återanvändas som eventuellt ska
ersättas med nya. Beslutades att JA och AK inventerar den faktiska andelen.
Vid möte 5 har inventering utförts varvid konstaterats att det på
övningsbassängens nordöstra, nordvästra och sydvästra sida finns
stödmurselement som ännu inte demonterats och som skulle kunna rengöras och
repareras utan att demontera dessa. Mängden uppgår till ca 100 m
stödmurselement i gradänger varav ca 8-10 m skulle behöva justeras i höjd samt
drygt 20 m låga stödmurselement mot gräsytor. MN justerar kalkylen m.a.p. att
ovanstående behålls och övriga stödmurselement byts mot nya.
Vid möte 6 har ÄTA- kostnaã redovisats. Beslut ias i närtid.

AK stöter på Mälarenergi angående exakt besked om var HSP- kablar passerar
under den tillfälliga byggvägen intill Ullvileden. Därefter beslutas om hur kablarna
ska skyddas.
Vid möte 4 har Mälarenergiflera gånger lovat att återkoppla i frågan, hittills dock
utan resultat.
Vid möte 5 har möte med Mälarenergi ägt rum. Mälarenergi förordar att HSP-
kablama fortsatt skyddas med körplåtar. Detta för att kablarna ska kunna vara
åtkomliga "om något händer med kablarna" samt för att man "eventuellt ska dra
nya kablar under byggtiden". TL föreslog att i stället för körplåtar använda
stockmattor. TL utreder kostnad för byte till stockmattor.
Vid möte 6 återstår redovisning av kostnad.

Utreds hur befintlig bevattningsanläggning för den fotbollsplan som utgår till
förmån för sporthallen ska åtgärdas/proppas.
Vid möte 5 är utförandet utrett. Andringen redovisas i PM.
Vid möte 6 är PM på c.

Utreds funktionen för befintliga kablar under plattläggning vid övningsbassängen
Vid möte 5 har beskedet att kablama som egentligen är slangar för styrning av
den nedlagda bevattningsanläggningen kan slopas.
Klart vid möte 6!

Antal Had

12

JA, TL

KA, AK

TL

AK
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6.3.2

1.3.2.3

1.3.2.5

2.3.2.1

2.3.2.2

3.3.2.3

Blad nr

7

Bygg

Beslutades att flera alternativ gällande renovering av befintliga bassänger ska
utredas som alternativ till den lösning som föreskrivits i "Teknisk beskrivning
utebassäng" och som upphandlats som option.
Vid möte 2 beslutades att AK svarar för att utreda alternativa lösningar. Beslut i

frågan måste föreligga senast under vecka 50.
Vid möte 4 beslutades att JE och AK utreder frågan i samråd.
Vid möte 5 är möte bokat på eftermiddagen med Mirena som är leverantör av
poolliner.
Vid möte 6 är kostnad redovisad. Beslut tas i närtid.

Peab efterlyser förslag på lämplig konsult for tredjepartsgranskning av
prefabricerade betongkonstruktioner. JJ och AK tar fram förslag.
Vid möte 2 har Peab upphandlat Anders Lindén från Kadesjös lngenjörsbyrå för
tredjepartsgranskningen. Beslutades att även de redan projekterade
konstruktionerna (stå|, betong mm) får genomgå en tredjepartsgranskning av
Lindén. Var part står för sina resp. delar av tredjepartsgranskningen.
Vid möte 3 är möte bokat med Anders Lindén kl. 12.30 den 5 september.
Vid möte 4 har möte ägt rum. Anders bjuds in till iBinder.
Vid möte 5 är Lindén inbjuden till iBinder och arbete pågår.
Vid möte 6 är tredjepartsgranskning utförd för de projekterade delarna.
Aterstår granskning av prefabricerade delar.

Peab efterlyser montageplan för stålstommen och de prefabricerade element
som ansluter till denna. AK utreder frågan med WSP som ytterst har ansvaret för
totalstabiliteten.
Vid möte 3 är frågan diskuterad med WSP's Mikael Nilsson som i sin tur
samråder med Strängbetong under den pågående prefab. projekteringen
avseende montageord n in g för beton gelementen som kopplas till stålstommen.
Vid möte 4 beslutades att JE tydliggör Strängbetongs uppdrag avseende
betongelementen til I sporthallen.
Vid möte 5 är frågan utredd och arbete pågår.

JE har i meddelandehanteringen - fråga/svar ställt en fråga om lyftbordet vid
inlastningen som leverantören JJ- Gruppen påpekat måste vara försett med
schaktväggar och grop. AK utreder i samråd med arkitekten.
Vid möte 3 är en s.k. varuhiss som levereras komplett med schaktväggar och en
mindre försänkning i källargolvet beslutad. A- och K- PM levereras inom kort.
Vid möte 4 finns A- och El- PM upprättade med anledning av ovanstående
ändring. K- PM är på G.
Vid möte 5 återstår ÄTA- redovisning av de föreskrivna ändringarna.
Vid möte 6 återstår ATA- redovisning.

Upplevelseduschar har tillkommit i samband med statusändringen till
"Bygghandling". JE redovisar kostnad.
Vid möte 6 återstår ÄTA- redovisning.

Antal Had

12

KA, AK

JE

JE
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6.3.3

3.3.3.2

5.3.3.1

6.3.4

3.3.4.2

6.3.5

6.3.5.1

6.3.6

1.3.6.1

Blad nr

I

Rör

MN undrar om inte RAT-EXX Råttstoppar (2 st) skulle vara bättre placerade
inomhus i källaren i stället för i mark. Då avloppsledningarna kommer från flera
håll i byggnaden både i mark under sporthallsdelen, från källaren ovan golvnivå
och från avloppspumpstationen så förefaller den föreslagna placeringen i befintlig
spillvattenbrunn som den bästa.
Vid möte 4 beslutades att JE kontrollerar med rörentreprenören om de har någon
erfarenhet av funktion och driftsäkerhet av råttstoppet.
Vid möte 5 konstaterades att det nog ändå kan vara bättre att placera råttstoppar
inomhus (badhusdelen) resp. i ny brunn inom eller utomhus (sporthallsdelen) då
dessa ska skäras in på ledning och inte kan placeras fritt i brunn.
Vid möte 6 beslutades att den ena råttstoppern placeras i källaren och den
andra i ny brunn utomhus för sporthallsdelen.

En spolbrunn R51 i källaren flyttas till nytt läge enligt anvisning från vvs-
konsulten.
Klart vid möte 6!

Luftbehandling

I samband med upphandlingen av luftbehandlingsentreprenör har framkommit att
vissa ventilationsdon inte håller föreskriven korrosivitetsklass.
Vid möte 4 konstaterades att det inte är ventilationsdon utan i stället spjäll som
inte tillverkas i föreskriven korrosivitesklass C4.

El- och tele

Vattenrening

Med hänvisning till arbetsmiljömässiga skäl samt att flera offererande
entreprenörer förutsätter att föreskriven rördragning av PVC kan bytas till ett
utförande med rör av PE-plast (avseende system VR1-VR4).
Under projekteringen redovisade VR- projektören att det uppdagats problem med
blåsbildning i PE- rör. Efter noggrann utredning beslutades att PVC- rör ska
föreskrivas. Beställarens ställning ifrågan är att om inga nya rön framkommit så
gäller PVC- rör.
Vid möte 2 beslutades att Peab kallar till möte vid vilket nya fakta i frågan
kommer att presenteras.
Vid möte 3 är möte bokat kl. 09.00 den 4 oktober på arbetsplatsen.
Vid möte 5 har ovanstående möte ägt rum. VR entreprenören återkommer med
förslag på lösning omfattande byte till PE- rör samt byte av invändig beklädnad
av tankar.
Vid möte 6 är kostnad redovisad. Beslut tas i närtid.

Antal Had

12

AK

JJ, JE,
KA, AK

JA
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1.3.6.2

4.3.6.1

4.3.6.2

6.3.7

6.3.7.1

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Blad nr

I

I samband med upphandlingen av VR- entreprenörer har idén om att utföra
flänsar på rörgenomföringar och armaturer. Kostnad och utförande utreds vidare.
Vid möte 3 redovisades att flänsar är projekterade på rörgenomföringar medan
flänsar på armaturer behöver utredas vidare.
Vid möte 4 beslutades att JE samlar installatörerna för genomgång av utförande
av ingjutningsgods.

JE har haft en genomgång med VR- entreprenören som resulterat i en rad frågor
som samlats under fråga/svar.
Vid möte 5 har frågorna besvarats av VR- konsulten. Tyvärr är inte alla
frågor tillräckligt klart besvarade.
Vid möte 6 konstaterades att de flesta frågorna hänger ihop med beslut
angående punkt 1.3.6.1 ovan.

Peab önskar att VR- konsulten kompletterar sina handlingar, med K- ritningarnas
elevationer som underlag, med specifikation övervilka ingjutningsgods som ska
placeras i resp. ursparing.
Vid möte 5 är ovanstående arbete beställt från VR- konsulten.
Vid möte 6 har DWG- fil översänts från VR- konsulten. Beslutades att
ritningar med status "Bygghandling" ska framställas.

Styr- och övervakning

Tidplan och resurser

Vid avstämning av tidplan daterad 2018-05-21med senaste revidering
2018-08-13 konstaterades att arbetena i dagsläget ligger call/,
arbetsveckor efter denna.

Pågående arbeten: Anläggning av byggvägar, materialupplag mm, yttre VA-
på norra sidan, form och armering i bottenplatta, förläggning av rör i
rörgravar, installationer i bottenplatta, form, armering, gjutning källarväggar
samt schaktning runtom utomhuspooler för vattenrening.

Arbetsstyrka: 2 grävmaskiner, I lastbil, I tornkran, I mobiltornkran, 5
betongarbetare, 5 träarbetare, 2 anläggare, 3 rör, I el, I PG-bygg, 2 AL-
bygg, I projektadministratör bygg, I PC-mark, I Al-mark,
I entreprenadingenjör samt I utsättare. Förutom ovan redovisad
arbetsstyrka arbetar I praktikant trä och en praktikant betong måndag-
onsdag varje vecka.

Hinder och störningar

lnga hinder föreligger.

6.5

6.5.1

Antal blad

12

JE, AK

AK

AK
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Blad nr

6.6

1.6.1

4.6.1

Kvalitetssäkring / Miljö

Beträffande kvalitets- och miljöarbetet och hur detta ska dokumenteras gås
igenom vid separat möte som AK kallar till efter semestern.
Vid möte 3 är möte bokat kl. 09.30 den 5 september.
Vid möte 4 är nytt möte bokat kl. 09.30 den 16 oktober.
Vid möte 6 är nytt möte bokat kl. 10.30 den 14 november.

JJ informerade om att ny projektplan finns färdig att presenteras under vecka 40
Vid möte 5 överlämnades ny projektplan.
Klart vid möte 6!

6.7

4.7.',|

Arbetsmiljö

RE informerade om att intemrevison av arbetsmiljöarbetet kommer att äga rum
torsdagen den 27 september.
Vid möte 5 är internrevison genomförd och protokollfinns anslaget i bod.
Klart vid möte 6!

5.7.1 JE kompletterar förhandsanmälan till arbetsmiljöverket med uppgifter om
upphandlade u nderentreprenörer.

6.7.1 Anders Jansson är utsedd till skyddsombud för arbetsplatsen.

Ekonomi

Aktuell ÄTA- sammanställning är daterad 2018-10-18.

Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten

Myndigheter

Bygglovsansökan för byggskylten inlämnas efter semestern. Placering av skylten
nära korsningen Karlsdalsgatan - Hultgrensgatan överenskoms efter byggmötet.
Vid möte 2 är skylt beställd.
Vid möte 3 är bygglov beviljat för byggskylt. Skylten monteras så snart
överklagandetiden löpt ut vilket är om ca 2 veckor.
Vid möte 4 kommer skyltställningen att uppställas inom kort.
Vid möte 5 är skyltställning på plats. AK undersöker om skyltbelysningen kan
koppas in på gatubelysningen.
Vid möte 6 har besked att skyltbelysningen inte får kopplas in på
gatubelysningen. Utreds alternativ.

6.8

6.8.1

6.9

6.9.1

6.10

1.10.1

10 12
Antal blad

RE, JE,
JK, AK

JE

lnfo
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6.lr
2.11.1

Besiktningar

Beslutades att besiktningsgrupp ska sammansättas så snart som möjligt för att
olika frågor ska kunna ventileras tidigt som t.ex. tillgänglighetsfrågor.
Vid möte 3 beslutades att Peab upprättar lista över besiktningsmän som de har
erfarenhet av från liknande projeK.
Vid möte 4 har AK mottagit lista från Peab.

Administrativa frågor

AK bokar möte med Sunda Hus för genomgång efrer semestern samt innan
genomgången utreder hur loggboken är tänkt att användas.
Vid möte 4 beslutades att i stället för ovanstående genomgång med Sunda Hus i

stället boka ett möte med Peabs Emma Wetterholm som är kunnig i

användandet.
Vid möte 6 är möte bokat med Emma Kednert kl. 13.00 tisdagen den 13
november.

AK bokar möte med skolan för informationsmöte angående byggtrafik,
parkeringsplatser mm inför skolstarten. Mötet bör äga rum i vecka 33.
Vid möte 2 har ett informationsmöte ägt rum och ett nytt möte är bokat måndagen
den 24 september, k1.08.00 på Ullviskolan.
Vid möte 4 är nytt möte bokat den 23 oktober, k1.08.00 på Ullviskolan.
Vid möte 6 är nytt möte bokat den 4 december, k1.08.00 på Ullviskolan.

Att entreprenören som uppdragstagare ska överta beställarens arbetsmiljöansvar
ska avtalas. Parterna diskuterar för närvarande den exakta formuleringen i

avtalstexten. Frågan måste lösas snarast.
Vid möte 4 är parterna överens om utformningen av avtalet. AK upprättar avtal
snarast.
Vid möte 5 återstår påskrift av avtalet.
Klart vid möte 6!

Dagbok bygg finns upplagd i Pärmen för veckorna 32-42. Dagbok mark
finns upplagd för veckorna 3542.

övriga frågor

JE upprättar forteckning över de serviceavtal som behöver upprättas för olika
anläggningsdelar.
Vid möte 5 har JE översänt lista. JE ajourhåller listan.

JE tar i samråd med el- entreprenören fram förslag på utrustning och kostnad för
Webbkamera att sättas upp under byggtiden.
Vid möte 5 finns ett förslag på webbkamera från Lambertsson. JE utreder vidare
med el- entreprenören.
Vid möte 6 beslutades att möte bokas med Lambertsson för genomgång av
webbkamerans fu nktioner.

6.12

1.12.3

1.12.5

3.12.1

6.12.1

6.13

4.13.1

4.13.2

Blad nr Antaì Uad

11 12

AK

JE, AK

RE, JE,
TL, AK

RE, JA

JE

JE
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Blad nr Antal Uad

12 12

lnfo6.13.1

Köping dag som ovan

Alf Kruse
Vid protokollet

Protokollet justeras

Vid mötet diskuterades om Peab har erbjudit eller har tänkt att erbjuda
nyanlända praktikplats i simhalls/idrottshallsprojektet.
Peab har i samarbete med Arbetsförmedlingen målet att under en
treårsperiod erbjuda 100 nyanlända praktikplats. lnom projektet "100-
klubben" kommer en praktikant att sysselsättas ca I månad i vårt proiekt
för att därefter slussas vidare till andra Peab- projekt.
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Byggmöte 6

Närvaro

Projekt

Valhall2
Ombyggnad till kontor

Datum

2018-10-23

Teknik
& Arkitektur

Namn

Andreas Jansson

Magnus Alm
Tommy Alm
Nicklas Lindholm
Jari Mäki-Runsas
Andreas Nyquist
Magnus Andersson
Bjarne Andersson

Företag

PE Byggkonsult

Stålbyeg

Stålbygg

Gunnar Karlsen

Gunnar Karlsen

ABM

Köpings Elektr¡ska

Köpings Elektriska

Förkortning

AJN

MAM
TAM
NLM

JRS

ANT

MAN

BAN

Fórklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande:
Första siffran anger vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan tillhör (t.ex. 3 fôr
bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Tredje och sistâ siffrãn anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.

Om nummerserien består av fyra siffror anger tredje siffran v¡lket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för K, 2 för A, 3 för EL osv).
Fjärde och s¡sta siffran anges då i stället löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.15.1.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.
¡ 15 att frågan är till konsultgruppen.
. 1 att frågan ställts t¡ll konstruktören.
. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punkterna står kvar i protokollen med ursprunglig numrering t¡lls de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart v¡d BM2!" Frågan tas då bort från
protokoll från byggmöte nr 3 (BM3).

På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att ändringen / kompletteringen markeras med
Fet stil.

Ändringar i protokollet markeras gult. Överstruken text utgår och ersätts av ny text under "Ändring"

Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping
Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Västerås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås
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Punkt nr

6.1
6.1.1

6.2
5.2,t

6.3
6.3.1

Köp¡¡g

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping

Besök: Västra Långgatan 5

Text

Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justeras utan anmärkningar.

Nästa möte
Följande byggmöten är inbokade:
Tisdag 23 oktober kl 10.00 vid etableringen på arbetsplatsen
Tisdag 6 november kl 10.00 vid etableringen på arbetsplatsen

Bygghandlingar
Gälla nde bveehandlinear daterade 20L8-08-01-

11.1Teknisk beskrivning mark och mark-PML
11.2 Byggnadsbeskrivning och A-PM L

A-PM2, daterad 2018-09-18

A-PM3, daterad 2018-10-09
A-PM4, daterad 2018-10-19
1-1.3 Rumsbeskrivning
11.4 Beskrivning röranläggning och rör-PM1
PM2 Röranläggning, daterad 2018-08-31
PM3 Röranläggning, daterad 2018-10-16
11.5 Beskrivning luftbehandling med tillhörande bilaga 1- samt luft-PM1
PM2 Luft behand li ng, daterad 2OL8-09-27
11.6 Teknisk beskrivning EL- och telesystem med tillhörande bilagor 1-2 samt

EL-PM1

PM2 EL, daterad 2OL8-O9-24

PM3 EL, daterad 2018-10-08
PM4 El. daterad 2OLB-[O-L?
11.7 Teknisk beskrivning SöE med tillhörande bilagor 2-4 och A samt SöE-PM1
PM2 SöE, daterad 20\8-09-26
PM3 SöE, daterad 2Ût8-tÙ-t7
12. 1 Ma rkritn i ngar en ligt ritn i ngsförteckni ng

12.2 Arkitektritn inga r en I igt ritningsförteckn ing
12.3 Konstru ktionsritninga r en ligt ritni ngsförteckn i ng

PM2 Konstruktion, daterad 2018-09-07
PM3 Konstruktion, daterad 2018-09-1-3

PM4 Konstru ktion, datera d 2OI8-O9-27
12.4 Ritningar röranläggning enligt ritningsförteckning
PM2 Röranläggning, daterad 2018-08-31
12.5 Ritn i nga r luftbeha nd ling enligt ritningsföreteckn ing

12.6 Ritningar EL- och Telesystem enligt ritningsförteckning
12.7 Ritningar styr och övervakning enligt ritningsförteckning
13. L Brandskyddsbeskrivning
13.5 Materialinventering

Åtg avl
Ansvarig

MAM

ALLA

Västerãs

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås

Telefon

010-516 08 90
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6.4
'1..4.2

7.4.6

Tekniska frågor (mark, bygg, vent, vs/va, e/tele, styr, hiss)
Sanering/blästring av putsad väggyta bakom el-central i B-linje E4 samt en

luftvärmare i B-linje E10 kvarstår efter saneringsentreprenaden då detta inte var
genomförbart p.g.a. driftsatta system. Avropar erfordras ca en vecka innan,

beräknad tidsåtgång ca 1-2 dagar enligt uppgift från Relita.

önskemål från el att få detta utfört så snart som möjligt.
Till BM2 har AJN har överlämnat Relitas kontaktuppgifter till MAM som tar
direktkontakt när det blir aktuellt att utföra arbetet.
BM6: AJN påminner om sanering som ska utföras.

r.4.3 Befintliga fönster ska behållas och nya entrépartier ska utföras tidstypiskt i trä.
Det pågår nu en utredning för vilka åtgärder som kommer att bli nödvändiga
med anledning av ovanstående förändring. AJN återkommer i sak.

Vid BM2 meddelar AJN att fasadpartier ska utföras i trä samt att ståldörren som
flyttas från A-star till fasad ska kläs med panel.

Utredning av fönster pågår fortfarande.
BM3: AJN meddelar att det förts diskussion att behålla befintliga fönster
alternativt byta ut dessa mot nya av trä i liknande utformning.
AJN har lnget besked att lämna i dagsläge.

KAA meddelar att frågan i dagsläget ligger hos byggnadsnämnden.
BM4: AJN har inget besked angående fönster. Beställarrepresentanter träffar
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL) i samma stund som BM4
pågår.

BM5: Utlåtande KUL har inkommit. Bygglov inväntas innan besked kan avlämnas
i fönsterfråga.
BM6; Beslut saknas gällande fönster. Frågan ligger fortfarande kvar hos

byggnadsnämnden.

1,.4.5 Notera förändringar från FU till BH som ska prissättas.

Viktigt att brandlarmet för befintliga verksamheter är driftsatt och fungerar
under hela entreprenadtiden, berörda UE informeras.
BM3: Brandlarm utlöste 2018-09-10 i sektion 3 vilket troligtvis beror på en

deckare med dålig anslutning i ombyggnadsdelen (hängde itåtarna).
Räddningstjänsten ryckte ut men kunde konstatera att det var falskt alarm.
Entreprenören måste se till att sektion 3 som berör ombyggnadsdelen samt A-

stars verkstad hålls i drift under hela byggtiden då verksamheten inte får vara

utan brandlarm. AJN har konsulterat projektörerna och det beslutades att lägga

över den del av sektion 3 som berör A-star verkstad till sektion 8 för
kontorsdelen i A-star.

2.4.t AJN meddelar att av de fem nedkragade takfönstren som är utförda ska enbart
tre vara nedkragade enligt handling. AJN undersöker t¡ll BM3 om det går att
behålla samtliga fem eftersom arbetet redan är utfört.
BM3: Nedkragad öppning från takfönster närmast Leax mellan linje 22-23 blir
kvar. Nedkragad öppning mellan linje 16-17 ska ej vara nedkragad, byggs igen av

bjälklag enligt handling. Bibehållen öppning mellan linje 22-23 innebär mindre
förändringar med installationerna och kommer redovisas i PM.
BM4: PM lnstallationer.

sidâ
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AJN, MAM

MAM

MAM

AJN

AIN, KAA

AIN

AjN

AJN

AJN

TAM

TAM

MAM, BAN

Kóping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 737 22 Köping
Besök: Västra Långgatan 5

Västerås

PE Byggkonsult Sverige AB

Sigurdsgatan 21, 4 tr
721 30 Västerås

Telefon

010-516 08 90
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2.4.2

2.4.3

2.4.4

AJN efterfrågar pris från Stålbygg för att röja sly längs fasad utmed ån.

BM3: Stålbygg har inget pris framme i dagsläget men det kan tas fram när
pråmen är på plats i ån.

På flertalet ställen är det "bom" bakom putsen, TAM undrar hur detta ska

hanteras? AJN återkommer med besked.

BM3: Vid möte 2018-09-05 med AJN, TAM och Ola Pennerborn närvarade

beslutades bl.a. att entreprenören ska avgöra vilken puts som är så pass lös att
den behöver rivas.

AJN har efter mötet den 5/9 vart på plats med byggkonsult Ove Eriksson och

därefter beslutas att i stället ta in ett fast pris från entreprenören gällande

rivning av samtlig oarmerad puts på vägg inomhus. Stålbygg återkommer med
pris.

BM4: Stålbygg lämnar Fast pris 1- 1-00 000 KR för rivning av befintlig puts samt ny

puts på vägg inomhus ink smygar etc.
AJN meddelar att beställaren vill undersöka förutsättningarna att behålla

invändiga väggar tegelren och är därför intresserad av ett pris enbart för
nedtagning av gammal puts.

BM5: Tegelvar inte särskilt fint utfört. Mycket talar för att väggar som skulle
putsas i stället bekläds med gips. AJN återkommer med besked.

BM6: Puts på vägg inomhus lämnas mer eller mindre orörd och ska i stället
gipsas, se A-PM3.
Utredd BM6.

TAM ifrågasätter omfattning av oarmerad puts på vägg inomhus.

AJN meddelar att alla putsade väggar inomhus ska putsas. {r+gåtngspt+n*Èvid

Andring:
Utgångspunkt vid reglering ov putsens omfottning iir 185.727.

BM3: TAM har meddelat synpunkter i protokoll BM2 punkt 2.4.4 gällande

omfattning av puts som ingår i entreprenadsumman.
Frågan avvaktas i väntan på avlägsnande av befintlig puts samt att den faktisk
omfattning av ny puts har fastställts.
Se andringstext 2.4.4.
BM4: TAM meddelar att en komplett invändig puts tar ca 8 veckor att utför. För

att tjäna tid pratas det om att tegelväggar eventuellt inte skulle behöva putsas i

fall hela den gamla putsen avlägsnas. Det beslutas att Stålbygg per omgående

avlägsnar puts på en yta om 10 kvm för att beställaren ska få en bild av hur
bakomvarande tegel ser ut. De 10 kvm puts som avlägsnas ska vara i anknytning
till ett fönster.
BM5: Efter bortrivning av 10 kvm puts konstaterades att teglet är i sådant dåligt
skick att det inte går att behålla utan någon form av ytskiktsbehandling.
AJN återkommer med besked, se också 2.4.3.
BM6: Större delen av putsade innerväggar ska i stället gipsas, utformning och

omfattning framgår av A-PM3. Ändrad utformning ska pr¡ssättas snarast
möjligt. AJN undersöker vilken omfattning som gäller för väggputs i linje C.

sida
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TAM

TAM

MAM

TAM
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AJN, TAM

TAM, AJN
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2.4.7

3.4.r

4.4.2

4.4.3

5.4.7

5.4.2

TAM meddelar att de kalkylerat med 220 mm tjock betongplatta vid
spårningsarbeten men att plattan visat sig vara tjockare. TAM menar att det inte
går att utläsa några tjocklekar i handlingen.
AJN behöver titta i handlingen och får återkomma i frågan.
BM3: AJN hänvisartill bilaga l till Materialinventering 13.5 vilken redovisar
tjocklekar från ett antal provhål som också redovisats på K-handling FU samt
funnits för syn vid platsbesök inför anbudslämning.
Rimligen utgår man från en medeltjeeklek (364 mm) av prevhål enligt bilaga I
vid reglering av såBning i invändig betengplatta,
Andring:
Sågning i invändig betongplatta ingôr i onbudet upp till en tjocklek om 364 mm,

som ar en medeltjocklek av provhål enligt bilago 1.

AJN informerar om Arbetsförmedlingens sidoentreprenad med lås etc. Stålbygg
har samordningsansvaret och tar kontakt med Arbetsförmedlingens
projektledare Anna Rambin för tidsavstämning etc.
Kontaktuppgifter till Anna finns i pärmen.

BM4: MAM har upprättat kontakt med Anna Rambin. Klart BM4.

MAM undrar om inritad vajer (livlina) på tak kan flyttas upp ca 1-1,5 m från
takkrönet. Aktuell placering inkräktar på falUtakkilar och gör utförandet onödigt
komplicerat. Om linan flyttas upp kan den även användas vid takarbete nära

krön i entreprenaden.
AJN kollar med konstruktören och återkommer i fråga.
BM5: Taklinan kan flyttas upp L m om det inte är förenat med någon extra
kostnad för beställaren.

TAM meddelar att krönplåt på tak mot ån flagnar färg samt att det inte finns
angivet ommålning eller utbyte enligt handling.
AJN meddelar att plåten ska renskrapas och ommålas.
Utförs på löpande deb.

Gällande fräga/svar 96575 samt 96576. Projektörer kommer ut på plats för att
bedöma förhållanden avseende mark och sättningar under befintlig btg.
Beställaren önskar att entreprenören tar fram ett pris för att ta bort samtlig
betong på innergården mellan de rödmarkerade områdena enligt M-11.1--01-.

BM6: Efter möte på plats med markprojektör har åtgard beslutats, se FS96575.

Klart BM6.

Det är kallt i intilliggande lokaler och hyresgästerna har klagat.
I småföretagarhuset och GTC finns i princip ingen värme på radiatorer.
Fastighetsägarens jour har felsökt och luftat systemet utan resultat, man anser
att problemet beror på för klena ledningar i den tillfälliga anläggningen.
UJK meddelar att man är varse om problemet och kommer under dagen att
installera en värmepanna för hjälpa till med värmning samt shunta över till
sm åföretaga rhuset.
BM6: Efter avstämning med småföretagarhuset och GTC under slutet av v.42
verkar det nu vara något varmare i lokalerna igen.

AJN
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6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6
1.6.1

6.7
1..7.7

6.8
1.8.1

Tidplan och resurser
Pågående arbeten:
Arbeten med bjälklag, fläktrumsväggar, invändig rörschakt och dragning av
avlopp i btg-platta samt förberedande arbeten inför ställverksb¡e.
Under onsdagen påbörjas ventilationsarbeten samt arbeten på yttertak.

Arbetsstyrka:
10 bygg, 2 betongborrare, 3 rör, 2 el, 2 mark samt 2 vent.

Tidplan:
Takarbeten skulle ha påbörjats v.37 enl tidplan men dessa arbeten är ännu
inte påbörjade (påbörjas onsdag denna vecka enl MAM).
Ventilationsarbeten skulle ha påbörjats v.3  (påbörjas denna vecka enl MAM).
Brandskyddsmålning av stål skulle ha påbörjats v.39 men har senarelagts i
tidplan enlMAM.
Svårt att göra fullgod avstämning mot t¡dplan då frågor kring fönster ännu inte
är beslutade. Ordentlig avstämning och revidering av t¡dplan får awaktas till
beslut har fattats.

Hinder och störningar
Stålbygg har 2018-08-08 varslar om tidsförlängning samt eventuellt
tillkommande kostnader med anledning av att befintliga fönster ska behållas.

Leveranstid på fönster är ca: LO-L2 veckor.
Det återstår att awakta utredningen kring fönstrens utförande innan tidsmässig

och ekonomiska konsekvenser kan fastställas.
BM4: BAN meddelar att Stålbyggs hinder med anledning av fönster även
påverkar EL.

Kva I itetssä kring/miljö
AJN och MAM går igenom kvalitets- och miljöarbete efter att underlag inkommit
i enlighet med de Administrativa föreskrifterna AFC.224.

Underlag för kvalitets- och miljöarbete överlämnas senast t¡ll BM2.
Vid BM2 har underlag för kvalitets- och miljöarbete ännu inte överlämnats.
AJN och MAM bokar in ett möte 2018-08-29 kl 09.45 för genomgång av underlag
som ska fram senast till BM3.
BM3: Möte har ägt rum som planerat och avfallshanteringsplan samt
egenkontrollista inkom 2018-09-10.
AJN har inte hunnit titta på underlag ännu men återkommer om det finns
synpunkter.
BM4: AJN har meddelat synpunkter på avfallshanteringsplanen till MAM som ser

till att planen uppdateras.
BM5: Avfallshanteringsplan har ej uppdaterats ännu.
BM6: MAM uppdaterar avfallshanteringsplanen under denna veckan och

skickar t¡ll AJN.

Arbetsmiljö
Olyckor- och tillbud tas upp i skyddsrondsprotokoll. Skyddsrond genomförs

varannan vecka.
BM6: Inget att rapportera.
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Brandskydd och brandfarliga heta arbeten
Tillståndsansvarig för heta arbeten är MAM

Ekonomi A Ärn
Samtliga avvikelser ska prissättas och redovisas i awikelserapport.
V¡d BM6 är följande ÄTA avropade:
(Vissa i\rn dr inte utförda och klara för Íokturering tinnu. Se 2.10.1för
fakturarutin)

o lgiutning av golv i wc del 7
r lgiutning av golv fd. kiosk del 4
¡ Rensning av skrot itakfackverk (konsoler, beslag mm)
o Demonteringtryckluftsledningar
o Byta ev ER-profil till GFR/Z-profil
o Rgling av rökluckor
¡ Provtagning och sanering av Asbest i aerotemprar
o Tillkommande styr enligt FS 95674
o lsolering av ledning i utvändig mark enligt t596726
. Omläggning av A-stars deckare i sektion 3 till sektion 8
o Demontering av tre huvudledningar mellan ställverk Leax och GTC

o Målning av krönplåtar på tak mot å-sidan
o Utbyte av pelare i Leax fd omkl
¡ Gipsning av väggar mot ån

Ekonomimöte för avstämning av ÄtR ar inplanerat torsdag 251L0k111.00.

AJN önskar att aviserade awikelser i fråga om löpande debitering i så stor
utsträckning som möjligt innehåller uppgift om uppskattad kostnad.

BM3: Hantering av RtR/awikelser fastställs.

ÄTA avhandlas som fråga/svar i pärmen eller vid ekonomimöte där pristyp

beslutas. ÄtR/Rw¡kelserapport enligt överenskommen pristyp ska alltid tillsänds
beställaren för attestering och biläggas vid fakturering.

6.11 Allmänna arbeten och allmänna hjälpmedel

6.9
1.9.1

6.10
1.10.1_

2.70.7

6.L2
6.t2.t

6.13
L.t3.2

6.L4
1.74.2

Myndigheter och tillstånd
Skatteverket var på plats och gjort kontroll under v.42

Besiktning och provn¡ng
E ntreprenad besiktni ng genomförs som fortlöpande besiktn i ng.

AJN återkommer längre fram för inplanering av besiktningstillfällen- och

samordning av besiktningstidplan.

Administrativa frågor
Ny flik för dagbok är upprättad i pärmen. Dagbok läggs upp en gång per vecka

2J5 Fråger till kensultgruBBen
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6.16
L.L6,2

övriga frågor
De av entreprenören föreslagna arbetstiderna mellan kl: 06.30-19.00 på

vardagar samt kl: 06.30-15.30 på lördagar, ser ut att vara förenligt med
"Allmä nna lokala ord ningsföreskrift er för Köpi ngs kommun".

AJN

AJN1.16.3 lnbjudan till pärmen i iBinder administreras av AJN.

1.16.5 Samtliga kontakter med konsultgruppen ska gå via AJN

6.16.1 Protokollet distribueras via pärmen.

Köping dag som ovan

Andreas Jansson

Vid protokollet

AJN

I

Protokollet justeras Justerat
H.A Stålbygg AB

Köping

PE Byggkonsult Sverige AB

Post: Box 54, 731 22 Köping
Besök: Västra Långgatan 5

Telefon

010-516 08 90

Västerås

PE Byggkonsult Sver¡ge AB

Sigurdsgatan 21,4 tr
721 30 Vâsterås


