

**Ekonomisk redovisning för grundläggande energi- och klimatrådgivning 2021**

Datum	2022-01-18
Projektnummer	52267-1
Diarienummer	2021-011249
Projekttitel	EKR i Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta

**Den ekonomiska redovisningen ska skickas in till Energimyndigheten senast 2022-01-31 genom E-kanalen.**

Ange total projektkostnad 2021 enligt kostnadsplanen i beslutet samt totalt upparbetade kostnader fr.o.m. projektets start:

	Total projektkostnad enligt beslut (kr)	Totalt upparbetade kostnader (kr)
Lönekostnader	389243	348595
Köpta tjänster	40000	
Utrustning		
Material		
Resor	20000	2154
Övriga kostnader	17984	15623
Indirekta kostnader	116773	102229
SUMMA	584000	468601

**Redovisningen avser upparbetade kostnader**

**2021-01-01—2021-12-31**

**Avviker något kostnadsslag med mer än ± 10 % jämfört med kostnadsplanen i beslutet?**

ja (fyll i nedan)  nej

Skillnad mellan upparbetade kostnader och planerade kostnader (enligt beslut) får inte överstiga 10 procent för varje kostnadsslag. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande.

Förklara avvikelser nedan eller i bilaga.

*På grund av pandemin har inte projektmedlen kunnat utnyttjas till fullo. En stor del av verksamheten har genomförts digitalt, resor, fysiska sammankomster och seminarier har uteblivit. Inför 2022 har vi planer och förutsättningar att genomföra fler aktiviteter, och vi kommer även att ha ökad bemanning. Därför önskar vi flytta kvarvarande medel från 2021 till 2022.*

Datum och projektledarens namnteckning

220128



Namnförtydligande

Gun Törnblad

